

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615050936.01

(ORG 2875)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 50-4674

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Václav Waldhans, tel. 602 758 986,
e-mail: vwaldhans@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
sídlo společnosti Trnkova 150, 628 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatelem
IČ: 45474281
DIČ: CZ45474281
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062
Pověření zaměstnanci:
stavbyvedoucí, Miroslav Pařízek, tel. 606 721 899
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. pobočka Brno venkov
číslo účtu : 7252970267/0100
(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, park Lužánky – rekonstrukce vodovodu“

Rekonstrukce vodovodu v parku Lužánky byla zahájena na staveništi jiného zhotovitele a v období od 30. 3. 2015 do 23. 4. 2015 bylo možné provádět pouze přípravné práce z důvodu možných kolizí. Od 24. 4. 2015, kdy společnost Dopravní stavby Brno převzala staveniště, do 10. 5. 2015 května nebyly zemní práce zahájeny po dohodě se správcem parku z důvodu probíhajících jarních prací v parku a konání plánovaných víkendových akcí. Tento časový posun zahájení zemních prací bude v následujícím období kompenzován nasazením většího objemu stavebních kapacit, termín dokončení prací dle smlouvy o dílo bude dodržen.

Z výše uvedených důvodů je nutné provést na žádost zhotovitele změnu termínů dílčí fakturace stavby „Brno, park Lužánky – rekonstrukce vodovodu“. Smluvní strany se dohodly dodatkem č.1 na úpravě platebních podmínek v návaznosti na rozpracovanost díla.

V. Platební podmínky

čl. V. původní text odst. č.1 , č.2, které zněly

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě čtyř dílčích faktur a konečné faktury.
2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu finančním harmonogramem, doložen soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
-----	-----
3 000 000,- Kč bez DPH	11.6.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury :

- přípravné práce
- zemní a montážní práce

výše 2. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
-----	-----
2 500 000,- Kč bez DPH	21.7.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :

- zemní a montážní práce

výše 3. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
-----	-----
2 500 000,- Kč bez DPH	28.8.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

- zemní a montážní práce

výše 4. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
-----	-----
4 000 000,- Kč bez DPH	19.10.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :

- zemní a montážní práce
- oprava komunikace

jsou nahrazeny a nově zní :

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě tří dílčích faktur a konečné faktury.
2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce podle soupisu provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

3 500 000,- Kč bez DPH

31. 7. 2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury:

- přípravné, zemní a montážní práce práce

výše 2. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

4 500 000,- Kč bez DPH

31. 8. 2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury:

- zemní a montážní práce

výše 3. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

4 000 000,- Kč bez DPH

30. 9. 2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury:

- zemní a montážní práce, obnova komunikace

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

V Brně dne

5. 6. 2015

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

1.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne

Za zhotovitele:

03. 06. 15

.....
za Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Ing. Vlastimil Chládek
ředitel a jednatel společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
602 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
IČ: 6245474281

Akce: "Brno, park Lužánky - rekonstrukce vodovodu"
Zadavatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

[illegible]

1. dílčí faktura (předpokládaný termín vystavení je 31.07.2015)

Termin zahájení: 30. března 2015
Termin dokončení: 6. prosince 2015

Termín rekonstrukce vodovodu: 20.03.2015 - 15.10.2015
 Doba rekonstrukce vodovodu v kalendářních dnech: 200 dnů
 Termín rekonstrukce komunikace: 01.9.2015 - 31.10.2015
 Doba obnovy komunikace v kalendářních dnech: 60 dnů

Stavba bude koordinována se stavbou "Brno, Lužánky - oprava kanalizace"

V Brně dne: 3.6.2015

[illegible]

4 500 000,00 Kč

2. dílčí faktura (předpokládaný termín vystavení je 31.08.2015)

4 000 000,00 Kč

3. dílčí faktura (předpokládaný termín vystavení je 30.09.2015)

858 933,42 Kč

konečná faktura po předání a převzetí díla

- 5. 06. 2015

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.

-3.06.2015

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

za Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Ing. Vlastimil Chládek
ředitel a jednatel společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281
11