

**Dodatek č. 1/2014
ke Smlouvě o dílo
uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.09.2014**

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Obec Hrabyně
Hrabyně 70
747 63 Hrabyně
Zastoupený : Zdeňka Jordánová, starostka obce
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Zdeňka Jordánová, starostka obce
ve věcech technických: Zdeňka Jordánová, starostka obce
IČ: 00300136 DIČ: CZ00300136
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 5228821/0100

2. Zhotovitel: EKOFA spol. s r.o.
Tavičská 7/226
703 00 Ostrava Vítkovice
Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 11391
Zastoupený : Ing. Roman Beránek, jednatel společnosti
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Roman Beránek, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Roman Beránek, jednatel společnosti
IČ: 60321661 DIČ: CZ60321661
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 27-1171790267/0100

uzavírají tento Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2014 s následujícím obsahem:

A.

Tento Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2014 je uzavírán z důvodu změny na straně objednatele způsobené vznikem nepředvídatelných činností a nákladů do položkových rozpočtů veřejné zakázky „**Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu číslo popisné 207, Hrabyně**“ nezahrnutých, které nebylo možné předvídat v době před uzavřením smlouvy o dílo.

B.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v článku **V. Cena** ve Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2014 **se mění** odstavec 3., který se označuje jako odstavec 2., takto:
Cena za zhotovení díla, které je předmětem veřejné zakázky „**Sanace balkónů a výměna obvodové stěny bytového domu číslo popisné 207, Hrabyně**“ je stanovena jako celková dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 a nedílná součást Smlouvy o dílo ze dne 30.09.2014) a položkového rozpočtu nepředvídatelných činností a nákladů do položkových rozpočtů díla nezahrnutých, které nebylo možné předvídat v době před uzavřením smlouvy o dílo (příloha č. 1 a nedílná součást Dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2014), a činí:

Cena bez DPH

5.989.433,40 Kč

Odstavce čl. V Cena se dále označují jako odstavce 3. až 7.

C.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.09.2014 zůstávají beze změny.

K uzavření Dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2014 udělila souhlas Rada obce Hrabyně usnesením č. 2/4 ze dne 03.12.2014.

D.

Tento Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2014 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Osoby podepisující tento dodatek ke smlouvě svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu tohoto dodatku ke smlouvě.


Tento Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.09.2014 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


V Hrabyni, dne 27.12.2014

V Ostravě, dne 27.12.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Zdeňka Jordánová
starostka obce


Ing. Roman Beránek
jednatel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Sanace balkonů a výměna obvodové stěny bytového domu	JKSO	
Název objektu	Záměna výplní balkonových dveří	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	EKOFAS spol. s r.o.	60321661	CZ60321661
Zpracoval	Válek		
	Rozpočet číslo	Dne	
		02.12.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	48 001,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	41 931,40	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		89 932,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 89 932,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	89 932,40	13 489,86
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 103 422,26

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Sanace balkonů a výměna obvodové stěny bytového domu

Objekt: Záměna výplní balkonových dveří

Objednatel:

Zhotovitel: EKOFAS spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Válek

Datum: 2.12.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

89 932,40 0,000

766 Konstrukce truhlářské

89 932,40 0,000

1	766001	Demontáž výplně balkonových dveří vč.lišt pro cosmotherm	ks	46,000	177,90	8 183,40	0,000
2	766002	Montáž výplně balkonových dveří vč. lišt pro Cosmotherm	ks	46,000	188,00	8 648,00	0,000
3	550001	Panel Cosmotherm	ks	46,000	1 043,50	48 001,00	0,000
4	766003	Záměna kování balkonových dveří pro otevírání ven	kpl	1,000	25 100,00	25 100,00	0,000

Celkem

89 932,40 0,000