

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.7.2016

I. Smluvní strany

1. Název objednatele Obec Hodslavice

Adresa: Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice
IČ: 00297917
Statutární zástupce: Mgr. Pavla Adamcová, starostka obce
e-mail : obec@hodslavice.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Josef Kudělka, stav.technik OÚ, Ing. Karel Trlica, TDI

dále jen objednatel

2. Název zhotovitele

Obchodní firma: FABRIKO MORAVA, s.r.o.
Sídlo: Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov

Zastoupena: Jiří Daňhel, Aleš Juřina - jednatelé společnosti
IČ: 28632761
DIČ: CZ28632761
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Číslo účtu: 2000513585/2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Jiří Daňhel, Aleš Juřina
dále jen zhotovitel

II.

Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2016 smlouvu o dílo. Smluvní strany se tímto dohodly, že zhotovitel nad rámec projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN TJ. HODSLAVICE“, zpracovanou Vladimírem Mořkovským, Hranická 466, Valašské Meziříčí, provede jako vícepráce a méně práce činnosti uvedené v příloze tohoto dodatku a poskytne na ně záruku jako na celé dílo. Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení doby realizace

stavby z důvodů rozšíření rozsahu prací a dle doporučení TDI z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které nedovolily dokončení všech prací v termínu dle smlouvy.

Proto se tato smlouva o dílo mění takto:

a) Celé znění ustanovení čl. V. odst. 1. se nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za provedení předmětu díla v rozsahu čl. III. smlouvy o dílo a dodatku č.1 a č.2 z důvodu rozsahu víceprací a méně prací činí:

Cena víceprací a méně prací dle dod.č.1 bez DPH	199 999 Kč
DPH	42 000 Kč
Cena celkem včetně DPH	241 999 Kč
Cena víceprací a méně prací dle dod.č.2 bez DPH	132 949 Kč
DPH	27 919 Kč
Cena celkem včetně DPH	160 868 Kč
Celková cena bez DPH	1 430 262,19 Kč
DPH	300 355,06 Kč
Celková cena včetně DPH	1 730 617,25 Kč

b) Celé znění ustanovení čl. VI. odst. 2. se nahrazuje tímto zněním:

2. Termín ukončení předmětu smlouvy a předání díla objednateli je dne **30.3.2017**. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností objednatele. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo rozhodla Rada obce Hodslavice usnesením ze dne 6.12.2016, kterým byl tento dodatek č.2 schválen.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.7.2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.7.2016 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že její obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

č. 1 – Rozpočet a specifikace více a méně prací.

V Hodslavicích dne 4.12.2016


za objednatele



V Hodslavicích dne 4.12.2016


za zhotovitele

