

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 2300/SD/00008/15

č. zhotovitele S16-015-0014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

místostarostkou Ing. Michaelou Petrovou

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Ing. Michaela Petrová

zástupce pro věci technické

Mgr. Jan Pávek, jan.pavek@mutabor.cz

Ing. František Kalina, frantisek.kalina@mutabor.cz

dozor investora

Ing. František Kalina

IČ 00253014

DIČ CZ00253014

bankovní spojení

ČSOB, pobočka Tábor

číslo účtu

271 993 243/0300

tel. 381 486 280, mob. 724 382 803 (Mgr. Jan Pávek)

tel. 381 486 277, mob. 602 373 520 (Ing. František Kalina)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod

odštěpný závod SWIETELSKY stavební s.r.o.

Dopravní stavby JIH

se sídlem

Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

zástupce ve věcech smluvních

Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu

Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci

zástupce ve věcech technických

Marek Volf, Dis., stavbyvedoucí

m.volf@swietelsky.cz

odborné vedení – stavbyvedoucí

Marek Volf, Dis.

- obor autorizace

Dopravní stavby

- číslo autorizace

35135

IČ 480 35 599

DIČ CZ48035599

zapsaná do obchodního rejstříku

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., České Budějovice

číslo účtu

994404 – 0147137001 / 0800

tel. 381 256 025

(dále jen "zhotovitel")



I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „**Oprava chodníku v Krakovské ulici, Tábor**“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

II.

Článek II. Předmět plnění (dílo) se mění a doplňuje o provedení méně a víceprací, jejichž specifikace je uvedena v oceněném výkazu výměr méně a víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako příloha č.1.

III.

Článek V. Cena o dílo se mění a doplňuje takto:

Odst. 5.1

Celková nabídková cena dle SoD bez DPH: 534 757,27 Kč

Dodatek č.1:

ZL. č. 1: 65 365,04 Kč

Celková cena dle SOD a ZL č.1: 600 122,31 Kč

DPH 21%: 126 025,68 Kč

Celková cena včetně DPH: 726 147,99 Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace výstavby.

IV.

Smluvní strany společně a nerozdílně prohlašují, že důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny projektové dokumentace.

V.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou tyto její přílohy:

- **č.1 ZL č.1**
- **č.2 Plná moc pro zastupování.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 22.6. 2015

V Táboře dne 22.6. 2015

Za objednatele:

.....
Petrová

Ing. Michaela Petrová
místostarosta města



Za zhotovitele:

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Tábor
ČR - 390 02 Tábor, areál Smyslov, P.O. BOX 38
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Jaroslav Sochůrek
na základě Plné moci

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Františkem Fryšem vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
nar. 16. 4. 1963 bytem Pod Vrchy 142, 377 01 Jindřichův Hradec

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**, bytem Minská 2784/3, 390 05 Tábor

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Zmocněnec je dále zmocněn k předání nabídky, účasti při otvírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2016

V Českých Budějovicích dne 1. dubna 2015

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. František Fryš
vedoucí odštěpného závodu

Jaroslav Sochůrek

Swietelsky

Tříseno dne: 17.6.2015

ZMĚNOVÝ LIST č.1
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N16-015-0034

TÁBOR, KRAKOVSKÁ UL.-CHODNÍKY

Investor:

ZL č.1 beton					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
2	113106241R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů	-350,00	m2	15,19	-5 316,50
16	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	70,00	m3	81,82	5 727,40
27	564752114R00 Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 18 cm	-30,00	m2	126,80	-3 804,00
28	564762113R00 Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 22 cm	-288,00	m2	147,36	-42 439,68
30	564811113R00 Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 7 cm 16.8.2015	-30,00	m2	53,48	-1 604,40
31	564831111R00 Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 10 cm 8-16 mm	-288,00	m2	67,38	-19 405,44
47	979084216R00 Vodorovná doprava výbaur. hmot po suchu do 5 km skládka Klokoty kalové pole sil.panely	-142,80	t	40,91	-5 841,95
52	979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	161,00	t	13,26	2 134,86
53	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	161,00	t	9,09	1 463,49
54	979990001R00 Poplatek za uložení vybouraného betonu	161,00	t	70,45	11 342,45
55	961044111 Bourání betonového krytu tl. 150 - 250 mm	70,00	M3	797,46	55 821,95
56	899231111 Výšková úprava kanalizační šachty	1,00	KUS	6 759,64	6 759,64
57	564961413 Podklad z R-mat, 0-32 tl 180 mm	30,00	M2	114,67	3 440,10
58	564971412 Podklad z R-mat, 0-32 tl 220 mm	288,00	M2	132,51	38 162,88
59	564921412 Podklad z R-mat, 0-32 tl 70 mm	30,00	M2	48,76	1 462,80
60	564931412 Podklad z R-mat, 0-32 tl 100 mm	288,00	M2	60,63	17 461,44
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			65 365,04

STAVBA CELKEM		Odbytová cena bez DPH:		65 365,04
Sazba DPH		Odbytová cena s DPH:		79 091,70
21,00				
DPH celkem				13 726,66

Nabídku zpracoval: Přemysl Oulík
Předáno dne: 17.6.2015

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na stavbu

„Oprava chodníku v Krakovské ulici, Tábor“

Investor : Město Tábor,
Navrhovatel změny : Objednatel, zhotovitel
Stavební objekt : SO Oprava chodníku
Popis změny : Změny prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace výstavby.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :

Odůvodnění změn:

Souhrn nákladů :	bez DPH	65 365,04 Kč
	DPH 21%	13 726,66 Kč
	celkem s DPH	79 091,70 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne


ne

Za zhotovitele : Marek Volf, DiS

Za projektanta: Ing. Martin Tůma

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
výhled Dopravní stavby JIH, oblast Tábor
299 92 Tábor, areál Smyslov, P.O. Box 35
tel: 400 60 600, DIČ: CZ400 60 600

Tůma


Za objednatele: Ing. František Kalina

Kalina



Přílohy : položkový soupis změn

1 list A4

