

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026“

Smluvní strany

Objednatel

Město Smržovka

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

zastoupený: Mgr. Marek Hotovec, starosta města

IČO: 00262579

DIČ: CZ00262579

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-0963229369/0800

dále také „objednatel“

a

Dodavatel

STREET ONE s.r.o.

se sídlem Žďárek č.ev.10,463 44 Žďárek

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 53130

jednající Ondřej Plesl, jednatel společnosti

IČO: 21199108 DIČ: CZ21199108

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu 6679384369/0800

dále jen „dodavatel“

.ste

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na doplnění a změnách následujících ustanovení Smlouvy:

Článek I.

**V článku I. Předmět smlouvy se doplňuje o specifikace díla v příloze č.3 – výkaz
výměr následovně:**

- a.) 3.Cíl sáňkařské dráhy – méněpráce
- b.) 4.ulice Táborová – méněpráce
- c.) 5.ulice Okružní – méněpráce
- d.) 6.ulice Věry Kozákové – méněpráce
- e.) 8.ulice Vřesová – méněpráce
- f.) 11.ulice Pod Hřištěm – vícepráce
- g.) 13.stezka Partizánská – méněpráce

Dále na základě článku 2.5 a 2.6 smlouvy o dílo ve smyslu § 222 ZZVZ dle žádosti z 16.6.2026 a zápisu z kontrolního dne dodavatel oznámil nutnost prodloužení termínů dokončení díla z klimatických důvodů.

Nový termín dokončení prací je stanoven do **15.7.2026**

Článek II. Změna ceny za dílo

Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadního znění ujednání článku III. Cena za dílo a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.Cíl sáňkařské dráhy – méněpráce	- 51 600,- Kč
4.ulice Táborová – méněpráce	- 31 857,30 Kč
5.ulice Okružní – méněpráce	- 6 660,-Kč
6.ulice Věry Kozákové – méněpráce	-40 050,- Kč
8.ulice Vřesová – méněpráce	- 28 000,-Kč
11.ulice Pod Hřištěm – vícepráce	+ 36 120,-Kč
13.strzka Partyzánská – méněpráce	- 56 000,-Kč
Celkem dodatek č.2 Kč bez DPH	- 178 047,30 Kč
DPH 21 %	- 37 389,93 Kč
Celkem dodatek č.2 Kč včetně DPH	- 215 437,23Kč
Celkem dodatek č.1 Kč bez DPH	751 800,- Kč
DPH 21 %	157 878,- Kč
Celkem Kč včetně DPH	909 678,-Kč
Cena za dílo dle SOD Kč bez DPH	3 998 200,22 Kč
DPH 21 %	839 622,046 Kč
Celkem Kč včetně DPH	4.837.822,27 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.2	4 571 952,92 Kč
DPH 21 %	960 110,11 Kč
Celkem Kč včetně DPH	5 532 063,03 Kč

Článek III.

Tento dodatek č.2 Smlouvy byl projednán a odsouhlasen 29.6.2026 Radou města usnesení č. UR-93-9/26

Dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednal 2 vyhotovení.

Přílohy: soupis prací

Objednatel 30. 06. 2026

Město Smržovka



MĚSTO
SMRŽOVKA



Mgr. Marek Hotovec
starosta města

Dodavatel 30. 06. 2026

STREET ONE s.r.o.

STREET
Oprava a údržba komunikací
463 44/2006
Tel.: 481 323 313, 734 557 947
IČ: 211 89 108, DIČ: CZ21199108

Ondřej Plesl
jednatel společnosti

Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026

Podklad k dodatku č.2 SOD

SOUPIS PRACÍ

3.Cíl sáňkařské dráhy – méněpráce, + vícepráce

Svodnice ocelová - 12 m 7900Kč/m - 94 800,- Kč

Zřízení zemních krajnic 24 m3 1800Kč/m3 + 43 200,- Kč

Celkem Kč bez DPH - 51 600,-Kč

4.ulice Táborová – méněpráce

Rozprostření zemin ve sklonu 707,94 m2 45 - 31 857,30 Kč

5.ulice Okružní – méněpráce

Zřízení zemních krajnic 3,7 m3 1800Kč/m3 - 6 660,- Kč

6.Věry Kozákové – méněpráce

Zřízení zemních krajnic 22,25 m3 1800Kč/m3 -40 050,- Kč

8.ulice Vřesová – méněpráce

Svodnice ocelová – 3,5 m 8000Kč/m -28 000,- Kč

11.Pod Hřištěm + vícepráce

Chodník ze zámkové dlažby 6 cm vč. obrub 17 m2 1984 Kč/m2 + 33 728,-Kč

Řezání st. krytu 14 m 30Kč/m +420,-Kč

Dočasné dopravní opatření 1 kpl + 1 972,- Kč

Celkem Kč bez DPH + 36 120,-Kč

13.Partyzánská – méněpráce

Svodnice ocelová – 7 m 8000Kč/m -56 000,- Kč

Dodatek č.2 celkem Kč bez DPH - 178 047,30 Kč

21 % DPH - 37 389,93 Kč

Dodatek č.2 celkem Kč včetně DPH - 215 437,23 Kč

STREET
Oprava a údržba komunikací s.r.o.
463 44 Žatec č. ev. 10
Tel.: 481 323 813, 734 557 947
IČ: 211 99 108, DIČ: CZ21199108

