

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 3. 6. 2025

„Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Obec Třebotov

Klidná 69, 252 26 Třebotov

IČ: 00241741

DIČ: CZ00241741

Bankovní spojení: 126584339/0800 Česká spořitelna, a.s.

Zast.: Ing. Matějem Králem, starostou obce

Email: starosta@obectrebotov.cz

Tel: 725 021 481

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Matěj Král

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Matěj Král

Ve věcech realizačních oprávněn jednat: Ing. Matěj Král

Ve věcech předání a převzetí díla oprávněn jednat: Ing. Matěj Král
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Prosto interiér s.r.o.

Němčany 307, 684 01 Němčany

IČ: 03171906

DIČ: CZ03171906

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; 107-7656940267/0100

Zast.: Josefem Procházkou, jednatelem

Email: info@prosto.cz

Tel: 724 070 791

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Josef Procházka

Ve věcech technických oprávněn jednat: Rudolf Matúš

Ve věcech realizačních oprávněn jednat: Rudolf Matúš, Josef Procházka

Ve věcech předání a převzetí díla oprávněn jednat: Josef Procházka, Rudolf Matúš Společnost je
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně; C112605 na straně druhé (dále jen
„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dle Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 9. 2025 pro zakázku „**Rekonstrukce a dostavba**

staré budovy ZŠ Třebotov“ (dále jen „Smlouva“) za účelem změny předmětu plnění a s tím související změny ceny díla.

2. Změny rozsahu díla dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Blíže viz. **Změnový list. č. 5 – Odpočet prvků interiérového vybavení – Změna dle § 222 odst. 4.** Ocenění této změny je provedeno v položkovém rozpočtu. Cena těchto méněprací činí – 118 845,00 Kč bez DPH. Tento změnový list je přílohou této smlouvy.

III. Změna ceny díla

1. V důsledku změny předmětu plnění dle článku II. tohoto Dodatku se mění čl. 6., odst. 6.1. Smlouvy o dílo takto:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla dle čl. II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: **6 338 955,40 Kč bez DPH.**

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená a v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 6. 2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 9. 2025, týkající se díla „Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov“.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha: Změnový list č. 5.
4. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý, což potvrzují svými podpisy.

V Třebotově dne dle el. podpisu

V Němčanech dne dle el. podpisu

Objednatel

Zhotovitel

.....
Obec Třebotov
Ing. Matěj Král
starosta obce

.....
Prosto interiér s.r.o.
Josef Procházka
jednatel

Změnový list č.		5	Smlouva objednatele č.: 2025/37		Datum: 11.09.2025	
		Smlouva zhotovitele č.:				
Název akce: Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov						
Objednatel	Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov		Zhotovitel:	Prosto interiér s.r.o. Němčany 307, 648 01 Němčany		
IČ:	00241741		IČ:	03171906		
Vystavil:	Prosto interiér s.r.o.		Jméno:	Josef Procházka		
Přílohy, odkazy	Specifikace				Počet listů:	
	Výkresy				Počet výkresů:	
	Rozpočet	Odpočet prvků interiérového vybavení			Počet listů:	2
	Zápis z KD				Číslo KD:	
	Projektant				Počet listů:	
	Ostatní				Počet listů:	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla: Předmět, popis a odůvodnění změny: Odpočet prvků interiérového vybavení Dle rozhodnutí objednatele se z předmětu dodávky vypouští dodání sklopného zrcadla, posuvné tabulové dveře, věšák, kovové regály s policemi a kancelářské židle.						
Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek
Cena víceprací (+) bez DPH						
Cena méněprací (-) bez DPH			-118 845,00 Kč			
Změna ceny díla bez DPH celkem			-118 845,00 Kč	0,00	0,00	0,00
						- 118 845,00 Kč
Doba nutná k provedení díla			nemá vliv na termíny provádění díla			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Zmocněnec zhotovitele:		Josef Procházka  Prosto Interiér s.r.o. Němčany 307 684 01 Slavkov u Brna IČ: 03171906 DIČ: CZ03171906 ②				
Zmocněnec objednatele:		Ing. Matěj Král 				
Datum		11.09.2025				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov

Objekt:

ZL_5 - Odpočet prvků interiérového vybavení

Místo:

Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy

Datum:

Zadavatel:

Obec Třebotov

Projektant: archlin s.r.o.

Zhotovitel:

Prosto interier s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-118 845,00

D Ostatní

Ostatní

-118 845,00

D NB_1_04

WC bezbariérové

-3 080,00

1	M	RMAT0004	Zrcadlo sklopné 600x400	kus	-1,000	2 750,00	-2 750,00	SoD
2	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	-1,000	330,00	-330,00	SoD

D NB_1_17

Polytechnická učebna

-96 690,00

3	K	Poi_035	D+M Posuvné tabulové dveře	soubor	-1,000	96 690,00	-96 690,00	SoD
---	---	---------	----------------------------	--------	--------	-----------	------------	-----

D SB_1_29

Kancelář zástupce ředitele

-770,00

4	K	Poi_313	D+M VĚŠÁK	kus	-1,000	770,00	-770,00	SoD
---	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---------	-----

D SB_1_35

Kancelář hospodářky

-7 085,00

5	K	Poi_341	D+M KOVOVÝ REGÁL S POLICEMI 400x600x1200	kus	-1,000	3 553,00	-3 553,00	SoD
6	K	Poi_342	D+M KOVOVÝ REGÁL S POLICEMI 400x800x1200	kus	-1,000	3 532,00	-3 532,00	SoD

D SB_2_18

Kabinet

-11 220,00

7	K	Poi_305	D+M KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	kus	-2,000	5 610,00	-11 220,00	SoD
---	---	---------	-----------------------	-----	--------	----------	------------	-----