



SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.2

č. Smlouvy u objednatele: 06/2024

č. Smlouvy u zhotovitele: 03/STAW/062024/ŽAL

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

OBEC ŽALHOSTICE

se sídlem: Žalhostice 120, 411 01

IČO: 00264709

bankovní spojení: 2623471/0100 (Komerční banka, a.s.)

zástupce ve věcech smluvních: Jan Hamerník - starosta obce

zástupce ve věcech technických: Mgr. Jana Kleinerová - místostarostka

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

STAWMONT-LTM s.r.o.

se sídlem: Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří

IČO: 118 02 081

DIČ: CZ118 02 081

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 47622

bankovní spojení: č.ú.: 123-4904090297/0100 vedený u Komerční banka, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Koranda - jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Koranda - jednatel

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

Zhotovitel se smlouvou o dílo č. 06/2024 ze dne 27.06.2024 a dodatkem č.1 25.09.2024 ze dne 27.06.2024 zavázal vůči Objednateli provést dílo v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Parkoviště u vinařství“, a objednatel se zavázal provedené dílo za podmínek v této smlouvě sjednaných od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.



V návaznosti na předešlé uplatnění **článku II. Specifikace díla, odstavec 2.7 Výskyt nepředvídatelných nákladů – VÍCEPRACÍ**, dochází v této souvislosti ke změně rozsahu realizovaného díla s přesahem na změnu **článku V. Cena díla, odstavec 5.4a ZMĚNA CENY DÍLA - vícepráce** (ve smyslu ujednání článku II. odstavce 2.7. a 2.8. této smlouvy), který se po dohodě obou smluvních stran mění a doplňují se dále uvedená ustanovení smlouvy o dílo takto:

Článek V. Cena díla, odstavec 5.1 Cena za zhotovení díla, se upravuje následovně:

a) vícepráce: + 442 140,28 ,- Kč bez DPH

b) méněpráce: – 11 345,40 ,- Kč bez DPH

PŮVODNÍ Cena díla sjednaná dle původního rozsahu SOD:

Cena díla bez DPH: 1 188 040,55 ,- Kč

DPH 21 %: 249 488,52 ,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH: 1 437 529,07 ,-Kč

NOVÁ Cena díla sjednaná rozsahem dle tohoto dodatku:

Cena díla bez DPH: 1 618 835,43 ,- Kč

DPH 21 %: 339 955,44 ,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH: 1 958 790,87 ,-Kč

Odůvodnění:

V návaznosti na uplatnění ustanovení smlouvy článku V., bodu č. 4 zhotovitelem a po následném souhlasu obou smluvních stran došlo ke změně rozsahu díla nad rámec původně sjednané SOD.

- 5.2. Změna ceny díla je v podrobnostech stanovená ve zhotovitelem oceněném soupisu víceprací ze dne 25.10.2024 s výkazem výměr jednotlivě definovaným změnám díla, který je součástí **Přílohy č. 1** tohoto dodatku smlouvy a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy č.1 byla vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 19.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy č.1 a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



19.7. Tento dodatek smlouvy č.2 bude v souladu s ustanovením zákona o veřejných zakázkách zveřejněna na profilu Objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků.

V Žalhosticích, dne 21. 11. 2024

V Bohušovicích nad Ohří, dne 21. 11. 2024

za objednatele
Obec ŽALHOSTICE

za zhotovitele
STAWMONT-LTM s.r.o.

Jan Hamerník - starosta obce



Ing. Jiří Koranda – jednatel společnosti



