

## DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 25/2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLOUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

###### **Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

###### **BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

##### 1.2. Zhotovitel:

###### **Ivan Mušuka**

Sídlo: č.p. 8, 391 75 Malšice

IČ: 73526011

DIČ: Není plátce DPH

Bankovní spojení: Partners Bank

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: -

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 25/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o demontáž a montáž přívodního kabelu, demontáž tapet, stěrkování, štukování a přesuny hmot pro opravy a údržbu budov.

3.

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Cena dle základní smlouvy                        | 152 223,00 Kč bez DPH |
| Změnový list č. 1                                | 12 680,00 Kč bez DPH  |
| Celková cena dle dodatku č. 1                    | 164 903,00 Kč bez DPH |
| DPH 12%                                          | 19 788,36 Kč          |
| Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1 | 184 691,36 Kč s DPH   |

4.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Táboře dne 24.3.2025

V Táboře dne 24.3.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

# ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

strana 1  
24.03.2025

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **Ivan Mušuka**  
č.p. 8, 391 75 Malšice

**Název akce :** Oprava bytu č. 23, ul. Leskovická, čp. 2667, Tábor

**Číslo SOD :** 25/2025

**Stavební objekt :** bytový dům č.p. 2667, byt č. 23, ul. Leskovická

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o **12 680Kč** (cena bez DPH)




**Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín

**Technický popis :**  
+ demontáž a montáž přívodního kabelu CYKY vč. likvidace  
+ demontáž tapet u radiátoru vč. likvidace  
+ stěrkování  
+ štukování  
+ přesuny hmot

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

|                           | Jméno :                                                                             | Podpis, razítko, datum                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpracoval :               |  |  |
| Za objednatele, TDI:      |  |  |
| Za objednatele, jednatel: | Ing. Ondřej Semerák                                                                 |  |

## Adresa

Ulice: Leskovická

Číslo popisné: 2667

Č.prostoru: 23

## Malby

|    |                                         |    |    |    |      |
|----|-----------------------------------------|----|----|----|------|
| 5. | Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m | m2 | 17 | 80 | 1360 |
|----|-----------------------------------------|----|----|----|------|

## Úpravy povrchu

|     |                                                                                             |     |    |     |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|------|
| 91. | Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2  | 17 | 150 | 2550 |
| 96. | Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací                                  | m2  | 17 | 150 | 2550 |
| 97. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                       | kpl | 1  | 100 | 100  |

## Elektroinstalace

|       |                                          |   |   |     |      |
|-------|------------------------------------------|---|---|-----|------|
| 1 NP. | Demontáž, montáž přívodní kabel CYKY 5x6 | m | 9 | 680 | 6120 |
|-------|------------------------------------------|---|---|-----|------|

Práce celkem

bez DPH

12680

