



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Třebotov**
se sídlem: Klidná 69, 252 26 Třebotov
IČO: 00241741
DIČ: CZ00241741
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 126584339/0800
Zastoupený: Ing. Jitkou Šůrovou, starostkou obce
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**
Se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČO: 26768607
DIČ: CZ26768607
Zastoupený: Ing. Janem Neužillem, jednatelem
Ing. Josefem Láfem, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-931980297/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se v souladu s čl. XX odst. 5 dohody na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo v následujícím znění:

1. V článku II. Předmět smlouvy se odst. č. 7 smlouvy o dílo ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým odstavcem v tomto znění:

7. Strany se mohou písemným dodatkem k této smlouvě dohodnout na změně rozsahu díla. Změnu rozsahu díla lze provést také v podobě změnového listu. Změnové listy budou sjednány dle vzoru v příloze č. 4 této smlouvy, budou řádně číslovány samostatnou číselnou řadou a budou řádně datovány. Změnové listy podepsané

oprávněnými osobami obou smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy budou považovány za dodatky k této smlouvě.

2. V článku III. Cena díla se odst. č. 5, 6, 7 smlouvy o dílo ruší v plném rozsahu a nahrazují se novými odstavci v tomto znění:

5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku, popř. formou změnového listu, z něhož musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či předpisů tento zákon nahrazujících.
6. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla mohou být provedeny vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě nebo změnového listu. Po odsouhlasení víceprací technickým dozorem stavebníka nebo oprávněným zástupcem objednatele na změnovém listu v podobě dle přílohy č. 4 může zhotovitel zahájit realizaci předmětných víceprací a objednatel je v takovém případě povinen řádně provedené vícepráce zhotoviteli uhradit. Vícepráce budou fakturovány v pravidelné měsíční fakturaci. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Ve výjimečných případech, mohou být tyto práce po písemném souhlasu objednatele provedeny před uzavřením dodatku, změnového listu.
7. Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech:
 - v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny,
 - v případě tzv. víceprací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto smlouvou; v případě uzavření dodatku smlouvy nebo změnového listu dle odst. 5 tohoto článku bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.

3. V článku XX. Závěrečná ustanovení se odst. č. 5 smlouvy o dílo ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým odstavcem v tomto znění:

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků a změnových listů podepsaných oběma

smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Smluvními stranami potvrzený zápis ve stavebním deníku je považován za podklad pro změnu smlouvy.

4. V článku XX. Závěrečná ustanovení se odst. č. 8 smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 rozšiřuje o tuto přílohu:

Příloha č. 4 – vzor Změnového listu

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen usnesením zastupitelstva obce Třebotov č. 11/06/17 ze dne 22. 6. 2017.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. EI-557/17 uzavřené dne 29.3.2017, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku č. 1 se nemění.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz tohoto tento dodatek vlastnoručně podepisují.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 1 je možné měnit či doplňovat pouze písemně.
6. Tento návrh dodatku smlouvy nabývá platnosti a zároveň účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

24 -07- 2017

V Třebotově dne

25. 07. 2017

V České Lípě dne

objednatel



Obec Třebotov

Ing. Jitka Šůrová

starostka obce

zhotovitel



CL-EVANS s.r.o.

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf

jednatelé společnosti



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 257 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -3-

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. xx

ZE DNE xx.xx.201x

PROJEKT / ZAKÁZKA: **“Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov“**

LOKALIZACE ZMĚNY: xxx

DATUM: xx/201x

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

xxx

CENOVÁ KALKULACE:

xxx

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: xxx

POČET PŘÍLOH: xx

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší/sníží o xxx,- Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o x dní Délka prováděných činností: x dny

Změna bude realizována do

Obec Třebotov
(stavební dozor objednatele - TDI)

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí výstavby)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

Obec Třebotov
(oprávněný zástupce objednatele)

CL-EVANS s.r.o.
(oprávněný zástupce zhotovitele)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

