

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1807, ze dne 3. 4. 2018
na dodávku stavby „**KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALÉNY, OPRAVA FASÁDY**“

mezi

Objednatel : Římskokatolická farnost Rousínov u Vyškova
Sídlo: Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov
IČ : 61729850
Zastoupený: Mgr. Michael Macek, farář

a

Zhotovitelem: **Renova stavební a obchodní společnost s r.o.**
Se sídlem: Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Bohumír Janeček, tel: 604 205 751
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Marek, tel: 721 601 704

Preambule

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1807 ze dne 3. 4. 2018 upravuje termín dokončení prací etapy roku 2018 po vzájemné dohodě obou stran. Předmět díla a cena díla opravy se nemění. Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 1 **4. Doba plnění,** čl. č. 4.2.1 se upravuje takto:

4.2.1. Ukončení prací – etapa roku 2018: do 31. 8. 2018

Bod č. 2

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 3

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Příloha dodatku č. 3: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

V Hodoníně, dne 20. 7. 2018

V Rousínově, dne 20. 7. 2018

.....
za zhotovitele:
Ing. Bohumír Janeček, jednatel společnosti



.....
Římskokatolická farnost.
Rousínov
zastoupený:
Mgr. Michael Macek, farář
Kroužecká 1
683 01 Rousínov