

Dodatek č. 1

ke SMLouvě o Dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Hrabyně**
Sídlo: Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně
Zastoupen: Zdeňkou Jordánovou, starostkou
IČ: 00300136
DIČ: CZ00300136

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5228821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeňka Jordánová, starostka obce

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s.

Sídlem: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30
IČ: 44739494
DIČ: CZ44739494
Zapsán: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 254
Zastoupen: Ing. Janem Melenou, předsedou představenstva nebo
Ing. Janem Hrdinou, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1087944761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Předmět dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterou mezi sebou objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16. 6. 2015 (dále jen „Smlouva o dílo“), jsou změny a ujednání níže uvedené na díle s názvem „**Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně**“.

II.

Změna díla

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na změně provedení garážových vrat, když původně navržené dvoukřídle ocelové vrata se nahrazují sekčními garážovými vraty EPU 40.

Důvodem této změny je jednak zlepšení tepelných vlastností (součinitele prostupnosti tepla), jednak zlepšení komfortu ovládání vrat pro obyvatele bytového domu.

Nové sekční vrata dosahují součinitele prostupu tepla $U_w=1,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ z původně navržených $3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro ocelová dvoukřídlá vrata. Toto zpřesnění zlepšuje tepelně technické řešení obálky budovy a tím snižuje spotřebu tepla na vytápění a zlepšuje energetické zhodnocení budovy v závislosti na životním prostředí.

2. V Soupisu stavebních prací, dodávek, služeb včetně výkazu výměr (rozpočet stavby) jsou tak vypuštěny položky s pořadovým číslem 189, 190, 191 (dodávka a montáž ocelových vrat) v souhrnné výši 298.846,90 Kč bez DPH – viz příloha této smlouvy.

3. Zároveň dochází k doplnění Soupisu stavebních prací, dodávek, služeb včetně výkazu výměr (rozpočet stavby) o položky týkající se dodávky a montáže sekčních vrat v souhrnné výši 298.846,90 Kč bez DPH – viz příloha této smlouvy.

III.

Cena díla

Výše uvedenou změnou díla nedochází ke změně celkové ceny díla, když cena zrušené dodávky a montáže ocelových dvoukřídlých vrat je rovna ceně nahrazující dodávce a montáži sekčních vrat, tak jak je uvedeno v rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V.

Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 se stává následující příloha:

Příloha č. 1 – Rozpočet s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Změnový list

VI.

Schvalovací doložka

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen radou obce Hrabyně dne 22.10.2015 (číslo usnesení: 22/1).

V Hrabyni dne 23.10.2015



Zdeňka Jordánová
starostka obce

za objednatele




V Ostravě dne: 23.10.2015


Ing. Jan Melena
Stavos Stavba a.s.



předseda představenstva

za zhotovitele


Stavos Stavba a.s.
U Studia 3189/35 13.
700 30 Ostrava-Zábřeh

ZMĚNOVÝ LIST

číslo OZ: 1- VRATA

Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.
Změnový list vystavil:	Obec Hrabyně
Datum:	15.10.2015
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: změna technického řešení vrat bez dopadu na cenu díla	
Původní techn. řešení: Ocelová dvoukřídlá garážová vrata se součinitelem prostupu tepla 3,5 W/m ² K	
Nové techn. řešení: Sekční garážová vrata EPU 40 se součinitelem prostupu tepla U _w =1,84 W/m ² K, včetně dálkového ovládání	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena odpočtu prací bez DPH:	Cena doplněných prací bez DPH:
298 846,90 Kč	298 846,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0 Kč	Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis objednatele:	Podpis zhotovitele:
 Zdeňka Jordánová starostka obce OBEC HRABYNĚ 747 63 Hrabyně	 Stavos Stavba a.s. U Studia 3189/35 13. 700 30 Ostrava-Zábřeh Ing. Jan Melena předseda představenstva  Jiří Prokop stavbyvedoucí
Datum: 15.10.2015	Datum: 15.10.2015

Rekapitulace změny technického řešení

Stavba: Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně

Objednatel: Obec Hrabyně


Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
01	Technické zpřesnění vrat	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Původní tech. řešení montáže garážových vrat	-298 846,90	-44 827,04	0,00	-343 673,94
02	Nové techn. řešení montáže sekčních vrat	298 846,90	44 827,04	0,00	343 673,94

Celkem

0,00 0,00 0,00 0,00


OBEC HRABYNĚ
 747 63 Hrabyně


 J. Janda

Stavos Stavba a.s.
 U Studia 3189/35 13.
 700 30 Ostrava-Zábřeh

Původní technické řešení

Název stavby	Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně	EČO	
Název zakázky 5. úr.	Původní techn. řešení montáže garážových vrat	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		14.10.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -298 846,90	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -298 846,90	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH -298 846,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	-298 846,90	-44 827,04
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH -343 673,94

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - Původní technické řešení

Stavba: Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně
 Objekt: Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně
 Zakázka 5. úr.: Původní techn. řešení montáže garážových vrat

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 14. 10. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
767 Konstrukce zámečnické											
							0,00	-298 846,90	-298 846,90		-0,003
D125 767 64 Montáž dveří											
							0,00	-253 818,40	-253 818,40		0,000
							0,00	-253 818,40	-253 818,40		0,000
191	R	553Z03	Vrata garážová 2400/2135 mm, ocelová, zateplená, bezpečn. zámek, kování, omezovač, včetně povrchové úpravy	kus	-10,000	24 884,16	0,00	-248 841,60	-248 841,60	0,000	0,000
"odkaz Z3 : " -10					-10,000						
Součet					-10,000						
190	R	0	...stavěče křidel	kus	-10,000	497,68	0,00	-4 976,80	-4 976,80	0,000	0,000
"Z/3 : " -10					-10,000						
Součet					-10,000						
D126 767 65 Montáž vrat											
189	R	0	...otočných, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše do 6 m2	kus	-10,000	4 502,85	0,00	-45 028,50	-45 028,50	0,000	-0,003
"Z/3 : " -10					-10,000						
Součet					-10,000						
Celkem											
							0,00	-298 846,90	-298 846,90		-0,003

Nové technické řešení


Název stavby	Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně	EČO	
Název zakázky 5. úr.	Nové techn. řešení montáže sekčních vrat	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		14.10.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	257 990,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	40 856,90	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		298 846,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH		298 846,90	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0	298 846,90	44 827,04
		základní	21,0	0,00	0,00
		Cena s DPH			343 673,94
		E Přípočty a odpochy			
		Dodá zadavatel		0,00	
		Klouzavá doložka		0,00	
		Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR- Nové techn. řešení

Stavba: Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně
 Objekt: Stavební úpravy bytového domu č.p. 207 Hrabyně
 Zakázka 5. úr.: Nové techn. řešení montáže sekčních vrat

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 14. 10. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV											
767 Konstrukce zámečnické											
767	767651111		Montáž vrat garážových sekčních zajíždících pod strop plochy do 6 m2	kus	10,000	2 979,69	0,00	29 796,90	298 846,90	0,000	0,783
10					10,000						
Součet					10,000						
553	553458670		vrata garážová sekční zateplená lamelová EPU 40- 2380 x 2000 mm	kus	10,000	18 175,00	181 750,00	0,00	181 750,00	0,066	0,663
10					10,000						
Součet					10,000						
767	767651126		Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	10,000	1 106,00	0,00	11 060,00	11 060,00	0,000	0,000
10					10,000						
Součet					10,000						
553	553458770		příslušenství garážových vrat pohon stropní elektrický do 6 m2 ProLift vč. DO	kus	10,000	7 624,00	76 240,00	0,00	76 240,00	0,012	0,120
10					10,000						
Součet					10,000						
Celkem							257 990,00	40 856,90	298 846,90	0,783	

Zpracoval
OBEC HRABYNĚ
747 63 Hrabyně

