

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

číslo smlouvy: 88/17

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

ELQA, s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 14116

Zastoupený /statut. orgán nebo pověřen/: Dušanem Kubíčkem – jednatelem společnosti

Odpovědný zástupce zhotovitele: Bc. Jan Moučka – vedoucí provozu

Oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Malásek – vedoucí staveb

Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 2058788389/0800

IČ: 49977121
DIČ: CZ49977121

Objednatel:

Městys Lomnice
nám. Palackého 32
679 23 Lomnice

ÚŘAD MĚSTYSE LOMNICE, okres Brno-venkov	
Došlo: 22. 11. 2017	Zpr.: 574
Počet listů: 1	Spes. zn.: 56
Počet listů (svazků) příloh: 0	Štěst. zn. a inšta: 15
UMLO/2444/2017/	
Číslo:	

Zastoupený: Ing. Milanem Vojtou, MPA – starostou městyse

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Milan Vojta, MPA – starosta městyse

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Milan Vojta, MPA – starosta městyse

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 11329514/0600

IČ: 00280577
DIČ: CZ00280577

II. Předmět smlouvy

Tímto dodatkem se mění:

- a) Termín plnění:
Původní termín dokončení díla: 30. 09. 2017
Nový termín dokončení díla: 30. 11. 2017

Stručné zdůvodnění: Stavební nepřipravenost.

V Kuřimi, dne: 04. 11. 2017

V Lomnici, dne: 04. 11. 2017

ELQA s.r.o.
Blanenská 1856, 664 34 Kuřim
DIČ: CZ49977121
mobil: 777 888 105
za zhotovitele
Dušan Kubíček
jednatel společnosti

MĚSTYS LOMNICE
nám. Palackého 32
679 23 Lomnice
-2-
za objednatele
Ing. Milan Vojta, MPA
starosta městyse

DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO ÚKONU

Uzavření této smlouvy

bylo schváleno v souladu s ustanovením

§ 99 - 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů na schůzi

Rady městyse Lomnice,

konané dne: 1. 11. 2017

usnesením č.: 54. 111. 19

Městys Lomnice, nám. Palackého 32, Lomnice 679 23, IČO: 00280577

Příkazce operace: h

Správce rozpočtu: Chlávek