

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02-19-017 RATÍŠKOVICE - Řk. farnost - Kostel sv. Cyrila a Metoděje**

Objekt: **ZR Změnové řízení**

Rozpočet: **017-ZR-01 Změnové řízení**

Objednatel: **Římskokatolická farnost Ratíškovice**
Vítězná 229
69602 Ratíškovice

IČO: **65744420**

DIČ:

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Měšťanská 3992/109
69501 Hodonín

IČO: **26285363**

DIČ: XXXXXXXXXX

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-1 427 472,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 427 472,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 427 472,60 CZK
Základní DPH	21 %	-299 769,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-1 727 241,85 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-1 403 268,00	98
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-24 204,60	2
Cena celkem					-1 427 472,60	100

Položkový rozpočet

S:	02-19-017	RATÍŠKOVICE - Řk. farnost - Kostel sv. Cyrila a Metoděje
O:	ZR	Změnové řízení
R:	017-ZR-01	Změnové řízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-1 403 268,00
1	622477248RT1	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 100%	m2	-300,30000	4 600,00	-1 381 380,00
2	622477276RT3	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	-32,00000	684,00	-21 888,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-24 204,60
3	978036391R00	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100%	m2	-214,20000	113,00	-24 204,60



