



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. - Modernizace a dovybavení lůžkové hospicové péče - Požární dveřní zavírače“

I. Smluvní strany

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

se sídlem:	Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec
IČ:	28700210
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	996005329/0800
zastoupen:	Ing. Taťána Janoušková, ředitelka
vedením díla a jejím převzetím je pověřen:	Ing. Milan Matura
	e-mail: milan.matura@hospiczdislavy.cz
	tel.: +420 602 494 840

(dále jen „Objednatel“)

a

Ladislav Procházka

se sídlem:	Boženy Němcové 3664/18, Jablonec nad Nisou, 46604
IČ:	01787471
DIČ:	CZ7708112566
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:	211885355/0600
zastoupen jednatelem:	Ladislav Procházka
vedením díla je pověřen:	Ladislav Procházka

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely **dne 15. 3. 2025** smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem **„Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. - Modernizace a dovybavení lůžkové hospicové péče - Požární dveřní zavírače“** (dále jen „Smlouva“). V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změny Smlouvy specifikované v čl. III tohoto Dodatku.
2. V souvislosti s prokazatelným zdržením dodávky klíčového komponentu (požárních dveřních zavíračů) ze strany výrobce, které je blíže popsáno v příloze č. 1 tohoto Dodatku, dochází **ke**



změně termínu plnění. Jedná se o objektivní okolnost, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje a mění čl. III odst. 1 písm. b) Smlouvy, který nově zní:
Termín realizace stavebních prací je: od 1. 4. 2025 do 15. 7. 2025
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Odůvodnění zdržení dodávky klíčového komponentu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Dne (dle el. podpisu)

Dne (dle el. podpisu)

Ing. Taťána Janoušková

Ladislav Procházka

Predmet: Ospravedlnenie za predĺženie dodacej lehoty

Vážený zákazník,

dovoľte nám, aby sme sa Vám úprimne ospravedlnili za predĺženie doby dodania Vašej objednávky.

Dôvodom oneskorenia je nečakané zdržanie u nášho dodávateľa komponentov, ktoré sú nevyhnutné na kompletné spracovanie Vašej objednávky. Dodávateľ čelil technickým problémom v procese výroby, čo ovplyvnilo aj náš harmonogram.

Uisťujeme Vás, že intenzívne pracujeme na tom, aby sme urýchlili celý proces a minimalizovali ďalšie zdržanie. Očakávame, že Vaša objednávka bude doručená najneskôr do 15.6.2025.

Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo potrebovali ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. Sme Vám plne k dispozícii.

Ďakujeme za pochopenie.

S úctou,

Radoslav Markotán

Business Unit Manager

System Integration

ASSA ABLOY Opening Solutions s.r.o.

DOCK IN THREE

Boudníkova 2506/1

180 00 Praha 8 Czech Republic

radoslav.markotan@assaabloy.com