

Protokol o předání stavby			
Číslo: 19-005-17			
Předávající (zhotovitel): Název a adresa firmy Šilhánek a syn, a.s. Samota 601 439 81 Kryry IČ: 27291278 Tel: 415 237 901-6 DIČ: CZ27291278 Fax: 415 216 051		Přijímající (objednatel): Název a adresa firmy Obec Petrohrad Petrohrad 146 439 85 IČ: 00480975 DIČ:	
Datum zahájení přejímacího řízení:			
Název stavby nebo její části: Odstranění stavby č.p. 8 na pozemku č.p. st. 10 v k.ú. Černčice			
Místo stavby: Černčice		Jméno projektanta, projekční kanceláře: RISK Design s.r.o.	
Objekty : Objekt k bydlení č.p. 8 Černčice			
Stručný technický popis : Odstranění stavby vč. všech jejích součástí a vč. odvozu a likvidace veškerého odpadu Součástí zakázky bylo i zasypání sklepa			
Číslo smlouvy : 19-005-17		Datum uzavření smlouvy: 15.3.2019	
Datum zahájení prací: Dle SoD: Skutečnost: duben 2019 19.3.2019		Datum ukončení prací: Dle SoD: Skutečnost: 30.6.2019 10.4.2019	
Odpovědný stavbyvedoucí: Petr Čapek		Technický dozor objednatele: Ing. Rostislav Mareš	
Číslo stavby: 19-005-17			
Termín odstranění vad a nedodělků: bez vad a nedodělků			
Smluvní cena dle SoD a dodatků (Kč bez DPH):		297 000,- Kč	bez DPH
		359 370,- Kč	vč. DPH
Jakost provedených prací: Jakost provedených prací odpovídá schválené dokumentaci, smluvním podmínkám, právním předpisům			
Provedené zkoušky:			

Provedené zkoušky:


Soupis příloh tvořících součást tohoto zápisu:

Prohlášení o nakládání s odpady
Stavební deník

Další ujednání, vyjádření účastníků řízení:

Datum ukončení přejímacího řízení:

Zhotovitel dílo předává a objednatel přejímá, což uvedení zástupci potvrzují svými podpisy.

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpisy
Zástupci zhotovitele:	Petr Čapek	stavbyvedoucí	
Zástupci objednatele:	Ing. Rostislav Mareš	technický dozor	
Zástupci budoucího uživatele:	Jitka Dondová	starostka	