

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 22001/INV/609
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

2. Obec Bordovice

Adresa:	Bordovice 130, 744 01 Bordovice
Zastoupena:	Ladislavem Matúšem, starostou
IČ:	00600687
DIČ:	CZ00600687
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Frenštát p. Radhoštěm
Číslo účtu:	2212298389/0800
Kontaktní osoba:	Ladislav Matúš
Telefon:	556 855 537
E-mail:	starosta@bordovice.cz
 kontaktní osoba ve věcech technických:	 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, +420 731 450 100

dále jen „objednatel“

2. TECHARTSTAV a.s.

Místo podnikání/Sídlo:	Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupen:	Jaroslav Jedinák, předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Jaroslav Jedinák, +420 737 473 512
kontaktní osoba ve věcech technických:	Martin Maňas, +420 725 998 110
IČ:	02162083
DIČ:	CZ02162083
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	3336568349/0800
zapsán v OR:	B 11340 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Telefon:	+420 733 677 201
E-mail:	techartstav@techartstav.cz
 ID datové schránky:	 5kq2mpp

dále jen „zhotovitel“

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2021 Smlouvu, jejímž předmětem je realizace díla „**Sportovní hala Bordovice**“.

V průběhu realizace dochází ke změnám díla a smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě.

Změny díla jsou popsány v rekapitulaci změn a ve změnových listech č. 4 a 5., které tvoří přílohu tohoto dodatku ke Smlouvě č. 6.

2. Tímto dodatkem č. 6 ke Smlouvě se mění čl. V, odst. 1 smlouvy a po změně zní nově takto:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena díla bez DPH	36 767 750,60	, - Kč
DPH 21 % celkem	7 721 227,63	, - Kč
Cena díla celkem vč. DPH	44 488 978,23	, - Kč

3. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

Uzavření tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 22001/INV/609 schválilo zastupitelstvo Obce Bordovice na svém 7. zasedání dne 15.11.2023 usnesením č. 107/7.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě pečlivě přečetly, že odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, že jej neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jej níže podepisují.

Příloha: Rekapitulace změn, změnové listy č. 4,5.

Za objednatele:

V Bordovicích dne 22. 11. 2023
Obec Bordovice
744 01 Bordovice 130
IČ: 00600687, DIČ: CZ00600687



Ladislav Matuš
starosta

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 23. 11. 2023
TECHARTSTAV a.s.
Rabasova 1157/8
708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 02162083 DIČ: CZ02162083


Jaroslav Jedinák
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

č. TZL04

stavba: "Sportovní hala Bordovice"

Identifikační údaje

Objednatel	Obec Bordovice
Zhotovitel	TECHARTSTAV a.s.
SoD č.	SOD/22001/INV/609
Cena díla (bez DPH): 36 350 965,62 Kč	

Oddíly změnových rozpočtů

Číslo	Název oddílu změnového rozpočtu	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
	Vnitřní Dlažba - VCP	215 042,38 Kč	45 158,90 Kč	260 201,28 Kč
	Tahoma - VCP	169 045,00 Kč	35 499,45 Kč	204 544,45 Kč
	Venkovní dlažba - VCP	3 027,06 Kč	635,68 Kč	3 662,74 Kč
	Nápis -VCP	24 591,00 Kč	5 164,11 Kč	29 755,11 Kč
	Mozaika - MNP	-17 017,61 Kč	-3 573,70 Kč	-20 591,31 Kč
	Rolety - MNP	-96 540,00 Kč	-20 273,40 Kč	-116 813,40 Kč
	Nábytek - MNP	-84 483,00 Kč	-17 741,43 Kč	-102 224,43 Kč
	Hydroizolace - MNP	-157 701,04 Kč	-33 117,22 Kč	-190 818,26 Kč
	Celková cena změny (odetečet)	-700 453,22 Kč	-147 095,18 Kč	-847 548,40 Kč
	Celková cena změny (připočet)	756 417,01 Kč	158 847,57 Kč	915 264,58 Kč
	Celková cena změny (odetečet/připočet)	55 963,79 Kč	11 752,40 Kč	67 716,19 Kč

-20

Změna ceny díla

Číslo	Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
	SOD	36 350 965,62 Kč	7 633 702,78 Kč	43 984 668,40 Kč
	TZL01	41 188,02 Kč	8 649,48 Kč	49 837,50 Kč
	TZL02	209 203,93 Kč	43 932,83 Kč	253 136,76 Kč
	TZL03	61 616,80 Kč	12 939,53 Kč	74 556,33 Kč
	TZL04	55 963,79 Kč	11 752,40 Kč	67 716,19 Kč
	Aktuální cena díla (stavební práce)	36 718 938,16 Kč	7 710 977,01 Kč	44 429 915,17 Kč

Změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu	NE
prodloužení lhůty výstavby (+):	
zkrácení lhůty výstavby (-):	
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:	

Přílohy


Vyjádření TDI:

Souhlasím

Vyjádření projektanta / AD

Souhlasím

Potvrzení provedení změny

Datum 25.10.2023 Za zhotovitele (razítko, podpis)  Rabasova 1157/8 708 00 Ostrava - Poruba IČ: 02162963 DIČ: CZ02462083 Martin Maňas Hlavní Stavbyvedoucí	Datum Za objednatele (razítko, podpis)  Křenová 120, 744 01 Nový Jičín, Loučka IČ: 278 52 067, DIČ: CZ27852067 Ing. Radek Petřkovský Technický dozor investora
--	---

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svoji povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7, Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění. Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

TECHNISTAVIA
Rabsova 11502
100 00 Ostrava - Czechia
tel: 05165003 010: 03 415083

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

č. TZL05

stavba: "Sportovní hala Bordovice"

Identifikační údaje

Objednatel	Obec Bordovice
Zhotovitel	TECHARTSTAV a.s.
SoD č.	SOD/22001/INV/609
Cena díla (bez DPH): 36 350 965,62 Kč	

Oddíly změnových rozpočtů

Číslo	Název oddílu změnového rozpočtu	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
	Lakování Tahokovu - VCP	253 276,13 Kč	53 187,99 Kč	306 464,12 Kč
	Lešení - VCP	26 788,23 Kč	5 625,53 Kč	32 413,76 Kč
	Akustický obklad - MNP	-294 362,42 Kč	-61 816,11 Kč	-356 178,53 Kč
	Okna zališťování - VCP	49 462,50 Kč	10 387,13 Kč	59 849,63 Kč
	Držák projektoru - kovovýroba - VCP	13 648,00 Kč	2 866,08 Kč	16 514,08 Kč
	Celková cena změny (odetečet)	-402 700,58 Kč	-84 567,12 Kč	-487 267,70 Kč
	Celková cena změny (připočet)	451 513,02 Kč	94 817,73 Kč	546 330,76 Kč
	Celková cena změny (odetečet/připočet)	48 812,44 Kč	10 250,61 Kč	59 063,06 Kč

Změna ceny díla

Číslo	Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
	SOD	36 350 965,62 Kč	7 633 702,78 Kč	43 984 668,40 Kč
	TZL01	41 188,02 Kč	8 649,48 Kč	49 837,50 Kč
	TZL02	209 203,93 Kč	43 932,83 Kč	253 136,76 Kč
	TZL03	61 616,80 Kč	12 939,53 Kč	74 556,33 Kč
	TZL04	55 963,79 Kč	11 752,40 Kč	67 716,19 Kč
	TZL05	48 812,44 Kč	10 250,61 Kč	59 063,06 Kč
	Aktuální cena díla (stavební práce)	36 767 750,60 Kč	7 721 227,63 Kč	44 488 978,23 Kč

Změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu	NE
prodloužení lhůty výstavby (+):	
zkrácení lhůty výstavby (-):	
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:	

Přílohy

Vyjádření TDI:

Souhlasím

Vyjádření projektanta / AD

Souhlasím

Potvrzení provedení změny

Datum 02.11.2023	Datum
Za zhotovitele (razítko a podpis) TECHARTSTAV a.s. Rabasova 1157/8 708 00 Ostrava - Poruba IČ: 02162083 DIČ: CZ02162083	Za objednatele (razítko a podpis) GdP Inženýring s.r.o. Křenová 120, 741 01 Nový Jičín, Loučka IČ: 276 52 047, DIČ: CZ27652047
Martin Maňas Hlavní Stavbyvedoucí	Ing. Radek Petřkovský Technický dozor investora

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění. Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

TECHNISTAV
R&D - 645 115713
108 St. Charles - Portland
OR 97131-1157 (503) 255-1658

akce: SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE

GaP inženýring s.r.o.
Křenová 420/741 01 Nový Jičín-Loučka
IČ: 278 52 067, DIČ: CZ27852067

C-Devoirring S.F.O.

Křenová 120, 741 01 Nový Jičín, Loučka

IC: 278 52 067, DIC: CZ27852067

