

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 08. 2018 na akci:

**Rekonstrukce chodníku na pozemku parc. č. 23/2 a nástupišť
zastávek BUS, k.ú. Žernov u České Skalice**

Objednatel:

Název: Městys Žernov
Se sídlem: Žernov č.p. 112, 552 03 Česká Skalice
Zastoupený: Mgr. Liborem Mojžíšem, starostou městyse
Telefon: 603 163 561
IČO: 00273 295
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse
Technický dozor objednatele: Ing. Ctibor Hůlka

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název, sídlo: ŠPELDA s.r.o., Říkov 82, 552 03 Česká Skalice
Zastoupený: Janem Špeldou, jednatel společnosti
Telefon: + 420 776 685 882
IČO: 28800125
DIČ: CZ28800125
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 198844603/0600
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Jan Špelda, jednatel společnosti

(dále jen "zhotovitel")

Uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2018 tohoto znění:

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Ve smyslu a v souladu s původní smlouvou o dílo a články V. 3 a V. 4 se článek III. 1 doplňuje o následující znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

V souladu s odstavcem 9.2.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 byly realizovány dodatečné stavební práce. Důvod pro změnu díla vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV. CENA DÍLA

S ohledem na výše uvedený odstavec došlo ke snížení celkové ceny zakázky, a to následovně:

Cena díla bez DPH 951.169,94
DPH 21% 199.745,69
Cena díla včetně DPH 1,150.915,63


Ceny dodatečných stavebních prací byly v souladu s ustanovením V. 5 smlouvy o dílo oceněny shodně s cenami vysoutěženým ve veřejné zakázce. Položky, které nebyly součástí vysoutěženého rozpočtu byly stanoveny podle ceníku stavebních prací URS platných v době provádění díla, položky atypické kalkulací zhotovitele v cenách obvyklých.


Příloha č. 1 – Změnový list/Zdůvodnění změny

Příloha č. 2 – Rozpočet změny

Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 23. 8. 2018 zůstávají beze změn.

V Žernově, dne 20. 6. 2019




.....
Za objednatele
Mgr. Libor Mojžíš, starosta

ŠPELDA s.r.o.
PROVÁDĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
Říkov 82, 552 03 Česká Skalice
IČO: 28300125 DIČ: CZ28800125

.....
Za zhotovitele
Jan Špelda, jednatel společnosti ŠPELDA
s.r.o.


.....
TDI ing. Ctibor Hůlka