



Č.zhot.:D1-841/PBXC/099/2024/N2400049252

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřena dle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel: Obec Dvorce
IČ: 00295973
Zastoupený: Jan Božovský, starosta obce
Adresa sídla zadavatele: Náměstí čp. 13, 793 68 Dvorce
Kontaktní osoba: Ing. Jan Peter, místostarosta obce
Telefonní kontakt: 554 745 272
E-mail: podatelna@obecdvorce.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 608 38 744
Zastoupený: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava,
Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava
- na základě plné moci

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava,
Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava
Kontaktní osoba: Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava
petr.nohacek@strabag.com, tel.: +420 602 574 356

Oprávnění jednat ve věcech technických,
Ing. Dominika Mrázková, vedoucí PJ Opava oblasti Sever o.z. Morava
dominika.mrazkova@strabag.com, tel.: +420 602 568 672
Aleš Janík, stavbyvedoucí, tel.: +420 724 698 142, ales.janik@strabag.com

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2024 smlouvu o dílo na provedení stavby „Lesní cesta k Cihelně“ (dále jen „původní smlouva“).

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1:

Z důvodu pozastavení realizace veřejné zakázky Objednatelem v souladu s článkem 11. odstavcem 11.7. Smlouvy o dílo (viz dopis č.j. OUDV-469/2025-Ko ze dne 17.2.2025) a následnou dohodou smluvních stran po schválení finančních prostředků (dotace) z PRV se mění **Čl. 3 – Doba plnění a místo plnění odst. 3.1.** původní smlouvy, který nově zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanoveném rozsahu v níže uvedených základních lhůtách:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Předpokládané předání staveniště: 24. 09. 2025
Zahájení prací: 01. 10. 2025
Předání ukončených prací: 31. 12. 2025

Ostatní ustanovení smlouvy v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Práva a povinnosti vyplývající stranám ze Smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti, pokud nejsou dotčeny obsahem tohoto dodatku.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi, stvrzen elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.3. Účastníci si dodatek přečetli, jeho obsahu rozumí a na důkaz toho a být jím vázáni, připojují své podpisy.

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

Obec Dvorce

.....
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever
o.z. Morava

.....
Petr Noháček
vedoucí OTÚ oblasti Sever
o.z. Morava

.....
Jan Božovský
starosta obce

- za zhotovitele

- za objednatele