



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy 7/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

OBEC DRAŽICE

zastoupené

starostou Mgr. Lubomírem Smažíkem

se sídlem

Dražice 166, 391 31 Dražice

zástupce pro věci smluvní a technických Mgr. Lubomír Smažík, tel.: 602 452 294

Technický dozor investora:
č. autorizace

Ing. arch. Milan Kapšar
05155

IČ 00252239
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ00252239
Komerční banka, a.s., pobočka Tábor
2329301/0100

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

PRIMA, akciová společnost

se sídlem

Raisova 1004, 386 01 Strakonice

zástupce ve věcech smluvních

Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady

zástupce ve věcech technických

Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: bude uveden ve stavebním deníku

IČ 472 39 743

DIČ CZ47239743

obchodní rejstřík

Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 543

bankovní spojení
číslo účtu

Komerční banka, a.s.
88944291/0100

tel. 383 355 011

e-mail: vedeni@prima-strakonice.cz

(dále jen "zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění článek II. Předmět plnění (dílo), IV. Doba plnění a V. Cena.

II. Předmět plnění (dílo)

Došlo ke změně předmětu díla dle požadavků objednatele a změnového listu č. 1.

IV. Doba plnění

Původní znění:

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

- Termín předání a převzetí staveniště vč. zahájení prací: předpoklad **únor 2026**
- Termín ukončení prací a předání a převzetí staveniště: do **15.06.2026**

Pozn.: Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění veřejné zakázky.

Nové znění:

4.1. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

- Termín předání a převzetí staveniště vč. zahájení prací: předpoklad **únor 2026**
- Termín ukončení prací a předání a převzetí staveniště: do **30.06.2026**

Pozn.: Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění veřejné zakázky.

V. Cena

Původní cena díla:	2.645.645,- Kč bez DPH
Snížení ceny dle změnového listu č. 1	- 96.149,- Kč bez DPH
Zvýšení ceny dle změnového listu č. 1	266.162,- Kč bez DPH
Cena díla celkem dle dodatku č.1:	2.815.658,- Kč bez DPH

Sazba DPH bude účtována ve výši určené platným předpisem v době fakturace.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran stává nedílnou součástí základní smlouvy.
3. Platnost a účinnost dodatku č. 1 základní smlouvy o dílo nastává okamžikem jejího podpisu osobami oprávněnými k jednání.
4. Smluvní strany s odkazem na zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů a prohlašují, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

5. Dodatek se uzavírá na sjednanou dobu, bude podepsán elektronickým kvalifikovaným podpisem a nabývá účinnosti dnem podepsání.
6. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 Změnový list č. 1 a příloha č. 2 Harmonogram.

V Dražicích dne

Ve Strakoniciích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Lubomír Smažík Digitálně podepsal
Lubomír Smažík
Datum: 2026.06.09
16:10:13 +02'00'

.....
Mgr. Lubomír Smažík
starosta

Ing. Stanislav Bočánek



Digitální podpis:
10.06.2026 08:07

.....
Ing. Stanislav Bočánek
předseda správní rady