

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 18410185**

(dále také „Dodatek“ nebo i „dodatek“)

uzavřený podle §269 odst. 2 Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

Smluvní strany:**Zhotovitel (dále také jen „zhotovitel“):**

společnost: ČEZ Energetické služby, s.r.o.
sídlo: Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Korespondenční adresa: 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291 dne 1.7.2007
IČ: 278 04 721
DIČ: CZ27804721
zastoupení: Ing. Michal Pastušek, předseda rady jednatelů
Ing. Radim Koláček, místopředseda rady jednatelů
Ing. Jaroslav Kvarda, člen rady jednatelů
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-6583800217/0100
oprávněn jednat za spol. ve věcech technických: Bc. Břetislav Musil, specialista osvětlení
tel. / e-mail: 724 412 797 / bretislav.musil@cez.cz
oprávněn jednat za spol. ve věcech obchodních: Tomáš Kaňák, vedoucí oddělení Smluvní vztahy
tel. / e-mail: 724 104 379 / tomas.kanak@cez.cz

Objednatel (dále také jen „objednatel“):

společnost: Obec Babice
sídlo: Babice č.p. 65, 785 01 Šternberk
IČ: 006 35 260
DIČ: CZ00635260
zastoupení: Dana Haasová
funkce: starostka
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 1823405329/0800
oprávněn jednat za spol. ve věcech technických: Bc. Miroslav Metlík
tel. / e-mail: 777 082 303/ mepcomp@mepcomp.com
oprávněn jednat za spol. ve věcech obchodních: Dana Haasová, starostka:
tel. / e-mail: 732 173 067/ starosta@obecbabice.cz

uzavírají po vzájemné dohodě tento **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 18410185.****1. Změny**

Na základě ustanovení článku X. Závěrečná ustanovení, bodu 3. Smlouvy o dílo č. 18410185 (dále také jen „Smlouva“ nebo i „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách níže uvedených ustanovení smlouvy takto:

- 1.1 Specifikace smluvních stran uvedená ve smlouvě a v platných dodatcích se nahrazuje specifikací smluvních stran dle tohoto dodatku.



- 1.2 V Článku III. Cena díla se mění bod 1., a to tak, že se v původním znění ruší v celém rozsahu a nově zní následovně:

„1. Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v Článku II. této smlouvy takto:

Cena za dílo bez DPH: 2 219 643 Kč.

Cena byla snížena o 30 806 Kč bez DPH z důvodu méněpráce, a to v rozsahu takovém, že následující položky z položkového rozpočtu nebyly provedeny:

Ř. 148 „Montáž stožáru ...“ dodáno o 2 ks méně ($2 \times 1218,97 = 2437,94$ Kč)

Ř. 149 „Betonový stožár...“ dodáno o 2 ks méně ($2 \times 13034 = 26068$ Kč)

Ř. 183 „betonová směs“ dodáno o 1 m³ méně ($1 \times 2300 = 2300$ Kč)

Méněpráce celkem = 30 805,94 Kč.“

2. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení a články výše uvedené smlouvy ve znění platných dodatků, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden oboustranně podepsaný stejnopis. Zástupce Zhotovitele a Objednatele svým podpisem na tomto dodatku stvrzují, že s ním souhlasí a považují jej za nedílnou součást smlouvy. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně před podpisem přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen obecní radou / zastupitelstvem obce, a to dne 19.11.2018, č. usnesení 12/12/2018

Ostrava, dne: 6.12.2018

Obec Babice, dne: 3.12.2018


za Zhotovitele


Ing. Radim Kolářek
místopředseda rady Jednatelů

za Objednatele
Dana Haasova
starostka



za Zhotovitele


Ing. Jaroslav Kvarda
člen rady Jednatelů