



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ***PODĚBRADY – ULICE DRUŽSTEVNÍ***

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 2013/00424

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 2013/1014/0944

SMLOVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jirího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

725 – 191/0100

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

PhDr. Ladislavem Langrem, starostou

zastoupený ve věcech technických:

Mgr. Karel Kárník, vedoucí odboru vnitřních věcí

Ing. Valentina Lisková, referentka odboru vnitřních věcí –
oddělení investice

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem:

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

bankovní spojení:

UniCredit

číslo účtu:

2106299978/2700

IČ:

252 53 361

DIČ:

CZ 25253361

zastoupený ve věcech smluvních:

ing. Petr Pejcha, předseda představenstva

zastoupený ve věcech technických:

Richard Čapek, náměstek ředitele divize silniční stavby

vedený u krajského soudu:

v Hradci Králové oddíl B, vložka 1441

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2013/00424 uzavřené dne 15.11.2013.

(dále jen „dodatek č.2“)

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 15.11.2013 uzavřely smlouvu o dílo č.2013/00424 (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách „Smlouvy“:

1) na rozšíření předmětu smlouvy, tak že zhotovitel provede další práce – vícepráce, které jsou přesně specifikovány v Příloze č.1 toho to „Dodatku č.1“, který obsahuje předmětné změnové listy včetně položkových rozpočtů. V důsledku toho se ve „Smlouvě“, v čl. I. **PŘEDMĚT SMLOUVY**, mění odst. 2, který nově zní:

„2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

- i. Stavby ul. Družstevní – propojení s ul. Jiráskovou, ul. Hakenovou a úprava ul. Družstevní Poděbrady II, Poděbrady a stavby Parkoviště P+R před nádražím v Poděbradech – vnitřní část P+R
- ii. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
- iii. geodetického zaměření stavby,
- iv. geometrického plánu.“

2) Dále se v důsledku výše uvedeného mění čl. II **STAVBA**, který nově zní:

„1. Stavbou jsou stavební úpravy stávající městské komunikace v ulici Družstevní s propojením do ulice Hakenova a do ulice Jiráskova. Celková délka rekonstruované komunikace je 659 m, délka propojení s ulicí Hakenova je 79 m. Součástí stavby je vybudování nových autobusových zastávek, dalších parkovacích stání a chodníků, vegetační úpravy, dodávka mobiliáře, vybudování oplocení, nového vedení metalické a optické sítě, odstranění části vlečky a vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí stavby je i provedení stavby parkoviště P+R před nádražím v Poděbradech – vnitřní část P+R dle projektové dokumentace zpracovaná společností PONTEx s.r.o., sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, z 02/2014 spolu se soupisem prací.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:

- i. projektová dokumentace „Poděbrady – ulice Družstevní“ zpracovaná společností PONTEx s.r.o., sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, z 07/2013 spolu se soupisem prací a projektová dokumentace „Parkoviště P+R před nádražím v Poděbradech“ zpracovaná společností PONTEx s.r.o., sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, z 02/2014 spolu se soupisem prací na vnitřní část P+R
- ii. akty státní správy: stavební povolení na stavbu ul. Družstevní – propojení s ul. Jiráskovou, ul. Hakenovou a úprava ul. Družstevní Poděbrady II, Poděbrady a stavební povolení na stavbu P+R
- iii. písemné pokyny objednatele;
- iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

3) na změně ceny za dílo sjednané v důsledku rozšíření předmětu smlouvy. V důsledku této změny se cena díla navyšuje o 2.039.193,01 bez DPH, přičemž celková nově stanovená cena díla je sjednána takto:

„1 Cena díla:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>28.938.461,33 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>6.077.076,88 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>35.015.538,21 Kč “</i>

III.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení „Smlouvy“ beze změny.
- 2) Tento dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v tomto dodatku č. 2, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text tohoto dodatku a jeho příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.2 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohou č.1 tohoto dodatku č.2 tvoří položkový rozpočet

Doložka dle § 41 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění :

Rada města Poděbrady schválila uzavření Dodatku č. 2 usnesením č. 591/2014 ze dne 14.7.2014

V Poděbradech dne **13. 08. 2014**

V Pardubicích dne **17. 08. 2014**

Objednatel :
Město Poděbrady

Zhotovitel :
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

PhDr. Ladislav Langr
starosta města



Ing. Petr Pejcha

předseda představenstva



tel.: 466 791 110-112
fax: 466 310 361-362
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02