

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 22001/INV/609
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

2. Obec Bordovice

Adresa:	Bordovice 130, 744 01 Bordovice
Zastoupena:	Ladislavem Matúšem, starostou
IČ:	00600687
DIČ:	CZ00600687
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Frenštát p. Radhoštěm
Číslo účtu:	2212298389/0800
Kontaktní osoba:	Ladislav Matúš
Telefon:	556 855 537
E-mail:	starosta@bordovice.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Arch. Tomáš Kudělka, +420 731 450 100

dále jen „objednatel“

2. TECHARTSTAV a.s.

Místo podnikání/Sídlo:	Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupen:	Jaroslav Jedinák, předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Jaroslav Jedinák, +420 737 473 512
kontaktní osoba ve věcech technických:	Martin Maňas, +420 725 998 110
IČ:	02162083
DIČ:	CZ02162083
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	3336568349/0800
zapsán v OR:	B 11340 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Telefon:	+420 733 677 201
E-mail:	techartstav@techartstav.cz
ID datové schránky:	5kq2mpp

dále jen „zhotovitel“

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2021 Smlouvu, jejímž předmětem je realizace díla „**Sportovní hala Bordovice**“.

V průběhu realizace dochází ke změnám díla a smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8 ke Smlouvě.

Změny díla jsou popsány v rekapitulaci změn a ve změnovém listu č. 7, které tvoří přílohu tohoto dodatku ke Smlouvě č. 8.

2. Tímto dodatkem č. 8 ke Smlouvě se mění čl. V, odst. 1 smlouvy a po změně zní nově takto:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena díla bez DPH
DPH 21 % celkem
Cena díla celkem vč. DPH

37 138 794,13 ,- Kč
7 799 146,77 ,- Kč
44 937 940,90 ,- Kč

3. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

Uzavření tohoto dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 22001/INV/609 schválilo zastupitelstvo Obce Bordovice na svém 9. zasedání dne 31.1.2024 usnesením č. 146/9

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě pečlivě přečetly, že odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, že jej neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jej níže podepisují.

Příloha: Rekapitulace změn, změnový list č. 7

Za objednatele:

V Bordovicích dne 7.2.2024


Obec Bordovice
744 01 Bordovice 130
IČ: 00600687, DIČ: CZ00600687



Ladislav Matuš
starosta

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 7.2.2024



Jaroslav Jedinák
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

č. TZL07

stavba: "Sportovní hala Bordovice"

Identifikační údaje

Objednatel **Obec Bordovice**

Zhotovitel **TECHARTSTAV a.s.**

SoD č. **SOD/22001/INV/609**

Cena díla (bez DPH): **36 350 965,62 Kč**

Oddíly změnových rozpočtů

Číslo	Název oddílu změnového rozpočtu	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
07-Sadové úpravy - MNP		-160 198,06 Kč	-33 641,59 Kč	-193 839,65 Kč
07-Sadové úpravy - VCP		52 500,00 Kč	11 025,00 Kč	63 525,00 Kč
01-Stavební objekt - MNP		-9 099,00 Kč	-1 910,79 Kč	-11 009,79 Kč
01-Stavební objekt - VCP		231 505,40 Kč	48 616,13 Kč	280 121,53 Kč
02-Zpevněné plochy - MNP		-18 726,00 Kč	-3 932,46 Kč	-22 658,46 Kč
Gastro		19 500,00 Kč	4 095,00 Kč	23 595,00 Kč
Elektro		30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
Celková cena změny (odetečet)		-188 023,06 Kč	-39 484,84 Kč	-227 507,90 Kč
Celková cena změny (připočet)		333 505,40 Kč	70 036,13 Kč	403 541,53 Kč
Celková cena změny (odetečet/připočet)		145 482,34 Kč	30 551,29 Kč	176 033,63 Kč

Změna ceny díla

Číslo	Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
SOD		36 350 965,62 Kč	7 633 702,78 Kč	43 984 668,40 Kč
TZL01		41 188,02 Kč	8 649,48 Kč	49 837,50 Kč
TZL02		209 203,93 Kč	43 932,83 Kč	253 136,76 Kč
TZL03		61 616,80 Kč	12 939,53 Kč	74 556,33 Kč
TZL04		55 963,79 Kč	11 752,40 Kč	67 716,19 Kč
TZL05		48 812,44 Kč	10 250,61 Kč	59 063,06 Kč
TZL06		225 561,19 Kč	47 367,85 Kč	272 929,04 Kč
TZL07		145 482,34 Kč	30 551,29 Kč	176 033,63 Kč
Aktuální cena díla (stavební práce)		37 138 794,13 Kč	7 799 146,77 Kč	44 937 940,90 Kč

Změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu

NE

prodloužení lhůty výstavby (+)

zkrácení lhůty výstavby (-)

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění

Přílohy

Vyjádření TDI:

Souhlasím

Vyjádření projektanta / AD

Souhlasím

Potvrzení provedení změny

Datum **10.01.2024**

Za zhotovitele (razítko, podpis)

TECHARTSTAV a.s.
Rabasova 1157/8
708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 02162063 DIČ: CZ02162063
Martin Maňas
Hlavní Stavbyvedoucí

Datum

Za objednatele (razítko, podpis)

Ing. Radek Petřkovský

Technický dozor investora

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svoji povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7, Zák. o VZ, 137/2006 Sb. v platném znění. Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

stavba: "Sportovní hala Bordovice"

Název změnového rozpočtu

01 - stavební objekt

Popis změny

Vícepráce a méněpráce dle požadavku investora:

Sadové úpravy - VCP za parkové trávníky a MNP za odečet rostlin

VCP za

dveře, tablet, rampu, zábradlí, sport. sítě, samozavírače, elektro materiál, generální klíč, baterie v Gastru

Položky změnového rozpočtu:

Č. pol.	Kód	Název položky:	M.J.	Množství	Cena URS / rozpočet SoD	Cena celkem
07-Sadové úpravy						
1	Pol193	Acer campestre 'Eisrijk' 12/14 díbal	kus	-3,000	4 230,00	-12 690,00
2	Pol194	Doprava na místo, umístění stromů do jam	ks	-3,000	793,00	-2 379,00
3	Pol195	Řez stromů výchovný dle potřeby, stromy o průměru koruny 4-6 m	ks	-3,000	264,00	-792,00
4	Pol196	Vytyčení stromů	ks	-3,000	264,00	-792,00
5	Pol197	Výsadba dřevin s balem do vyhloubené jamky, ve svahu přes 1:5- do 1:2, pr. balu 1000-1200mm	ks	-3,000	529,00	-1 587,00
6	Pol198	Ukotvení dřeviny třemi kůly při prům. kůlů do 10cm a délce od 2 do 3m	ks	-3,000	529,00	-1 587,00
7	Pol199	kůly délka 250 cm, průměr 7cm (3 ks/1stnatý strom 1 ks/jehličnatý strom)	ks	-9,000	212,00	-1 908,00
8	Pol200	příčky ke kůlům (kůl pulený, délka 50cm)	ks	-9,000	212,00	-1 908,00
9	Pol201	PP úvazky, šířka 30mm (2,5m/strom)	bm	-7,500	53,00	-397,50
10	Pol202	voda závlivková (50l/strom, 5 l/keř, ostatní plošně 10l/m2)	m3	-0,600	126,00	-75,60
11	Pol203	Silvamix Forte 60, 10 g/ks	ks	-15,000	4,00	-60,00
12	Pol204	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině	l	-0,001	15 870,00	-15,87
13	Pol205	Mulčování vysazených rostlin do 100mm, v rovině, vrstva 5cm	m2	-3,000	68,00	-204,00
14	Pol206	Jemná kůra 8-15mm, ztrátě 5%, vrstva 7cm	m3	-0,221	2 116,00	-467,64
15	Pol207	Rohož 1,5 výšky, štipaný bambus, protez 5%	m2	-1,890	95,00	-179,55
16	Pol208	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	m2	-1,890	53,00	-100,17
17	Pol209	Substrát spodní minerální -stávající půda a štěrk (1 1)	m3	-1,400	2 116,00	-2 962,40
18	Pol210	Substrát horní organicko minerální - stávající půda, štěrk, kompost - ornice (2 1 1)	m3	-0,680	2 116,00	-1 438,88
19	Pol211	Štěrk 16-32	m3	-0,170	846,00	-143,82
20	Pol212	Ornice, kompostní zemina	m3	-0,170	634,00	-107,78
21	Pol213	Příprava substrátů - stávající půdu promísit se štěrkem a ornici ve výše uvedených poměrech	m3	-2,080	370,00	-769,60
22	Pol214	Zaliti rostlin vodou po výsadbě, vysevu, plochy jednotlivě 200l/ks, ve dvou dávkách	m3	-0,600	317,00	-190,20
23	Pol215	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-3,729	979,00	-3 650,69
24	Pol216	trvalky C1	ks	-420,000	53,00	-22 260,00
25	Pol217	Cibuloviny	ks	-150,000	5,00	-750,00
26	Pol218	Štěrk 4/8 (hmotnost sypaného kameniva 1 5l/m3) ztrátě 5% vrstva 4,5cm	m3	-3,038	846,00	-2 570,15
27	Pol219	Substrát, ztrátě 5%, vrstva 4,5cm	m3	-3,038	2 116,00	-6 428,41
28	Pol220	Jemná kůra 8-15mm, ztrátě 5%, vrstva 5cm	m3	-4,043	2 116,00	-8 554,99
29	Pol203	Silvamix Forte 60, 10 g/ks	ks	-570,000	4,00	-2 280,00
30	Pol205	Mulčování vysazených rostlin do 100mm, v rovině, vrstva 5cm	m2	-60,000	31,00	-1 860,00
31	Pol221	Vytyčení záhonu a rostlin	m2	-60,000	16,00	-960,00
32	Pol222	Doplnění substrátu dle specifikace včetně dopravy	m3	-5,677	2 116,00	-12 012,53
33	Pol223	Nakládání sypaniny	m3	-5,677	370,00	-2 100,49
34	Pol224	Skládání sypaniny	m3	-5,677	370,00	-2 100,49
35	Pol225	Rozprostření štěrku - doplnění substrátu v rovině přes 100 do 150mm	m2	-60,000	106,00	-6 360,00
36	Pol226	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině 2x (zapravení kameniva) v rovině	m2	-34,000	15,00	-510,00
37	Pol227	Obdělání půdy hrabáním v rovině, 2x	m2	-34,000	5,00	-170,00
38	Pol228	Hloubení jamek do 0,002m3 bez výměny půdy, v rovině	ks	-254,000	12,00	-3 048,00
39	Pol229	Výsadba květin do předem připravené půdy v rovině, hrnkovaných pr květináčů od 80 do 120mm	ks	-570,000	12,00	-6 840,00
42	Pol232	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	l	-8,860	979,00	-8 673,94
53	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	-450,000	2,00	-900,00
54	00500	totální herbicid - dávka 1l/1000m2	l	-0,450	211,00	-94,95

55	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-900,000	2,00	-1 800,00
56	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-900,000	4,00	-3 600,00
57	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-450,000	20,00	-9 000,00
58	00572410	osivo směs travní parková	kg	-13,500	97,00	-1 309,50
59	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-450,000	1,00	-450,00
60	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	l	-0,014	979,00	-13,71
S1		Výsadba keřů nad opěrnou zdí 3ks/bm (výsadba, hloubení jamek, nulčování)	bm	-30,000	198,00	-5 940,00
S2		rostlinný materiál Spirea japonica	ks	-90,000	93,50	-8 415,00
S3		kůra	m3	-1,500	1 570,80	-2 356,20
S4		Vánoční stromek Abies Koreana cv. Do 5 m výšky výsadbová velikost 150/175 cm	ks	-1,000	3 718,00	-3 718,00
S5		výsadba	ks	-1,000	715,00	-715,00
S19		Zatrávňovací dlažba plastová Ecoraster E40 (1m2 = 9ks dlažby)	m2	105,000	350,00	36 750,00
S20		Položení zatrávňovací dlažby včetně srovnání, dojezu a hutnění	m2	105,000	150,00	15 750,00

01-Stavební objekt

157	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	-1,000	354,00	-354,00
158	5533000000	zárubeň ocelová pro kyvné dveře	kus	-1,000	5 070,00	-5 070,00
191	611620152	dveře jednokřídlové povrch foliový plně 900x2250	kus	-1,000	3 675,00	-3 675,00
X191	611620152	dveře jednokřídlové z biodesky L4 plně 900x2250	kus	1,000	26 000,00	26 000,00
XF1		Tablet Ipad 10.9"	kus	1,000	17 000,00	17 000,00
XF2		Generální klíč	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00
XF3		Zábradlí	m	33,600	1 000,00	33 600,00
XF4		Rampa-pororošt	m2	8,860	8 000,00	70 880,00
379		Sítě proti rozbití oken včetně upevnění	m2	36,300	458,00	16 625,40
XF5		Samozavírače - Merops	ks	6,000	5 000,00	30 000,00
XF6		Samozavírač včetně stavečce, dorazu a madla	ks	2,000	10 200,00	20 400,00

02-Zpevněné plochy

40		Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	-1,000	220,00	-220,00
41		informativní značky provozní IP12 + O1 500x700mm	kus	-1,000	798,00	-798,00
42		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m do betonového základu	kus	-1,000	287,00	-287,00
43		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3.5m	kus	-1,000	690,00	-690,00
44		patka pro sloupek Al D 70mm	kus	-1,000	764,00	-764,00
45		vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	-1,000	19,00	-19,00
46		svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	-1,000	78,00	-78,00
47		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce šipky, symboly bílé základní	kus	-1,000	15 870,00	-15 870,00

Gastro

XF7		Tlaková sprcha na pružině	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
XF8		Sprchová baterie k dřezu	kus	3,000	3 500,00	10 500,00

Elektro

		Materiál	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
		staveništní rozvaděč v budově stavby				
		YSLY 5Cx6				
		RACK prodloužení kabeláže				
		spojka cat.7 FTP				
		výměna jističe VZT				
		jistič Moeller 32A/3				
		jistič Eaton B10A/1 - digestoř				
		jistič Eaton B10A/1				
		jistič Eaton B16A/3 - zásuvka hala				
		jistič Eaton B16A/3				
		zas. Praktik nářadovna				
		zásuvka 230V na povrch				
		otvor v SDK pro zapojení časovače ventilátoru				
		časovač ELKO pro ventilátory				

Celková cena (připočet/odečet)

145 482,34 Kč

Fotodokumentace

Přílohy

- bez příloh -

Potvrzení

TECHARTSTAV a.s.

Rabasova 1157/8

708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 02162083 DIČ: CZ02162083

Předložil za zhotovitele:

Martin Maňas

(razítko a podpis)

Schválil za objednatele:

Ing. Radek Petříkovský

(razítko a podpis)

GaP inženýring s.r.o.

Křenová 120, 741 01 Nový Jičín, Loučka

IČ: 278 52 067, DIČ: CZ27852067

REKAPITULACE ZMĚN VCP*MP "SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE"

ikce: SPORTOVNÍ HALA BORDOVICE

Číslo	OBSAH	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	ROZDÍL VCP-MP	VCP*MP (ZMĚNY)	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	STANOVISKO	POZNÁMKA
ZL 1	VCP - zemní práce, odvoz zeminy , skládkovné	397 203,98 Kč	438 392,00 Kč	41 188,02 Kč	835 595,98 Kč	Věši vzdálenost převozu výkopku na skládku. Úprava skládkového.	schváleno	částka bez DPH
ZL 2	VCP - úprava podloží, odvodnění staveniště	0,00 Kč	209 203,93 Kč	209 203,93 Kč	209 203,93 Kč	Odvodnění staveniště - drenáže, porubní šachty čerpání. Sanace podloží (SO 02) +100mm. Odvodňovací rýta	schváleno	částka bez DPH
10D Č.4 k SOD		397 203,98 Kč	647 595,93 Kč	250 391,95 Kč	1 044 799,91 Kč			částka bez DPH
ZL 3	VCP - aktualizace sítěchy	0,00 Kč	61 616,80 Kč	61 616,80 Kč	61 616,80 Kč	Aktualizace skladyb sítěchy, řeseni detailů	schváleno	
10D Č.5 k SOD		0,00 Kč	61 616,80 Kč	61 616,80 Kč	61 616,80 Kč			částka bez DPH
ZL 4	VCP - MP - tahoma, změna diažby a obklady , hydroizolace, odpočty specifikace	700 453,22 Kč	756 417,01 Kč	55 963,79 Kč	1 456 870,23 Kč	Aktualizace		
ZL 5	VCP - MP - úprava tahokov , úprava kolem oken , odpčet akust.obkl.	402 700,58 Kč	451 513,02 Kč	48 812,44 Kč	854 213,80 Kč	Vnější úprava stěn , detaily		
10D Č.6 k SOD		1 103 153,80 Kč	1 207 930,03 Kč	104 776,23 Kč	2 311 083,83 Kč			částka bez DPH
ZL 6	VCP, MP - sadové úpravy , sportovní vybavení , elektro, ztl	144 322,61 Kč	369 883,80 Kč	225 561,19 Kč	514 206,41 Kč	Sadové úpravy,Doplnění fasády, sportovní vybavení ,elektro, zdravotnicka		
10D Č.7 k SOD		144 322,61 Kč	369 883,80 Kč	225 561,19 Kč	514 206,41 Kč			částka bez DPH
ZL 7	VCP , MP - sadové úpravy , stavba -vyplně otvorů, tablet,zabradlí.samozavírač.sport.sítě , klíče ,gastro, doplnění elektro	188023,06	333 505,40	145 482,34 Kč	521 528,46 Kč			
OD Č.8 k SOD		188 023,06 Kč	333 505,40 Kč	145 482,34 Kč	521 528,46 Kč			částka bez DPH
elkem bez DPH		1 832 703,45 Kč	2 620 531,96 Kč	787 828,51 Kč	4 453 235,41 Kč			
PH 21%		274 905,52 Kč	393 079,79 Kč	118 174,28 Kč	667 985,31 Kč			
elkem s DPH		2 107 608,97 Kč	3 013 611,75 Kč	906 002,79 Kč	5 121 220,72 Kč			

