

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

Ev. číslo objednatele:

Ev. číslo zhotovitele:

k provedení díla

„Chodníky a SSZ“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1. 1. Objednatel: Město Chlumec nad Cidlinou
Sídlo: Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I
Statutární orgán: Mgr. Vladan Kárník, starosta města
IČO: 00268861
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Vladan Kárník, starosta města
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: enubzs2

a

1. 2. Zhotovitel: Společnost pro Chlumec nad Cidlinou

na základě Smlouvy o společností uzavřené mezi vedoucím společníkem KVIS Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 a společníkem ELTODO, a.s., se sídlem V Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČ: 45274517) zastoupená vedoucím společníkem:

KVIS Pardubice a.s.

Sídlo: Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53
Statutární orgán: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
Ing. Libor Žižka, člen představenstva
Ing. Ondřej Sedláček, člen představenstva
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn.: B2435
bankovní spojení (č.ú.): XXXXXXXXXX
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel
Telefon: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
Datová schránka: 4ypevib

uzavírají tento DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

2. PŘEDMĚT DÍLA

Dodatkem č. 2 se doplňuje:

2.6. Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.06.2024, dodatku č. 1 ze dne 20.06.2024, se mění a doplňuje dohodnutý rozsah předmětu díla dle čl. 2 Předmět díly o vícepráce a méněpráce. Vícepráce a méně

práce vznikly na základě nepředvídatelných okolností, provozních požadavků zjištěných v průběhu realizace předmětu díla a dodatečných požadavků investora.

Jedná se o tyto „vícepráce a méně práce“:

- ZL_01 SO101a_Odpočet drenáž
- ZL_02 SO101a_Doplnění stabilizace ve vjezdech
- ZL_03 SO101b_Doplnění stabilizace ve vjezdech
- ZL_04 SO101b_Doplnění vpustí a přípojek
- ZL_05 SO101b_Doplnění přesunů hmot
- ZL_06 SO101b_Doplnění přesunů hmot
- ZL_07 SO101b_Doplnění nopové fólie
- ZL_08 SO101b_Obruby, průchod a prodloužení chodníků u PČR
- ZL_09 SO101b_Oprava chodníku u lékárny + předlážďení
- ZL_10 SO101b_Úprava chodníku u ZS
- ZL_11 SO101b_Chodník úsek ZS – Palackého
- ZL_12 SO101b_Plocha pro kola u trafiky
- ZL_13 SO401b_Křižovatka K1- nová svítidla

Kompletní a podrobný výčet víceprací a méně prací je obsažen v oceněném soupisu prací včetně zdůvodnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo.

3. CENA DÍLA

Dodatkem č. 2 se upravuje:

- 3.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a je doplněna na základě změny rozsahu předmětu plnění dle změnového listu 01-13 a činí:

- | | |
|--|-------------------------|
| • Cena celkem dle Smlouvy o dílo bez. DPH činí: | 10 950 060,27 Kč |
| • smluvní cena dle Dodatku č. 1 bez DPH činí: | se nemění Kč |
| • <u>smluvní cena dle Dodatku č. 2 bez DPH činí:</u> | <u>476 687,13 Kč</u> |
| • cena celkem bez DPH | 11 426 747,40 Kč |
| • vyčíslení DPH (21%) | 2 399 616,95 Kč |
| • cena celková dle SOD a Dodatku č. 2 vč. DPH | 13 826 364,35 Kč |

slovy celkem vč. DPH: **třináct milionů osm set dvacet šest tisíc tři sta šedesát čtyři Kč, 35 hal**

V souladu s Obchodními podmínkami (uvedenými v zadávací dokumentaci) je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD.

Výpočet a způsob uplatnění DPH se bude řídit platnými zákony v době vystavení daňového dokladu.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dodatkem č. 2 se termín a místo plnění dle Smlouvy nemění.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 5 se doplňuje:

16.09. Ostatní články Smlouvy o dílo ze dne 06.06.2024, dodatku č. 1 ze dne 20.06.2024, se tímto nemění.

16.10. Tento Dodatek č. 2, ke Smlouvě o dílo ze dne 06.06.2024, dodatku č. 1 ze dne 20.06.2024 byl schválen Radou města Chlumec nad Cidlinou dne 21.10.2024, číslo usnesení 11/49/24.

15.22. Přílohou Dodatku č. 2 se doplňují přílohy smlouvy:
Příloha č. 3 Změnové listy 01 - 13 se soupisy prací

V Chlumci nad Cidlinou dne:

V Pardubicích dne:

za Objednatele
Mgr. Vladan Kárník
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s., jednající za
Společnost pro Chlumec nad Cidlinou

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	08.10.2024	
Předmět změny: ZL01 – SO191a_odpočet drenáží (UN) Není realizován trativod pod komunikací, při realizaci stavby byla zjištěna stávající kameninová, resp. zděná drenáž.		

Cena méněprací bez DPH: -251 023,35 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -251 023,35 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	08.10.2024	
Předmět změny: ZL02_SO101b_Doplnění stabilizace ve vjezdech (NN) Záměna ŠD ve vjezdech za cementovou stabilizaci. Zpevnění zatěžovaných vjezdů od přilehlé nemovitosti. Nosnost pro vozidla nad 3,5 t. Cementová stabilizace je započítána jako VCP do neuznatelných nákladů ve ZL 03.		

Cena méněprací bez DPH: -52 629,78 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -52 629,78 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	08.10.2024	
Předmět změny: ZL03_SO101b_Doplnění stabilizace ve vjezdech (NN) Záměna ŠD ve vjezdech za cementovou stabilizaci. Zpevnění zatěžovaných vjezdů od přilehlé nemovitosti. Nosnost pro vozidla nad 3,5 t. Do ZL 03 započítány jako neuznatelné náklady cementová stabilizace ze ZL 02.		

Cena méněprací bez DPH: -6 115,20 Kč	Cena víceprací bez DPH: 91 759,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 85 644,30 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	08.10.2024	
Předmět změny: ZL04_SO101b_Doplnění vpustí a přípojek (NN) V základním rozpočtu bylo zřízení 10 UV, ale bez jakéhokoliv připojovacího potrubí. Při realizaci byly do stávajících UV napojeny dešťové svody z objektů, které e musely rovněž přepojovat. Rozsah prací je dokumentován ve stavebním deníku. Dále stávající UV byly v nevyhovujícím stavu (rozpadlé betonové prvky) muselo dojít k jejich výměně nad rámec projektu. Muselo dojít k ke zvětšení rozsahu zemních prací, aby bylo možné provést výměnu UV a přepojování zjištěných kanalizací. Doplněna výšková rektifikace stávajících poklopů uzávěrů vody, plynu a kanalizací.		

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 334 368,71 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 334 368,71 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	08.10.2024	
Předmět změny: ZL_05_SO101b_Doplnění přesunů hmot z UN (NN) GD uplatňuje chybějící položky v rozpočtu na přesuny hmot. Výpočet doložen samostatnou tabulkou kubatur.		

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 167 420,87 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 167 420,87 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	08.10.2024	
Předmět změny: ZL_06_SO101b_Doplnění přesunů hmot z NN (NN) GD uplatňuje přesuny hmot u neuznatelných nákladů - chybělo v rozpočtu stavby.		

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 10 928,30 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 10 928,30 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	08.10.2024	
Předmět změny: ZL_07_SO101b_Doplnění nopové fólie (NN) Změnový list řeší doplnění nopové fólie kolem stávajících objektů.		


Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 17 030,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 17 030,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	08.10.2024	




Předmět změny: ZL_08_SO101b_Obruby, průchod a prodloužení chodníků u PČR

ZL řeší odpočet - chybnou výměru obrubníků v rozpočtu stavby.

V průchodu u PČR byla pouze oprava po výkopu kabelové trasy. Stávající dlažba byla z teracové dlažby tl. 30 mm. Bylo dohodnuto provedení kompletní výměny dlažby v průchodu za zámkovou dlažbu.



Cena méněprací bez DPH: -118 908,87 Kč	Cena víceprací bez DPH: 71 508,73 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -47 400,14 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	08.10.2024	
Předmět změny: ZL_09_SO101b_Oprava chodníku u lékárny + předláždění Předláždění stávajících chodníků		
 u lékárny čp. 82 v místě řadiče		
 u čp. 85 - vyrovnání stávajícího kanalizačního poklopu,,		
 u trafiky čp. 50 napojení na stávající chodník v křižovatce,		

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 90 809,57 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 90 809,57 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	08.10.2024	

Předmět změny: ZL_10_SO101b_Úprava chodníku u ZS

Při realizaci bylo zjištěno, že prostým zadlážděním chodníku do úrovně stávajících obrubníků vznikne sklon více než 2%. ZL řeší předláždění chodníku v prostoru zařízení staveniště v křižovatce Palackého.




Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 28 753,55 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 28 753,55 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	08.10.2024	

Předmět změny: ZL_11_SO101b_Chodník úsek ZS - Palackého

Dle PD v křižovatce Pražská x Palackého bylo předpokládám pouze předláždění stávající rýhy po kabelovém vedení. Bylo dohodnuto předláždění celé plochy. ZL řeší navýšení výkazu výměr.



Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 59 921,01 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 59 921,01 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	08.10.2024	
Předmět změny: ZL_12_SO101b_Plocha pro kola u trafiky Doplnění zpevněné plochy před trafikou čp. 50. Doplnit odpočet zeminy. 		

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 5 496,39 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 5 496,39 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13									
Název projektu:	Chodníky a SSŽ										
Zhotovitel:	<u>Společnost pro Chlumec nad Cidlinou</u> KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517										
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861										
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.										
Datum:	08.10.2024										
Předmět změny: ZL_13_SO401b_Křižovatka K1- nová svítidla											
Přisvětlení přechodu Pražská/Klicperova x Kozelkova, demontáž a montáž zahrnuta v původním rozpočtu – změnový list řeší pouze specifikaci nových svítidel.											
 Zpracoval: Telefon: E-mail: Web: David Šefl +420 606 712 159 david.sefl@jipol.cz www.jipol.cz											
<table><tr><th>Popis</th><th>Množství (ks)</th><th>Cena/ks</th><th>Cena</th></tr><tr><td>Guida-S-100W-4070-A3(6)PCDX2(3)</td><td>2</td><td>Kč 11 899,00</td><td>Kč 23 798,00</td></tr></table>				Popis	Množství (ks)	Cena/ks	Cena	Guida-S-100W-4070-A3(6)PCDX2(3)	2	Kč 11 899,00	Kč 23 798,00
Popis	Množství (ks)	Cena/ks	Cena								
Guida-S-100W-4070-A3(6)PCDX2(3)	2	Kč 11 899,00	Kč 23 798,00								

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 27 367,70 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 27 367,70 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova SOD + Dodatek č. 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		10.08.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky																
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.						
Rozpočtové náklady v CZK																
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	1 240 138,30	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00						
2		Montáž	4 564 035,65	9	Bez pevné podl.	0,00		14	VRN 2	0,00						
3	PSV	Dodávky	587 885,63	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00						
4		Montáž	418 658,50	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00						
5	"M"	Dodávky	2 458 712,32					17	VRN 5	0,00						
6		Montáž	1 734 883,00					18	VRN z rozpočtu	422 434,00						
7	ZRN (ř. 1-6)		11 004 313,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	422 434,00						
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00						
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D	Celkem bez DPH 11 426 747,40							
									DPH	%	Základ daně	DPH celkem				
									snížená	12,0		0,00		0,00		
									základní	21,0		11 426 747,40		2 399 616,95		
									Cena s DPH					13 826 364,35		
									E	Přípočty a odpočty						
									Dodá zadavatel	0,00						
									Klouzavá doložka	0,00						
									Zvýhodnění	0,00						

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 10.08.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D1	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	11 426 747,40	0,00	2 399 616,95	13 826 364,35
SO101a	Objekty pozemních komunikací	4 112 593,99	0,00	863 644,74	4 976 238,73
SO101b	Objekty pozemních komunikací - neuznatelné	894 669,07	0,00	187 880,50	1 082 549,57
SO401a	Světelné signalizační zařízení křižovatky K1	3 672 904,80	0,00	771 310,01	4 444 214,81
SO401b	Světelné signalizační zařízení křižovatky K1 - neuznatelné	665 153,62	0,00	139 682,26	804 835,88
SO402a	Světelné signalizační zařízení přechodu P1	1 067 698,42	0,00	224 216,67	1 291 915,09
SO402b	Světelné signalizační zařízení přechodu P1 - neuznatelné	127 040,37	0,00	26 678,48	153 718,85
VRN	VRN Zařízení stavenišť	410 000,00	0,00	86 100,00	496 100,00
D2	Dodatek 2	476 687,13	0,00	100 104,30	576 791,43
ZL_01	ZL_01_SO101a_Odpočet drenáží.	-251 023,35	0,00	-52 714,90	-303 738,25
ZL_02	ZL_02_SO101a_Doplnění stabilizace ve vjezdech	-52 629,78	0,00	-11 052,25	-63 682,03
ZL_03	ZL_03_SO101b_Doplnění stabilizace ve vjezdech - neuznatelné	85 644,30	0,00	17 985,30	103 629,60
ZL_04	ZL_04_SO101b_Dopojení vpustí a přípojek - neuznatelné	334 368,71	0,00	70 217,43	404 586,14
ZL_05	ZL_05_SO101b_Doplnění přesunů hmot z UN - neuznatelné	167 420,87	0,00	35 158,38	202 579,25
ZL_06	ZL_06_SO101b_Doplnění přesunů hmot z NN - neuznatelné	10 928,30	0,00	2 294,94	13 223,24
ZL_07	ZL_07_SO101b_Doplnění nopové fólie - neuznatelné	17 030,00	0,00	3 576,30	20 606,30
ZL_08	ZL_08_SO101b_Obruby, průchod a prodloužení chodníků u PČR - neuznatelné	-47 400,14	0,00	-9 954,03	-57 354,17
ZL_09	ZL_09_SO101b_Oprava chodníku u lékárny + předlážďení - neuznatelné	90 809,57	0,00	19 070,01	109 879,58
ZL_10	ZL_10_SO101b_Úprava chodníku u ZS - neuznatelné	28 753,55	0,00	6 038,25	34 791,80
ZL_11	ZL_11_SO101b_Chodník úsek ZS - Palackého - neuznatelné	59 921,01	0,00	12 583,41	72 504,42
ZL_12	ZL_12_SO101b_Plocha pro kola u trafiky. - neuznatelné	5 496,39	0,00	1 154,24	6 650,63
ZL_13	ZL_13_SO401b_Křižovatka K1- nová svítidla - neuznatelné	27 367,70	0,00	5 747,22	33 114,92
Celkem		11426747,40	0,00	2399616,95	13826364,35

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek 2	EČO	
Název části	ZL_01_SO101a_Odpočet drenáží.	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky												
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		
0		0,00		0		0,00		0		0,00		
Rozpočtové náklady v CZK												
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-251 023,35	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18 VRN z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-251 023,35	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D		Celkem bez DPH -251 023,35		
								DPH		%	Základ daně	DPH celkem
								snižovaná		12,0	0,00	0,00
								základní		21,0	-251 023,35	-52 714,90
								Cena s DPH				-303 738,25
								E		Přípočty a odpočty		
								Dodá zadavatel		0,00		
								Klouzavá doložka		0,00		
								Zvýhodnění		0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_01_SO101a_Odpočet drenáží.

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-251 023,35

1

Zemní práce

-137 821,54

16	R	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	-87,617	1 573,00	-137 821,54
----	---	-----------	--	----	---------	----------	-------------

2

Zakládání

-113 201,81

18	R	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	-350,470	323,00	-113 201,81
----	---	-----------	--	---	----------	--------	-------------

Celkem

-251 023,35

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova		JKSO	
Název objektu	Dodatek 2		EČO	
Název části	ZL_02_SO101a_Doplnění stabilizace ve vjezdech		Místo	Chlumeck nad Cidlinou
			IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou		00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.		45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.		46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		25.09.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-52 629,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-52 629,78	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

	Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH		-52 629,78	
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	12,0	0,00	0,00
			základní	21,0	-52 629,78	-11 052,25
		Cena s DPH				-63 682,03
		E	Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
	Klouzavá doložka			0,00		
	Zvýhodnění			0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_02_SO101a_Doplnění stabilizace ve vjezdech

Objednatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -52 629,78

5 Komunikace pozemní -52 629,78

108	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-176,610	298,00	-52 629,78
109	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	176,610	0,00	0,00

Celkem -52 629,78

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek 2	EČO	
Název části	ZL_03_SO101b_Doplnění stabilizace ve vjezdech	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky														
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.				
0		0,00		0		0,00		0		0,00				
Rozpočtové náklady v CZK														
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	83 976,26	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	1 668,04	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00			
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		85 644,30	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00			
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D	Celkem bez DPH			85 644,30		
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
								snížená	12,0	0,00	0,00			
								základní	21,0	85 644,30	17 985,30			
								Cena s DPH				103 629,60		
								E	Přípočty a odpočty					
								Dodá zadavatel		0,00				
								Klouzavá doložka		0,00				
								Zvýhodnění		0,00				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_03_SO101b_Doplnění stabilizace ve vjezdech

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

85 644,30

5

Komunikace pozemní

85 644,30

20	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-27,300	224,00	-6 115,20
108	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	27,300	450,00	12 285,00
109	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	176,610	450,00	79 474,50

Celkem

85 644,30

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek 2	EČO	
Název části	ZL_04_SO101b_Dopojení vpustí a přípojek	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	119 462,45	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	214 906,26	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		334 368,71	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

	Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH			334 368,71	
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
			snížená	12,0	0,00	0,00	
			základní	21,0	334 368,71	70 217,43	
		Cena s DPH					404 586,14
		E	Přípočty a odpočty				
			Dodá zadavatel				0,00
	Klouzavá doložka				0,00		
	Zvýhodnění				0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_04_SO101b_Dopojení vpustí a přípojek

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	334 368,71			
1			Zemní práce	107 477,87			
1	R	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	30,768	1 078,00	33 167,90
					"původní rozpočet" -10	-10,000	
					"skutečnost-16 vpustí" 16*1,4*1,4*1,3	40,768	
					Součet	30,768	
80	R	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,580	1 090,00	2 812,20
					"napojení dešťových svodů ul. Kozelkova č.p. 28 + 29"0,4*0,3*21,5	2,580	
					Součet	2,580	
2	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	43,348	312,00	13 524,58
					"skutečnost-16 vpustí" 16*1,4*1,4*1,3	40,768	
					"napojení dešťových svodů ul. Kozelkova č.p. 28 + 29"0,4*0,3*21,5	2,580	
					Součet	43,348	
3	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	303,436	23,70	7 191,43
					43,348*7	303,436	
					Součet	303,436	
4	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	78,026	242,00	18 882,29
					43,348*1,8	78,026	
					Součet	78,026	

5	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	43,348	22,00	953,66
			43,348		43,348		
6	R	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	29,718	281,00	8 350,76
			"původní rozpočet"-11,25		-11,250		
			"skutečnost" 43,348-3,24		40,108		
			"napojení dešťových svodů ul. Kozelkova č.p. 28 + 29"0,2*0,2*21,5		0,860		
			Součet		29,718		
7	583	58331200	šterkopísek netříděný	t	69,098	327,00	22 595,05
			"chybějící materiál v rozpočtu" (37,528+0,86)*1,8		69,098		
			Součet		69,098		

8

Trubní vedení

197 640,90

8	R	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	5,000	96,30	481,50
9	286	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	4,000	158,00	632,00
			3,88349514563107*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		4,000		
			Součet		4,000		
10	286	28611112	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	m	1,000	172,00	172,00
11	R	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	12,000	98,50	1 182,00
12	286	28611117	trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4	m	5,000	204,00	1 020,00
			4,85436893203883*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		5,000		
			Součet		5,000		
13	286	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	8,000	191,00	1 528,00
14	R	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	46,000	167,00	7 682,00
15	286	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	13,000	293,00	3 809,00
			12,621359223301*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		13,000		
			Součet		13,000		
16	286	28611132	trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	33,000	243,00	8 019,00
17	R	871353120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 200	m	12,000	170,00	2 040,00
18	286	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	4,000	523,00	2 092,00
			3,88349514563107*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		4,000		
			Součet		4,000		
19	286	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	4,000	434,00	1 736,00

3,88349514563107*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 4,000

Součet 4,000

76	286	28611137	trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4	m	6,000	401,00	2 406,00
20	R	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	19,000	237,00	4 503,00

4+6+5+2+2 19,000

Součet 19,000

21	286	28611349	koleno kanalizační PVC KG 110x15°	kus	4,000	51,20	204,80
22	286	28611350	koleno kanalizační PVC KG 110x30°	kus	6,000	55,90	335,40
23	286	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	5,000	57,40	287,00
24	286	28611352	koleno kanalizační PVC KG 110x67°	kus	2,000	65,50	131,00
25	286	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	2,000	71,90	143,80
26	R	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	7,000	237,00	1 659,00
27	562	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	7,000	3 090,00	21 630,00
28	R	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	25,000	257,00	6 425,00
29	286	28611354	koleno kanalizační PVC KG 125x15°	kus	7,000	76,90	538,30
30	286	28611355	koleno kanalizační PVC KG 125x30°	kus	7,000	80,40	562,80
31	286	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	7,000	88,10	616,70
32	286	28611357	koleno kanalizační PVC KG 125x67°	kus	4,000	131,00	524,00
73	R	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	3,000	439,00	1 317,00
75	286	28611389	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°	kus	3,000	192,00	576,00
33	R	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	28,000	281,00	7 868,00
34	286	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	7,000	136,00	952,00
35	286	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	7,000	147,00	1 029,00
36	286	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	7,000	136,00	952,00
37	286	28611362	koleno kanalizační PVC KG 160x67°	kus	7,000	196,00	1 372,00
38	R	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	474,00	3 792,00
39	286	28611429	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	kus	1,000	306,00	306,00
40	286	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	7,000	321,00	2 247,00
41	R	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000	281,00	1 405,00
42	286	28651232	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160	kus	1,000	305,00	305,00

43	286	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	2,000	75,30	150,60
44	286	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,000	116,00	232,00
45	R	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	20,000	306,00	6 120,00
46	286	28611367	koleno kanalizační PVC KG 200x67°	kus	5,000	424,00	2 120,00
47	286	28611364	koleno kanalizační PVC KG 200x15°	kus	5,000	321,00	1 605,00
48	286	28611365	koleno kanalizační PVC KG 200x30°	kus	5,000	273,00	1 365,00
49	286	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	5,000	283,00	1 415,00
50	R	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	8,000	306,00	2 448,00
51	286	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	4,000	200,00	800,00
52	286	28651233	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200	kus	4,000	617,00	2 468,00
71	R	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	341,00	341,00
72	286	28651256	redukce kanalizační PVC 250/150	kus	1,000	406,00	406,00
53	R	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	1 360,00	8 160,00

"u FERODO" 1

1,000

"úsek Klicperova - Komenského" 2

2,000

"úsek Komenského - Smetanova" 2

2,000

"úsek u optiky"1

1,000

Součet

6,000

54	BTL	BTL.0006304.UR S	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5cm	kus	3,000	351,00	1 053,00
55	BTL	BTL.0006308.UR S	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5cm	kus	5,000	510,00	2 550,00
56	BTL	BTL.0006311.UR S	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm	kus	6,000	195,00	1 170,00
57	BTL	BTL.0019427.UR S	koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	5,000	764,00	3 820,00
58	552	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	6,000	3 086,00	18 516,00
59	BTL	BTL.0006305.UR S	skruž betonová pro uliční vpust's výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm	kus	3,000	400,00	1 200,00
60	R	895941111-D	Odstranění vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	1 560,00	9 360,00
78	R	899112112	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	3 050,00	3 050,00

"poklop v rohu průchodu"1

1,000

Součet

1,000

79	631	63126042	poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámů a příslušenství 600/600mm A15	kus	1,000	3 870,00	3 870,00
"poklop v rohu průchodu"1					1,000		
Součet					1,000		
61	R	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	0,000	2 500,00	0,00
62	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	2 350,00	11 750,00
"poklop vjezd čp. 55" 1					1,000		
"poklop vjezd vjezd Ferodo" 1					1,000		
"poklop u přechodu Kozelkova" 1					1,000		
"poklop přechod Smetanova" 1					1,000		
"poklop Pražská" 1					1,000		
Součet					5,000		
63	R	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	1 340,00	14 740,00
"šoupě vjezd čp. 55" 1					1,000		
"šoupě vjezd čp. 54" 1					1,000		
"šoupě vjezd Ferodo" 1					1,000		
"šoupě a vjezd u restaurace Putika"2+ 1					3,000		
"šoupě drogerie" 1					1,000		
"šoupě plyn vjezd čp. 447" 1					1,000		
"šoupě plynovod úsek Komenského Smetanova" 3					3,000		
Součet					11,000		
64	R	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,500	4 300,00	6 450,00
997 Přesun sutě						2 035,80	
65	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,900	90,00	351,00
"vpusti" 5*0,78					3,900		
Součet					3,900		
66	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	50,700	7,00	354,90
3,9*13 "Přepočtené koeficientem množství					50,700		
Součet					50,700		
67	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,900	110,00	429,00
68	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,900	231,00	900,90

998**Přesun hmot****27 214,14**

69	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	72,550	80,40	5 833,02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

"obetonování" 3,452

3,452

"stěrkopísek na zásyp vpustí" 69,098

69,098

Součet

72,550

70	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,432	1 160,00	21 381,12
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

"vpustí" 12,436

12,436

"trubní materiál" 5,996

5,996

Součet

18,432

Celkem**334 368,71**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek 2	EČO	
Název části	ZL_05_SO101b_Doplnění přesunů hmot z UN	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00		0		0,00		0		0,00	
Rozpočtové náklady v CZK											
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	167 420,87	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		167 420,87	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 167 420,87			
								DPH % Základ daně DPH celkem			
								snížená 12,0 0,00 0,00			
								základní 21,0 167 420,87 35 158,38			
								Cena s DPH 202 579,25			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel 0,00			
								Klouzavá doložka 0,00			
								Zvýhodnění 0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_05_SO101b_Doplnění přesunů hmot z UN

Objednatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

167 420,87

998

Přesun hmot

167 420,87

157	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	433,810	243,00	105 415,83
159	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	771,207	80,40	62 005,04

689,966+81,241

771,207

Součet

771,207

Celkem

167 420,87

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek 2	EČO	
Název části	ZL_06_SO101b_Doplnění přesunů hmot z NN	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky												
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		
0		0,00		0		0,00		0		0,00		
Rozpočtové náklady v CZK												
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00	
2		Montáž	10 928,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		10 928,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D	Celkem bez DPH			10 928,30	
							DPH	%	Základ daně		DPH celkem	
							snížená	12,0	0,00		0,00	
							základní	21,0	10 928,30		2 294,94	
							Cena s DPH					13 223,24
							E	Přípočty a odpočty				
							Dodá zadavatel				0,00	
							Klouzavá doložka				0,00	
							Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_06_SO101b_Doplnění přesunů hmot z NN

Objednatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

10 928,30

998

Přesun hmot

10 928,30

43	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	41,856	243,00	10 171,01
44	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	9,419	80,40	757,29

Celkem

10 928,30

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek 2	EČO	
Název části	ZL_07_SO101b_Doplnění nopové fólie	Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumec nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky															
Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.				
0			0,00		0		0,00		0		0,00				
Rozpočtové náklady v CZK															
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00				
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00				
4		Montáž	17 030,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00				
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		17 030,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00				
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D	Celkem bez DPH			17 030,00			
								DPH	%	Základ daně		DPH celkem			
								snížená	12,0	0,00		0,00			
								základní	21,0	17 030,00		3 576,30			
								Cena s DPH						20 606,30	
								E	Přípočty a odpočty						
									Dodá zadavatel				0,00		
	Klouzavá doložka				0,00										
	Zvýhodnění				0,00										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_07_SO101b_Doplnění nopové fólie

Objednatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV	17 030,00			
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 030,00			
160	R	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	130,000	131,00	17 030,00

Celkem 17 030,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek 2	EČO	
Název části	ZL_08_SO101b_Obruby, průchod a prodloužení chodníků u PČR	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	11 939,59	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-59 339,73	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-47 400,14	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -47 400,14			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-47 400,14	-9 954,03
								Cena s DPH -57 354,17			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_08_SO101b_Obruby, průchod a prodloužení chodníků u PČR

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-47 400,14

1

Zemní práce

30 156,80

2	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	25,600	99,00	2 534,40
			"celý průchod" 52,6		52,600		
			"původní rozpočet - kabelová rýha SO401b p.č.59"-27		-27,000		
			Součet		25,600		
46	R	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech ručně	m2	25,600	402,00	10 291,20
45	R	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	25,600	677,00	17 331,20

5

Komunikace pozemní

28 869,72

18	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	29,800	224,00	6 675,20
			"celý průchod" 52,6		52,600		
			"původní rozpočet - kabelová rýha"-27		-27,000		
			"prodloužení chodníku u vjezdu k PČR"3,5*1,2		4,200		
			Součet		29,800		
41	R	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	29,800	299,00	8 910,20
42	592	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	54,668	243,00	13 284,32
			"původní rozpočet SO401b p.č.60" -2,7		-2,700		
			"skutečnost" (52,6+4,2)*1,01		57,368		
			Součet		54,668		

9**Ostatní konstrukce a práce, bourání****-118 908,87**

26	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-341,540	341,00	-116 465,14
			"skutečnost dle výkazu výměr" 26+10+108,56		144,560		
			"rozpočet chybná výměra" -486,1		-486,100		
			Součet		-341,540		
30	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-3,500	314,00	-1 099,00
			"prodloužení chodníku u vjezdu k PČR"-3,5		-3,500		
			Součet		-3,500		
31	592	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-3,500	104,00	-364,00
32	589	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	-0,263	3 729,00	-980,73
			-3,5*0,075		-0,263		
			Součet		-0,263		

997**Přesun sutě****8 980,19**

33	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	17,152	90,00	1 543,68
			"dlaždice" 6,656		6,656		
			"beton" 6,144		6,144		
			"zemina + kamení"4,352		4,352		
			Součet		17,152		
34	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	222,976	7,00	1 560,83
			17,152*13 "Přepočtené koeficientem množství		222,976		
			Součet		222,976		
35	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,152	110,00	1 886,72
36	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	12,709	231,00	2 935,78
			"dlaždice" 6,565		6,565		
			"beton" 6,144		6,144		
			Součet		12,709		
38	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,352	242,00	1 053,18

998**Přesun hmot****3 502,02**

43	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	11,010	243,00	2 675,43
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

44	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	10,281	80,40	826,59
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

Celkem

-47 400,14

KRYCI LIST ROZPOCTU	
----------------------------	--

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek 2	EČO	
Název části	ZL_09_SO101b_Oprava chodníku u lékárny + předláždění	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2024	CZ-CPA	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D	Celkem bez DPH		90 809,57
				DPH		
				%		
			snížená	12,0	0,00	0,00
			základní	21,0	90 809,57	19 070,01
			Cena s DPH		109 879,58	
			E	Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
	Klouzavá doložka		0,00			
	Zvýhodnění		0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_09_SO101b_Oprava chodníku u lékárny + předláždění

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

90 809,57

1

Zemní práce

13 997,40

1	R	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	24,000	99,00	2 376,00
"chodník podél lékárny"24					24,000		
Součet					24,000		
2	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	17,000	99,00	1 683,00
"předláždění u č.p. 50, ul. Komenského" 11					11,000		
"předláždění u č.p. 85, ul. Pražská" 6					6,000		
Součet					17,000		
6	R	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	18,300	94,00	1 720,20
8	R	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	42,300	132,00	5 583,60
24+18,3					42,300		
Součet					42,300		
10	R	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,300	42,00	1 776,60
13	R	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	6,000	143,00	858,00

5

Komunikace pozemní

40 731,59

18	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	42,300	224,00	9 475,20
41	R	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	59,300	299,00	17 730,70
"chodník u lékárny" 42,3					42,300		

"předláždění u č.p. 50, ul. Komenského" 11

11,000

"předláždění u č.p. 85, ul. Pražská" 6

6,000

Součet

59,300

42	592	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	42,723	243,00	10 381,69
----	-----	----------	--	----	--------	--------	-----------

42,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

42,723

Součet

42,723

45	R	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	6,000	339,00	2 034,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"přídlažba" 6

6,000

Součet

6,000

46	592	59246020.R	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 100mm přírodní	m2	1,500	740,00	1 110,00
----	-----	------------	--	----	-------	--------	----------

"přídlažba" 6*0,25

1,500

Součet

1,500

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 219,50

26	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	6,000	341,00	2 046,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

"podél původního asfaltového klínu"6

6,000

Součet

6,000

28	592	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	6,000	143,00	858,00
----	-----	----------	---	---	-------	--------	--------

30	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	12,000	314,00	3 768,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"přisazení obruby k silniční obrubě u průchodu PČR"12

12,000

Součet

12,000

31	592	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	12,000	104,00	1 248,00
----	-----	----------	--	---	--------	--------	----------

32	589	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	1,500	3 729,00	5 593,50
----	-----	----------	--	----	-------	----------	----------

"obrubníky"(6+12)*0,075

1,350

"přídlažba" 1,5*0,1

0,150

Součet

1,500

48	R	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	435,00	870,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

"u lékárny" 1

1,000

"přechod Kozelkova"1

1,000

Součet

2,000

47	R	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000	418,00	836,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

997

Přesun sutě

16 178,07

33	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	29,229	90,00	2 630,61
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

"dlaždice" 6,12 6,120
 "beton" 10,152 10,152
 "obruby" 1,74 1,740
 "zemina + kamení" 7,191 7,191
 "asfalt" 4,026 4,026
 Součet 29,229

34	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	379,977	7,00	2 659,84
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

29,229*13 "Přepočtené koeficientem množství 379,977

Součet 379,977

35	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	29,229	110,00	3 215,19
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

36	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	18,012	231,00	4 160,77
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"dlaždice" 6,12 6,120
 "beton" 10,152 10,152
 "obruby" 1,74 1,740
 Součet 18,012

37	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,026	440,00	1 771,44
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

38	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,191	242,00	1 740,22
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

998

Přesun hmot

4 683,01

43	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	14,443	243,00	3 509,65
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"dlažba" 5,291+4,825 10,116
 "přídlažba" 0,485+0,336 0,821
 "silniční obruba" 0,932+0,48 1,412
 "chodníková obruba" 1,554+0,54 2,094
 Součet 14,443

44	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,594	80,40	1 173,36
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem

90 809,57

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek 2	EČO	
Název části	ZL_10_SO101b_Úprava chodníku u ZS	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky														
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.				
0		0,00		0		0,00		0		0,00				
Rozpočtové náklady v CZK														
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	7 392,35	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	21 361,20	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00			
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		28 753,55	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00			
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D	Celkem bez DPH			28 753,55		
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem			
								snížená	12,0	0,00	0,00			
								základní	21,0	28 753,55	6 038,25			
								Cena s DPH				34 791,80		
								E	Přípočty a odpočty					
								Dodá zadavatel		0,00				
								Klouzavá doložka		0,00				
								Zvýhodnění		0,00				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_10_SO101b_Úprava chodníku u ZS

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	28 753,55			
1			Zemní práce	3 725,70			
2	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	26,800	99,00	2 653,20
					"předláždění u ZS" 26,8	26,800	
					Součet	26,800	
13	R	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	7,500	143,00	1 072,50
					"vytrhání obrub za ZS v místě napojení na nový chodník"7,5	7,500	
					Součet	7,500	
5			Komunikace pozemní	8 013,20			
41	R	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	26,800	299,00	8 013,20
					"předláždění u ZS" 26,8	26,800	
					Součet	26,800	
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 403,85			
26	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,500	341,00	2 557,50
					"za ZS v místě napojení na nový chodník"7,5	7,500	
					Součet	7,500	
27	592	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	7,500	143,00	1 072,50
30	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	314,00	3 454,00

"přisazení obruby k silniční obrubě u ZS" 11

11,000

Součet 11,000

31	592	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	11,000	104,00	1 144,00
32	589	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	1,388	3 729,00	5 175,85

"obrubníky"(7,5+11)*0,075 1,388

Součet 1,388

997

Přesun sutě

1 135,36

33	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,175	90,00	195,75
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

"obruby" 2,175 2,175

Součet 2,175

34	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	28,275	7,00	197,93
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

2,175*13 "Přepočtené koeficientem množství 28,275

Součet 28,275

35	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,175	110,00	239,25
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

36	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,175	231,00	502,43
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

"obruby" 2,175 2,175

Součet 2,175

998

Přesun hmot

2 475,44

43	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,187	243,00	2 475,44
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"dlažba" 6,502 6,502

"obruby" 3,685 3,685

Součet 10,187

Celkem

28 753,55

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek 2	EČO	
Název části	ZL_11_SO101b_Chodník úsek ZS - Palackého	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.09.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky												
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		
0		0,00		0		0,00		0		0,00		
Rozpočtové náklady v CZK												
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	17 278,03	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	42 642,98	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18 VRN z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		59 921,01	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D		Celkem bez DPH 59 921,01		
								DPH		%	Základ daně	DPH celkem
								snížená		12,0	0,00	0,00
								základní		21,0	59 921,01	12 583,41
								Cena s DPH				72 504,42
								E		Přípočty a odpočty		
								Dodá zadavatel		0,00		
								Klouzavá doložka		0,00		
								Zvýhodnění		0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_11_SO101b_Chodník úsek ZS - Palackého

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

59 921,01

1

Zemní práce

6 588,79

2	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	46,729	99,00	4 626,17
"celková plocha" 73					73,000		
"kabelová rýha - původní rozpočet SO401a p.č. 143" -26,271					-26,271		
Součet					46,729		
10	R	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,729	42,00	1 962,62

5

Komunikace pozemní

41 717,30

18	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	46,729	224,00	10 467,30
41	R	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	46,729	299,00	13 971,97
42	592	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	71,103	243,00	17 278,03
"celková plocha" 73*1,01					73,730		
"kabelová rýha - původní rozpočet SO401a p.č. 144" -2,627					-2,627		
Součet					71,103		

997

Přesun sutě

6 664,15

33	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	20,094	90,00	1 808,46
"dlaždice na TS" 12,15					12,150		
"zemina + kamení" 7,944					7,944		
Součet					20,094		

34	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	103,272	7,00	722,90
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

7,944*13 "Přepočtené koeficientem množství 103,272

Součet 103,272

35	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,094	110,00	2 210,34
38	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,944	242,00	1 922,45

998

Přesun hmot

4 950,77

43	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,040	243,00	3 654,72
44	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,120	80,40	1 296,05

Celkem

59 921,01

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek 2	EČO	
Název části	ZL_12_SO101b_Plocha pro kola u trafiky.	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 595,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	3 901,09	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		5 496,39	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		5 496,39
		DPH		%	Základ daně	DPH celkem
		snížená		12,0	0,00	0,00
		základní		21,0	5 496,39	1 154,24
		Cena s DPH		6 650,63		
		E		Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel				0,00
		Klouzavá doložka				0,00
		Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_12_SO101b_Plocha pro kola u trafiky.

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5 496,39

5

Komunikace pozemní

4 994,80

18	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,500	224,00	1 456,00
5*1,3					6,500		
41	R	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	6,500	299,00	1 943,50
42	592	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	6,565	243,00	1 595,30
6,5*1,01					6,565		
Součet					6,565		

998

Přesun hmot

501,59

43	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,322	243,00	321,25
44	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,243	80,40	180,34

Celkem

5 496,39

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek 2	EČO	
Název části	ZL_13_SO401b_Křižovatka K1- nová svítidla	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	Ing. Dyntar Jan		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.09.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	27 367,70	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		27 367,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH	27 367,70	
		DPH		%	Základ daně	DPH celkem
		snížená		12,0	0,00	0,00
		základní		21,0	27 367,70	5 747,22
		Cena s DPH		33 114,92		
		E		Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel			0,00	
		Klouzavá doložka			0,00	
		Zvýhodnění			0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek 2

Část: ZL_13_SO401b_Křižovatka K1- nová svítidla

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Dyntar Jan

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

27 367,70

741

Elektroinstalace - silnoproud

27 367,70

71	JIP	JIP2022401_R	SVITIDLO GUIDA-S-100W-4070-A3(6)PCDX2(3)1	kus	2,000	13 683,85	27 367,70
----	-----	--------------	---	-----	-------	-----------	-----------

"přisvětlení přechodu Pražská/Klicperova x Kozelkova, demontáž a
montáž zahrnuta v původním rozpočtu" 22,000

Nabídka Jipol 11899,00 + 15% VR=13 683,85

Součet2,000

Celkem

27 367,70