

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o provedení studie
„Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění
nástroje ITI“

uzavřené dne 18. 3. 2014
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

statutární orgán: Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785, je plátcem DPH
bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc,
č. ú.: 7510007837/5400
ve věcech smluvních je oprávněna jednat: Dr. Ing. Marie Zezůlková
k podpisu smlouvy i dodatku č. 1 oprávněna: Dr. Ing. Marie Zezůlková

(dále jen „objednatel“)

a

SPF Group, s.r.o.

statutární orgán: RNDr. Jan Srb, jednatel
obchodní rejstřík/živnostenský rejstřík/jiná evidence: zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33688
se sídlem: Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25492781
DIČ: CZ25492781
kontaktní osoba: RNDr. Jan Srb, jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 192057924/0300
tel.: 603 209 124
fax: -
e-mail: srb@spfgroup.org

(dále jen „zhotovitel“)

(a společně dále také jako „smluvní strany“)

II. Preambule

Smluvní strany jsou s účinností od 18. 3. 2014 ve smluvním vztahu v souvislosti s provedením studie zadané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI“, a to na základě smlouvy o provedení studie č. 4114170699.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění

- a. původní čl. IV., bod 1, odst. 2 smlouvy se nahrazuje novým textem ve znění: „Časový harmonogram: do 30. 11. 2014 budou zpracovány všechny body předmětu plnění dle přílohy č. 1 smlouvy vyjma bodu týkajícího se hodnocení SEA. Celkový proces SEA bude ukončen nejpozději do 30. 6. 2015. Předmět plnění je rozdělen na dvě etapy (viz článek VI., bod 1 této smlouvy).“
- b. původní čl. V. smlouvy, do kterého se doplňuje nový bod 2 předmětné smlouvy ve znění: „Cena za realizaci předmětu plnění je rozdělena do dvou etap:

1. etapa (do 30. 11. 2014): 448 600,- Kč (bez DPH), 94 206,- Kč (21 % DPH), 542 806,- Kč (včetně DPH).

2. etapa (do 30. 6. 2015): 120 000,- Kč (bez DPH), 25 200,- Kč (21 % DPH), 145 200,- Kč (včetně DPH).“

U ostatních bodů v čl. V. dojde k jejich adekvátnímu přečíslování.


- c. původní čl. VI., bod 1 předmětné smlouvy se nahrazuje textem novým ve znění: „Cena předmětu plnění bude uhrazena objednatelům po předání řádně provedeného díla včetně vypořádaných připomínek zadavatele, a to ve dvou etapách dle podmínek uvedených v čl. V. smlouvy. Podkladem pro vystavení faktury za 1. etapu je kompletně zpracovaný dokument Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI. Podkladem pro vystavení faktury za 2. etapu je dokončený proces hodnocení SEA včetně vydání konečného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR k dokumentu Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI.“

2. Ostatní ujednání smlouvy a vzájemné právní nároky a závazky z této smlouvy vyplývající zůstávají v platnosti. Celková cena předmětu plnění se tímto dodatkem nemění.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Brně dne ...5. 11. 2014....

V dne 5. 11. 2014



Dr. Ing. Marie Zezůlková
statutární město Brno



SPF Group, s.r.o.
Bozděchova 99/6
400 01 Ústí nad Labem
IČ 25492781, DIČ CZ25492781

Ing. Jan Vojtek, jednatel
Ing. Jiří Wiesner, MBA, jednatel