

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 01/2018

uzavřené dle paragrafu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi smluvními stranami:

1) Objednatel: Město Boží Dar

se sídlem: 362 62 Boží Dar 1
zastoupený: Ing. Janem Horníkem, starostou města
IČ: 00479705
DIČ: CZ00479705
Peněžní ústav: Oberbank AG pobočka Česká republika
Číslo účtu: 2161104176/8040

2) Zhotovitel: CTB, a.s.

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem
IČ: 24694410
DIČ: CZ24694410
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze oddíl

B, vložka 16276

Peněžní ústav: Komerční banka Praha
Číslo účtu: 43-7386530267/0100

I.

V čl. IV. odst. 3, se text:

„Cena činí bez DPH: 24 927 381,11 Kč (slovy: Dvacet čtyři miliónů devět set dvacet sedm tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých a jedenáct haléřů)

DPH 21 %: 5 234 750,03 Kč (slovy: Pět miliónů dvě stě třicet čtyři tisíc sedm set padesát korun českých a tři haléře)

DPH 15 %:..... Kč (slovy:)

Cena díla včetně DPH: 30 162 131,14 Kč (slovy: Třicet miliónů sto šedesát dva tisíc sto třicet jedna korun českých a čtrnáct haléřů).“

nahrazuje textem:

„Cena činí bez DPH: 26 891 247,36 Kč (slovy: Dvacet šest miliónů osm set devadesát jedna tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých a třicet šest haléřů)

DPH 21 %: 5 647 161,95 Kč (slovy: Pět miliónů šest set čtyřicet sedm tisíc sto šedesát jedna korun českých a devadesát pět haléřů)

DPH 15 %:..... Kč (slovy:)

Cena díla včetně DPH: 32 538 409,31 Kč (slovy: Třicet dva miliónů pět set třicet osm tisíc čtyři sta devět korun českých a třicet jedna haléřů).“

II.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna je nezbytná pro provedení původních stavebních prací a celkový součet změn nepřesahuje 50% původní hodnoty veřejné zakázky. Změna spočívá v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách původního zadávacího řízení a jsou pro realizaci nezbytné. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a byl vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Změnový list č. 3 ze dne 14. 02. 2020

V Božím Daru dne: 5. 8. 2020

za objednatele
Ing. Jan Horník
starosta města



V Praze dne: 5. 8. 2020

za zhotovitele
Ing. Tomáš Chmelař
statutární ředitel