



VHS BŘECLAV s. r. o.
Fügnerova 1161/1
690 64 BŘECLAV

DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTURA číslo:

DF 1400101041 III.

Městský úřad VALTICE	Číslo dop.:
Dne: 21.11.2014	Zpracovatel:
Č.j.:	Počet listů:
Příloha:	

IČO: 42324149 DIČ: CZ42324149

Registrováno v OR u KS Brno, odd. C, vložka 2318

Stavbyvedoucí:	Ing. Petrla
Název stavby:	Valtice-oprava zpevněné plochy před branou hřbitova
Název objektu:	
Objednávka číslo:	
Odběratel:	
Město Valtice Náměstí Svobody 21 691 42 Valtice	
IČO:	00283665
DIČ:	CZ00283665

Za dobu	od 1.10.2014 do 21.11.2014 =
	= datum uskutečnění zdanitelného plnění
Místo vyhotovení:	Břeclav
Vyhotovena dne:	21.11.2014
Splatna dne:	21.12.2014
Bankovní spojení:	KB Břeclav, č.ú.192548651/0100
Číslo smlouvy o dílo:	05556/2014
Vystavil:	Ing. Petrla
Tel.:	602791741

Dle přiloženého rozpisu provedených prací Vám fakturujeme za práce a dodávky provedené na Vaší stavbě

Celkem bez DPH
DPH 21 %
Fakturováno celkem

550.688,-- Kč
115.645,-- Kč
666.333,-- Kč

VHS BŘECLAV s. r. o.
Fügnerova 1161/1
690 64 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149

MĚSTO VALTICE
Nam. Svobody 21
691 42
-1-

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích
za sledované období od 1.10.2014 do 21.11.2014

Číslo zakázky:

Stavba: SED036

Oprava zpevněné plochy před bránou hřbitova

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

Fügnerova 1161/1

69064 Břeclav

IČO: 42324149

DIČ: CZ42324149

Objednatel:


IČO:


DIČ:

	V rozpočtu	Provedeno ve sledovaném období	Od počátku se sledovaným obdobím	Zbývá
Základ pro DPH 21 %	550 688,39	550 688,39	550 688,39	0,00
Celkem za stavbu bez DPH Kč	550 688,00	550 688,00	550 688,00	0,00

V _____ dne 21.11.2014


Za zhotovitele

MĚSTO VALTICE
Nám. Svobody 21
691 42
-1-
Vypracoval: 
Za objednatele



Zjišťovací protokol č.: 1	List č.2
Stavba: SED036 Oprava zpevněné plochy před bránou hřbitova	Datum tisku: 21.11.2014

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Č. objektu	Název objektu	Kč	V rozpočtu	Provedeno ve sledovaném období	Od počátku se sledovaným obdobím	Zbývá
Č. rozp.	Název rozpočtu					
1			550 688,39	550 688,39	550 688,39	0,00
			550 688,39	550 688,39	550 688,39	0,00
Celkem za stavbu bez DPH		Kč	550 688,39	550 688,39	550 688,39	0,00

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.3
Stavba: SED036 Oprava zpevněné plochy před bránou hřbitova	Datum tisku: 21.11.2014
Objekt: 1	Za období: 1.10.2014 - 21.11.2014
Rozpočet:	Základní rozpočet

Soupis provedených prací

Za období: 1.10.2014 - 21.11.2014

Stavba: SED036 Oprava zpevněné plochy před bránou hřbitova

Objekt: 1

Rozpočet:

JKSO:

Cena celkem bez DPH: 550 688,39 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	172 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy,zvláštní zakládání	3 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	296 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	30 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	3 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	1 440,60	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	188,50	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	2 550,00	13 165,20	0,00
Celkem objekt:	Kč 509 344,09	1 629,10	2 550,00	13 165,20	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Mimostaveništní doprava	11 000,00
Přesun stavebních kapacit	13 000,00
Celkem VRN	24 000,00 Kč

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.4
Stavba: SED036 Oprava zpevněné plochy před bránou hřbitova	Datum tisku: 21.11.2014
Objekt: 1	Za období: 1.10.2014 - 21.11.2014
Rozpočet:	Základní rozpočet

Položkový soupis prací

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1 Zemní práce							
1	113 10-8410.R00 m2 Odstranění krytu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	55,50	13 819,50 249,0000	13 819,50 249,0000	13 819,50 249,0000	0,00 0,0000	
2	113 10-7630.R00 m2 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	59,10	14 715,90 249,0000	14 715,90 249,0000	14 715,90 249,0000	0,00 0,0000	
3	979 08-7212.R00 t Nakládání suti na dopravní prostředky	55,50	12 161,16 219,1200	12 161,16 219,1200	12 161,16 219,1200	0,00 0,0000	
4	979 08-2213.R00 t Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	219,60	48 118,75 219,1200	48 118,75 219,1200	48 118,75 219,1200	0,00 0,0000	
5	979 08-2219.R00 t Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km celkem 11 km	0,10	219,02 2 190,2000	219,02 2 190,2000	219,02 2 190,2000	0,00 0,0000	
6	979 09-3111.R00 t Uložení suti na skládku bez zhutnění	10,50	2 300,76 219,1200	2 300,76 219,1200	2 300,76 219,1200	0,00 0,0000	
7	979 99-0113.R00 t Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	166,40	9 115,39 54,7800	9 115,39 54,7800	9 115,39 54,7800	0,00 0,0000	
8	979 99-0101.R00 t Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	199,70	32 818,70 164,3400	32 818,70 164,3400	32 818,70 164,3400	0,00 0,0000	
9	122 20-1101.R00 m3 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	147,50	2 507,50 17,0000	2 507,50 17,0000	2 507,50 17,0000	0,00 0,0000	
10	139 60-1102.R00 m3 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	941,70	5 463,74 5,8020	5 463,74 5,8020	5 463,74 5,8020	0,00 0,0000	
11	460 05-0703.RT1 m3 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	819,70	104,92 0,1280	104,92 0,1280	104,92 0,1280	0,00 0,0000	
12	162 20-1102.R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	37,70	286,52 7,6000	286,52 7,6000	286,52 7,6000	0,00 0,0000	
13	171 10-1101.R00 m3 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	47,30	359,48 7,6000	359,48 7,6000	359,48 7,6000	0,00 0,0000	
14	162 70-1105.R00 m3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	296,20	4 540,75 15,3300	4 540,75 15,3300	4 540,75 15,3300	0,00 0,0000	
15	199 00-0002.R00 m3 Poplatek za skládku horniny 1- 4	266,20	4 080,85 15,3300	4 080,85 15,3300	4 080,85 15,3300	0,00 0,0000	
16	175 10-1101.RT2 m3 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	951,70	2 284,08 2,4000	2 284,08 2,4000	2 284,08 2,4000	0,00 0,0000	
17	174 10-1101.R00 m3 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	103,00	350,41 3,4020	350,41 3,4020	350,41 3,4020	0,00 0,0000	
18	583 41-8004. T Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj	469,20	2 553,95 5,4432	2 553,95 5,4432	2 553,95 5,4432	0,00 0,0000	

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.5
Stavba: SED036 Oprava zpevněné plochy před bránou hřbitova	Datum tisku: 21.11.2014
Objekt: 1	Za období: 1.10.2014 - 21.11.2014
Rozpočet:	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
19	181 30-1103.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	62,40	2 371,20 38,0000	2 371,20 38,0000	2 371,20 38,0000	0,00 0,0000
20	583 -3-0999. Ornice nákup a doprava	m3	221,80	1 685,68 7,6000	1 685,68 7,6000	1 685,68 7,6000	0,00 0,0000
21	174 20-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění obsyp kačirkem	m3	36,20	162,90 4,5000	162,90 4,5000	162,90 4,5000	0,00 0,0000
22	583 33-664. Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	970,30	4 366,35 4,5000	4 366,35 4,5000	4 366,35 4,5000	0,00 0,0000
23	181 10-2302.R00 Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	24,10	6 964,90 289,0000	6 964,90 289,0000	6 964,90 289,0000	0,00 0,0000
24	180 40-2111.R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	16,70	634,60 38,0000	634,60 38,0000	634,60 38,0000	0,00 0,0000
25	183 20-5111.R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2	m2	12,20	117,12 9,6000	117,12 9,6000	117,12 9,6000	0,00 0,0000
1 Zemní práce				172 104,12	172 104,12	172 104,12	0,00
2 Základy, zvláštní zakládání							
26	275 26-1111.R00 Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3. pilíře ohrazení pomníku	kus	383,80	3 070,40 8,0000	3 070,40 8,0000	3 070,40 8,0000	0,00 0,0000
2 Základy, zvláštní zakládání				3 070,40	3 070,40	3 070,40	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							
27	311 21-1124.R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 bez dodávky kamene	m3	3 743,60	2 336,01 0,6240	2 336,01 0,6240	2 336,01 0,6240	0,00 0,0000
28	311 21-1128.R00 Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	763,10	476,17 0,6240	476,17 0,6240	476,17 0,6240	0,00 0,0000
3 Svislé a kompletní konstrukce				2 812,18	2 812,18	2 812,18	0,00
5 Komunikace							
29	568 11-1111.R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	27,50	10 737,65 390,4600	10 737,65 390,4600	10 737,65 390,4600	0,00 0,0000
30	693 70-514. Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 300g/m2 do 6 m	m2	25,00	9 761,50 390,4600	9 761,50 390,4600	9 761,50 390,4600	0,00 0,0000
31	564 85-1113.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm ŠDb	m2	150,90	43 610,10 289,0000	43 610,10 289,0000	43 610,10 289,0000	0,00 0,0000
32	564 85-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDa	m2	133,10	32 343,30 243,0000	32 343,30 243,0000	32 343,30 243,0000	0,00 0,0000
33	564 83-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm ŠDa	m2	107,30	3 219,00 30,0000	3 219,00 30,0000	3 219,00 30,0000	0,00 0,0000
34	573 19-1111.R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	19,50	4 582,50 235,0000	4 582,50 235,0000	4 582,50 235,0000	0,00 0,0000

Zjišťovací protokol č.: 1	List č.6
Stavba: SED036 Oprava zpevněné plochy před bránou hřbitova	Datum tisku: 21.11.2014
Objekt: 1	Za období: 1.10.2014 - 21.11.2014
Rozpočet:	Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
35	565 13-1211.RT2 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	416,00	97 760,00 235,0000	97 760,00 235,0000	97 760,00 235,0000	0,00 0,0000
36	573 21-1111.R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	16,60	3 901,00 235,0000	3 901,00 235,0000	3 901,00 235,0000	0,00 0,0000
37	577 13-2111.RT2 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	371,60	87 326,00 235,0000	87 326,00 235,0000	87 326,00 235,0000	0,00 0,0000
38	596 11-1111.R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	317,80	2 719,10 8,5560	2 719,10 8,5560	2 719,10 8,5560	0,00 0,0000
39	58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	T	554,60	949,03 1,7112	949,03 1,7112	949,03 1,7112	0,00 0,0000
5 Komunikace				296 909,18	296 909,18	296 909,18	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci							
40	916 26-1111.RT1 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 10 cm, lože BP 12,5	m	211,90	16 591,77 78,3000	16 591,77 78,3000	16 591,77 78,3000	0,00 0,0000
41	916 23-1111.RT1 Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobných 10 cm, lože BP 12,5	m	181,40	14 203,62 78,3000	14 203,62 78,3000	14 203,62 78,3000	0,00 0,0000
91 Doplnující práce na komunikaci				30 795,39	30 795,39	30 795,39	0,00
96 Bourání konstrukcí							
42	966 00-4125.R00 Odstranění betonového kužele pilíře okolo pomníku	kus	92,50	740,00 8,0000	740,00 8,0000	740,00 8,0000	0,00 0,0000
43	962 02-2491.R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC zídka záhonu u pomníku	m3	1 117,00	697,01 0,6240	697,01 0,6240	697,01 0,6240	0,00 0,0000
44	979 02-2012.R00 Očištění kamene od MC	m3	2 069,80	1 291,56 0,6240	1 291,56 0,6240	1 291,56 0,6240	0,00 0,0000
45	976 07-5411.R00 Vybourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg demontáž stožáru v.o.	t	6 161,70	924,26 0,1500	924,26 0,1500	924,26 0,1500	0,00 0,0000
96 Bourání konstrukcí				3 652,82	3 652,82	3 652,82	0,00
711 Izolace proti vodě							
46	711 13-2311.R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	205,80	1 440,60 7,0000	1 440,60 7,0000	1 440,60 7,0000	0,00 0,0000
711 Izolace proti vodě				1 440,60	1 440,60	1 440,60	0,00
783 Nátěry							
47	783 21-4900.R00 Údržba, nátěr olejový kovových konstr.1x +1x email	m2	130,90	188,50 1,4400	188,50 1,4400	188,50 1,4400	0,00 0,0000
783 Nátěry				188,50	188,50	188,50	0,00
M 21 Elektromontáže							

Zjišťovací protokol č.: 1			List č.7
Stavba: SED036	Oprava zpevněné plochy před bránou hřbitova		Datum tisku: 21.11.2014
Objekt: 1			Za období: 1.10.2014 - 21.11.2014
Rozpočet:			Základní rozpočet

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
48	210 20-4011.RS2 kus Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m montáž stávajícího stožáru v nové poloze		11 092,20	11 092,20 1,0000	11 092,20 1,0000	11 092,20 1,0000	0,00 0,0000
49	230 19-1016.R00 m Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm		57,50	1 725,00 30,0000	1 725,00 30,0000	1 725,00 30,0000	0,00 0,0000
50	286 14-058. m Chránička plynová PEHD d 110 x 4,2 x 6000 mm		85,00	2 550,00 30,0000	2 550,00 30,0000	2 550,00 30,0000	0,00 0,0000
51	460 49-0012.RT1 m Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm		11,60	348,00 30,0000	348,00 30,0000	348,00 30,0000	0,00 0,0000
M 21 Elektromontáže				15 715,20	15 715,20	15 715,20	0,00

ES PROHLÁŠENÍ SHODY

vydané na základě posouzení shody dle § 5 odst. 1 písm. e) a § 5 odst. 4 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky označované CE ve znění pozdějších předpisů

Výrobce **Hrušecká obalovna, s. Hrušky 2052/1 691 56 Hrušky**
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25703

Obalovna: Hrušky

Stavební výrobky:

- a) **asfaltové směsi určené pro hutněné asfaltové vrstvy pozemních komunikací, (včetně nemotoristických komunikací a jiných dopravních ploch), ochranných vrstev na mostech, letištních drah a ploch, skladovacích ploch a obecně všech hutněných asfaltových vrstev ploch zatěžovaných dopravou, pokládaných mechanizovaným způsobem, zejména finišery**
- b) **označené CE v souladu s výsledky zkoušek typu asfaltových směsí podle harmonizovaných českých technických norem**
 - . **ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton (AC),**
 - . **ČSN EN 13108-2 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM),**
 - . **ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový (SMA),**
 - . **ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní (PA)**


Výrobce na základě dále uvedených dokladů:

- . protokolu o certifikaci a certifikátu systému řízení výroby č. 1951-CPD-823301, vydaných dne 14.3.2008 notifikovanou osobou NB 1951 SILMOS-Q s.r.o., Křížíkova 70, Brno 612 00
- . protokolů o zkoušce typu asfaltových směsí vydaných zkušební laboratoří TPA ČR akreditovanou ČIA č. 1181

Potvrzuje

vlastnosti výrobků splňují požadavky Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů a jsou vhodné k výše určenému použití.

V Hruškách dne: 15.3.2008



**HRUŠECKÁ
OBALOVNA**
Hrušky 2052/1
DIČ: CZ0819963

Pálka Jan
ředitel společnosti

Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí

Převzetí: dílčí - konečné

Objednatel:	MĚSTO VALTICE	
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, ČR registrována v OR u KS Bmo, oddíl C, vložka 2318	
Zplnomocnění zástupci	Jména	Funkce
objednatel:	Ing. TROJAN	STATROHIC
zhotovitel:	Ing. PATRICK	STANBYVED.
ostatních účastníků řízení:		

Po prohlídce stavby - objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci přijímací řízení a převzali tuto stavbu - objekt

Přesný název a určení stavby - objektu podle platné smlouvy o dílo
VÝHŘEVNÍ - OPRAVA ZPŮSOBŮ PLOCHY PŮD BÝVALÉ MĚSTOVALY

Místo stavby - objektu	VALTICE		Katastrální území
Okres - kraj	Projektová organizace	Zodpovědný projektant	
Čís. stavby objednatele:	Povolení stavby:	Pod. čj. dne	
Čís. stavby zhotovitele: 05556			
Smlouva o dílo zhotovitele (číslo, ze dne)	Plán. započetí prací (měsíc a rok)	Plán. dokončení prací (den, měsíc a rok)	
05556/2014	9/2014	30.11.2014	
	skutečnost	skutečnost	
	10/2014	21.11.2014	

Základní rozměry a technický popis
OPRAVA ZPŮSOBŮ PLOCHY - CELKEM 235 m²
- VÝKOP STÁVĚ KOM. ZŘÍZENÍ POBYLKY 2x 40,
- ZŘÍZENÍ OBYLKY 2x 20. KOSTEK
- PODKLADY 2 ACP 16 + 1L. 50 mm
- KRYT ŽIV. 2 KLO 11 + 1L. 40 mm

Výsledky provedených zkoušek:

Rozpočtová hodnota objektu	Celkem vyúčtováno zhotovitelem do	Kč
550.628,- Kč + DPH	takže zbývá k vyúčtování do výše rozpočtu cca	Kč
	a dodatky rozpočtu (vícepráce + změny atd.) cca	Kč
		+ DPH

Zhotovitel si vyhrazuje dodatečně vyúčtovat veškeré provedené práce pokud nebyly účtovány, dodatky, vícepráce a změny, a to i pokud přesahují rozpočtovanou a odsouhlasenou cenu objektu.

Potřeba dodatečných prací (neobsažených v dokumentaci a smlouvě o dílo):

Prohlídkou bylo zjištěno, že provedené práce odpovídají schválené projektové a rozpočtové dokumentaci včetně dodatků, řádně uzavřené smlouvě včetně dodatků uvedené na přední straně a technickým normám.

Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho příkazu. Základní odchylky od projektu jsou zakresleny v plánech podle skutečného provedení nebo přímo v projekčních dodatcích.

Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by bránily převzetí stavby, objektu do provozu.

Drobné vady a nedodělky, které budou odstraněny zhotovitelem

Vady a nedodělky:

Termín odstranění

Vícepráce:

Zhotovitel předává objednateli tuto dokumentaci:

- Prohlášení o hotovosti a převzetí

Objednatel prohlašuje, že přejímá stavbu - objekt dnem 21.11.2014 do vlastní správy, užívání a udržování a že nemá vůči zhotoviteli žádných jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy od 21.11.2014 a skončí nejpozději 21.11.2017

Stavební práce byly připraveny k předání dnem....., výzva ze dne.....

Přejímací řízení zahájeno dne..... a skončeno dne 21.11.2014

Za objednatele:

MĚSTO VALTICE
Nám. Svobody 21
691 42
-1-

Za zhotovitele:

VHS
VHS BŘECLAV s.r.o.
Fügnerova 1181/1
690 84 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149

Ostatní účastníci: