

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci: „**Rozšíření gravitační splaškové kanalizace**“

(č. smlouvy: 7/2025)

uzavřené dne 6. 1. 2025 mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Obec Sobotín

se sídlem: Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou

IČO: 00303348

zastoupený: Josefem Hrochem, starostou obce

a

Zhotovitel:

JR STaKR s.r.o.

se sídlem: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál

IČO: 28596854

zastoupený: Jiřím Krupou, jednatelem

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku 3.1 původní smlouvy o dílo, a to následovně:

Původní znění článku 3.1:

„Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do 4 měsíců od data předání staveniště.“

Nové znění článku 3.1:

„Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: nejpozději do 30. října 2025.“

II. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny a nadále platí v plném rozsahu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

3. Tento dodatek smlouvy byl schválen na 25. zasedání ZO Sobotín dne 9.7.2025
Usnesením č. 25/3

V Sobotíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Josef Hroch
starosta obce Sobotín

.....

Jiří Krupa
jednatel JR STaKR s.r.o.