

## Harmonogram plnění

| Milník                                                                                             | Termín         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Účinné uzavření Smlouvy                                                                            | D              |
| Instalace EIS                                                                                      | D + 3 dní      |
| Zahájení provozu základních modulů <sup>1</sup> EIS a provedení školení k těmto modulům EIS        | D + 9 dní      |
| Dokončení první části <sup>2</sup> migrace dat z původního informačního systému Objednatele do EIS | D + 20 dní     |
| Dokončení druhé části <sup>3</sup> migrace dat z původního informačního systému Objednatele do EIS | do 31. 5. 2019 |
| Předání Dodávky EIS Dodavatelem k přejímacímu řízení Objednatele                                   | do 31. 5. 2019 |
| Ukončení přejímacího řízení (Testovacích scénářů) ze strany Objednatele                            | do 29. 8. 2019 |
| Předání řádné Dodávky EIS ze strany Dodavatele                                                     | do 30. 8. 2019 |
| Zahájení poskytování služeb Podpory                                                                | od 2. 9. 2019  |

Dnem se pro účely této přílohy Smlouvy rozumí pracovní den.

---

<sup>1</sup> Jedná se o moduly: Účetnictví, Závazky a Pohledávky, Banka a Pokladna.

<sup>2</sup> Jedná se o data z modulů: Majetek, Mzdy.

<sup>3</sup> Jedná se o data z modulu Účetnictví.