

9. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle SOD ze dne 17.06.2020 dle čl. I. a tohoto Dodatku č. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH:	9 767 487,00 Kč
Dodatek č. 1	305 857,68 Kč
Celková cena bez DPH	10 073 344,68 Kč
DPH z celkové ceny:	2 115 402,38 Kč
Celková cena včetně DPH:	12 188 747,06 Kč

XVI Závěrečná ustanovení

6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 17.06.2020 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.
7. Dodatek č. 1 byl projednán zastupitelstvem č. usnesení 11/2020 dne 09.09.2020
8. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

PŘÍLOHY SMLOUVY a dodatku č. 1

Příloha č. 6	Změnový list č. 01 – změna založení
Příloha č. 7	DPS – změna založení – statická část.

V Kounicích, dne...27.9.2020...

V Poděbradech, dne:

Objednatel:



M. Sochorová
Sochorová Miroslava – starostka

Zhotovitel:



Ing. Vlastimil Hlavatý – jednatel společnosti