



OBEC TUCHLOVICE; IČ: 00235041
U Staré školy 83,
273 02 Tuchlovice
<http://www.ou-tuchlovice.cz/>

Dodatek č. 1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem
„TUCHLOVICE, OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LOKALITA VÝCHOD“

uzavřený podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi smluvními stranami (dále i jen jako „Smlouva“)

Název: OBEC TUCHLOVICE

Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice

IČO: 00235041

DIČ: CZ00235041

Bankovní spojení: 388153379 / 0800

Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce

Telefon: +420 312657020; +420 725827160

E-mail: obecniurad@ou-tuchlovice.cz

TDI: Ing. Jan Procházka, mob.: 776 131 790 mail: jproc@volny.cz

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

Název Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem/místem podnikání Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČ: 627 43 881 DIČ: CZ62743881

zastoupený Libuší Tintěrovou a Ing. Janem Tylem, členy představenstva

Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva.

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

bankovní spojení, číslo účtu Komerční banka, a.s., 2053300217/0100

kontaktní osoba: Vladimír Jehlička, DiS., ředitel závodu mostních a inženýrských staveb

kontaktní údaje: telefon: 606 628 968, e-mail: jehlicka@cht.cz

Martin Chmelař, stavbyvedoucí, mob.: 724 286 139

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

se dohodly na následujícím:

Čl. I

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely na základě veřejné zakázky s názvem „TUCHLOVICE, OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LOKALITA VÝCHOD“ dne 23.8.2024 Smlouvu o dílo na stavební práce - oprava místních komunikací, lokalita Východ.

Čl. II

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění:

- a) Článek II. Termín plnění bod 2. předpokládaný termín realizace díla bude do 15.4.2025, a to z důvodu víceprací ze strany zadavatele, související převážně s výměnou starých inženýrských sítí a dodatečných požadavků vlastníků přilehlých pozemků.
- b) Článek III. Cena díla o méněpráce/vícepráce



Vzhledem k novým okolnostem, které nastaly v průběhu realizace plnění smlouvy, se projevila potřeba změny technologického postupu a dílčích změn v předmětu realizace díla. Potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění původní povahu veřejné zakázky. Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy tak, aby bylo dosaženo původně zamýšleného účelu.

Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací - méněprací) v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění následujícím způsobem:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna oproti původní ceně smlouvy v %
Původní nabídková cena	9 885 711,80 Kč	2 075 999,48 Kč	11 961 711,28 Kč	
Vícepráce - méněpráce	2 102 405,83 Kč	441 505,22 Kč	2 543 911,05 Kč	
Znění tohoto dodatku	11 988 117,63 Kč	2 517 504,70 Kč	14 505 622,33 Kč	21,27 %

Čl.III

Ujednání závěrečná

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že tento dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
4. Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tento dodatek byl schválen Radou obce na svém zasedání dne 27.11.2024 usnesením č. R-21-04/2024.

V Tuchlovicích dne 28.11.2024

V Litoměřicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
starosta obce

Mgr. Jaroslav Pošta

.....
Chládek & Tintěra, a.s.

Ing. Jan Tyl - člen představenstva

.....
Libuše Tintěrová, členka představenstva

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ - "Tuchlovice oprava místních komunikací - lokalita Východ"

Podklad k D č.1 SoD

Změna číslo	Popis	cena bez DPH zhotovitele	schváleno datum	ZL číslo	odsouhlasená cena ZL	poznámka	Dodatek č.
	Součet VCP - MP	2 102 405,83					
VCP 01	SO 101.1, 102.1, 103.1 Změna souvrství na KSC	242 072,91		1.		Po odtěžení 90 % ŠD je v podloží jíl	
VCP 02	SO 101.2, stoka 1 sanace ZS, zásyp nakupovaným materiálem	139 535,18		1.		Nevhodnost výkopku ke zpětnému zásypu	
VCP 04	SO 102.2, stoka 4 a 5 ul. Osvobození, kanalizace DN 300	691 315,89		1.		Ul. Osvobození, stoka 4 a 5.	
VCP 05	SO 101.1, 102.1, 103.1 Rezervní chráničky ČEZ, CETIN	0,00		1.		Částka přesunutá do objednávek	
VCP 06	SO 101.1, 102.1, 103.1 Změna barvy dlažby parkovacích stání na červenou	33 456,00		1.		Požadavek investora, změna barvy park.stání	
VCP 08	SO 101.1, 102.1, 103.1 Výměna aktivní zóny pláň	727 855,70		1.		Na základě geotechnického posouzení	
VCP 09	SO 101.1, 102.1, 103.1 Změna asfaltového souvrství	268 170,15		1.		Požadavek investora	
	Žádost o prodloužení termínu do 15.4.2025			1.			

Zapsáno dne: 20.11.2024