

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 30.1.2026

číslo zhotovitele: 1/26

„Stavební úpravy + přístavba objektu RD – Dětská skupina“

(k.ú. Rajhradice, parcelní číslo 776/2)

Smluvní strany

Objednatel

Obec Rajhradice

Krátká 379

664 61 Rajhradice

Luboš Přichystal – starosta obce

tel. [REDACTED]

Ing. František Marcián – místostarosta obce

tel. [REDACTED]

Zhotovitel

Abacra Stavební s.r.o.

Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních:

Jiří Knichal, jednatel společnosti

Oprávněný zástupce ve věcech technických:

Jan Cimbálník, provozní manažer stavební divize Jižní Morava

tel. [REDACTED]

IČO: 11701463

DIČ: CZ11701463A

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

Zapsána: C 124358/KSBR Krajský Soud V Brně

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

1. Úvodní ustanovení

Dne 30.1.2026 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace plnění v rámci zakázky: „Stavební úpravy + přístavba objektu RD – Dětská skupina“ (dále jen „Smlouva“).

2. Předmět změny

Článek V. Doba plnění

3. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- c. lhůta pro dokončení stavebních prací dle Smlouvy o dílo je do 15.5.2026 (do termínu se nepočítá kolaudace)

Nový termín pro dokončení stavebních prací se z důvodu navýšení objemu prací, které mění rozsah plnění, sjednává na 31.5.2026 (do termínu se nepočítá kolaudace). Navýšený objem prací obsahuje chybějící bourací práce.

Ostatní změny:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále platí v plném rozsahu.

3. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden stejnopis Zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se tím nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.1.2026.

V Brně dne:

V Rajhradcích dne:

Jiří
Knichal
Digitálně podepsal
Jiří Knichal
Datum: 2026.05.05

Za Zhotovitele
Abacra stavební s.r.o.
Jiří Knichal - jednatel

Luboš
Přichystal
Digitálně podepsal
Luboš Přichystal
Datum: 2026.05.06

Za Objednatele
Luboš Přichystal – starosta obce