
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22. května 2025 na zhotovení díla

Úprava komunikace mezi ulicemi Zahradní a Na Zavadilce, Vědomice

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

Obec Vědomice

Se sídlem: Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 00264598

bankovní spojení: číslo účtu: 14122471/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

jednající ve věcech smluvních: Jana Salcmanová - starostka obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

SMOLA STAVBY s.r.o.

se sídlem Březová 652, 412 01 Litoměřice

IČO: 28731492

DIČ: CZ28731492

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 29252

bankovní spojení: č. ú.: 43-7560720227/0100 vedený u KB Litoměřice, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Jan Smola – jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Jan Smola – jednatel společnosti

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDK TOMU, ŽE:

- (A) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Úprava komunikace mezi ulicemi Zahradní a Na Zavadilce, Vědomice“ zak.č. 24ZK00186, 1.10.2024, S4A s.r.o., Ing. Lucie Dvořáková, ČKAIT 0012706, uvedeny, a které vyvolaly změny stavebních prací spočívající ve vícepracích. V rámci stavebních prací vyvstala potřeba provedení doplnění stavebních prací s ohledem na prodloužení chodníku, započítání chybějících odvodňovacích žlabů a větší rozsah asfaltové úpravy komunikace.



- (B) Zadání těchto změn spočívajících ve vícepracích je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, přičemž změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU SMLOUVY O DÍLO

Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení víceprací dohodly, v souladu s odst. 2.11. a 5.4. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH:	1 819 298,44 Kč
DPH 21 %:	382 052,67 Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	2 201 351,11 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty změny stavebních prací (vícepráce 120 169,18 Kč bez DPH).

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 1.2. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Rozpočet, který je součástí tohoto Dodatku.
- 1.3. Ostatní součásti Smlouvy zůstávají nezměněné dále v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve **dvou stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Ve Vědomicích, dne

V Roudnici nad Labem, dne

za objednatele
Obec Vědomice

za zhotovitele
SMOLA STAVBY s.r.o. Litoměřice

.....

Jana Salcmanová
starostka obce

.....

Jan Smola – jednatel společnosti

