

79/16

DODATEK Č.1

Smlouvy o dílo 79/16 ze dne 19.8.2016

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
a

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen „zhotovitel“)

Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky

Horova 28, 616 00 Brno
MONETA Money Bank, a.s.
10006-14327514/0600
44992785
CZ44992785

Ing. Pavlem Tyralíkem, starostou
Ing. Milošem Vorbou, vedoucím Odboru majetkového
bytového odboru
Janem Chmelíčkem, referentem OMB

Sunritek s.r.o.

Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
0100
115-496670277
04022351
CZ04022351

Martin Jurečka
Tomáš Duda
u Krajského soudu v Brně, oddíl C 87822

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Dodatek č.1 smlouvy o dílo

„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. Svornosti 7, Brno-Žabovřesky“.

Tímto dodatkem se mění níže uvedené články Smlouvy o dílo takto:

Článek I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení nových rozvaděčů, přepětové ochrany, doplnění počtu svítidel. Druh, rozsah a cena dodatečných stavebních prací dle položkového rozpočtu a změnového listu který je nedílnou součástí.

Článek IV. Lhůta plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách lhůt plnění této smlouvy:

b) Dokončení a předání stavby nejpozději do 10.12.2016

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se mění takto:

Cena díla bez DPH	5 623 756,- Kč
DPH 21%	1 180 989,- Kč
Cena celkem včetně DPH	6 804 745,- Kč

Článek XV. Společná a závěrečná ustanovení

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou další přílohy:

- g) Položkový rozpočet
- h) Změnový list č.1

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


„Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“). Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.79/16 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 62. zasedání rady MČ Brno-Žabovřesky, konaném dne 21.10.2016

V Brně dne 26.10.2016



za Objednatele

Ing. Pavel Tyrálík
starosta městské části

V Brně dne 26.10.2016



za Zhotovitele

Martin Jurečka, jednatel
Tomáš Duda, jednatel

Statutární město Brno
Městská část Brno - Žabovřesky
21

 **SUNRITEK s.r.o.**
Holandská 878/2, 639 00 Brno
IČ: 04022351 DIČ: CZ04022351
e-mail: info@sunritek.cz
www.sunritek.cz

Položkový rozpočet - vícepráce		důvod	
č.	popis		celková částka
1	provizorní zapojování rozvaděčů - 240h x 250,-/h	neustálé zapojování/odpojování na stávající rozvody- vzhledem k chybějícím ochranám v RV se výroba prodlužuje	60 000 Kč
2	Hlavní rozvaděč-odhad, záleží na počtu elektroměrů, na přípojevacích podmínkách E.ON	zcela nový rozvaděč, dle norem a zvyklostí-upřesněno r	150 000 Kč
3	projekční činnost	návrh a úpravy nelogického rozmístění zásuvek, vypínačů, dat. přípojek atd..ERGONOMICKÉ ROZMÍSTĚNÍ - 100hx290 - 65h návrh hlavního elektrikáře - 35h opětovné projití stavby s ředitelem a schvalování	29 000 Kč
4	vysekání drážek	naceněno, ale špatně sestavený výkaz výměr, ve shrnutí nebyla daná kolonka, chyba zadavatele	49 350 Kč
5	přepětová ochrana	v rozvaděcích řešeno jen podélné vlnění, chybí ochrana proti příčnému vlnění, 5+2 rozvaděčů	120 000 Kč
6	ochrana typu D v zásuvkách	chybí přepětová ochrana typu D v zásuvkách dle CSN EN 62 305- 2,3,4 -45 učeben a místností	126 000 Kč
7	náhrada UTP cat.6	400m kabelu je nutno nadradit, propojení alespoň mezi rozvaděči- 400x10,-	4 000 Kč
8	vyklízení místností	i po vyklizení investorem je třeba doklidit místnost, posunout skříně, odmontovat dřevěné nosníky na zdech, atd... 50hx4x250,- + 90x igelit 70,-/kus	60 000 Kč
9	parapetní žlaby, žlaby, úprava tras vedení kabelů atd...	vzhledem k nesmyslnému navržení tras a neuvažování aktuálního stavu do projektu je třeba více materiálu a práce	54 674 Kč
10	svítidla typ A3	špatně sestavený výkaz výměr a PD, nesedí počty, rozdíl v kusech je +23ks po 2 590,-	59 570 Kč
11	montáž svítidla A3	23 ks po 252,-	5 796 Kč
12	Svítidlo typ A do kazetového podhledu pav. E	2 ks po 2 390,-	4 780 Kč
13	montáž svítidla typ A	2 ks po 252,-	504 Kč
14	Svítidlo Typ C přisazené	6 ks po 925,-	5 550 Kč
15	montáž svítidla Typ C přisazené	6 ks po 229,-	1 374 Kč
16	Podhled minerální 600x600	44m2, 450,-/m2	19 800 Kč
17	Čelo podhledu 1 x GKB 12,5 mm vč. F lišty + kolem schodiště narážecí PVC lišta	14bm, 340,-/bm	4 760 Kč
18	přesun hmot	5%	1 228 Kč
19	svítidla kazetová typ A, 35W	4ks po 2 390,-	9 560 Kč
20	montáž svítidel	4ks po 252,-	1 008 Kč
21	demontáž stávajících svítidel	3ks po 150,-	450 Kč
22	drobný el. materiál	1ks po 2500,-	2 500 Kč
	CELKEM bez DPH		769 904 Kč

Položkový rozpočet - méněpráce			
č.	popis	důvod	celková částka
1	svítidla typ A	špatně sestavený výkaz výměr a PD, nesedí počty, rozdíl v kusech je -5ks po 2 390,-	-11 950 Kč
2	montáž svítidla typ A	5 ks po 252,-	-1 260 Kč
3	Svítidlo Typ C vestavné	10 ks po 925,-	-9 250 Kč
4	montáž svítidlo Typ C vestavné	10 ks po 229,-	-2 290 Kč
5	Svítidlo typ V	nebude se montovat, 2ks po 1387,-	-2 774 Kč
6	montáž svítidlo typ V	nebude se montovat, 2 ks po 220,-	-440 Kč
7	Minerální kazetový podhled	Rozdíl výkaz výměr oproti skutečnému stavu (Skutečnos	-16 200 Kč
	CELKEM bez DPH		-44 164 Kč

Číslo smlouvy Objednavatele :

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Příloha č. 5 Změnový list

Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

Stavba: „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. Svornosti 7, Brno-Žabovřesky“

Objekt: ZŠ nám. Svornosti 7, Brno-Žabovřesky

Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno – Žabovřesky

Zhotovitel: Sunritek s.r.o. ,Holandská 878/2, 639 00 Brno

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: současný stav objektu		
	Popis změny: potřeba nových rozvaděčů, přepětových ochran, doplnění počtu svítidel		
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD dodatek-PD dokumentace skutečného provedení jiný	
CENA	vliv změny na náklady stavby:		
	ocenění změny předložil: Lubomír Smolka		ve formě položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	769 904,- Kč	44 164,- Kč
	projekční náklady	-----	-----
	úprava smluvní ceny bez DPH:		
	dosud platná cena dle SOD:		4.898.016,- Kč
	zvýšení:		769 904,- Kč
	snížení:		- 44 164,- Kč
	nová cena:		5 623 756,- Kč
	odsouhlasení nákladů na změnu:		Datum
	zhotovitel:	Martin Jurečka	17.10.2016
Objednatel:	Jan Chmelíček	17.10.2016	
TDS:	Ing. Jiří Metner	17.10.2016	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: rekonstrukce elektroinstalace a výměna stávajícího osvětlení za nové probíhá současně s realizací akce „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. Svornosti 7, Brno-Žabovřesky“ bude dokončena do 10.12.2016.		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Prodloužení termínu je zapříčiněno nedostatečnou projektovou dokumentací a z ní vyplývajících potřeb změn a doplnění především v oblasti rozvaděčů a hlavního elektroměrového rozvaděče. Neočekávaná výroba rozvaděčů prodlužuje termíny dodání.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
PŘÍLOHY	SOD:		
	Dodatku číslo 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Položkový rozpočet		
Datum	17.10.2016		

