

**Dodatek č. 1 k
SMLOUVĚ
O DÍLO č. 36/2019**

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Němčice**
se sídlem: Němčice 8, 294 42 Němčice
zastoupená: Tomášem Čapkem, starostou obce
IČ: 00238317
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 12729181/0100
tel.: +420 312 312 935, e-mail: obecnemcicemb@seznam.cz

dále jako „**Objednatel**“

2. ZHOTOVITEL: **S-Vision s.r.o.**
se sídlem: Staňkov 16, 507 82 Pecka
IČ: 04474694 DIČ: CZ04474694
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. ú.: 3958514329/0800
tel.: 725 794 136 e-mail: vele@s-vision.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.
Zn. C 35922

dále jen „**Zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

Část XIII.
Cena za provedení Díla

13.1 Smluvní strany se dohodly na vyjádření cen méněprací a víceprací takto:

Méněpráce.....	-84 774,62 Kč bez DPH
Vícepráce.....	214 856,34 Kč bez DPH
Celkem Dodatek č. 1	130 081,72 Kč bez DPH (157 398,88 Kč vč. DPH)

Rekapitulace Ceny Díla:

Cena dle smlouvy o Dílo:	1 003 715 Kč bez DPH
Cena Víceprací dle Dodatku č. 1:	130 081,72 Kč bez DPH
Cena Díla celkem:	1 133 796,72 Kč bez DPH


Ostatní ustanovení a články smlouvy se nemění

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto dodatku připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

V Němčicích dne

2. 11. 2019



Tomáš Čapek, starosta



ZHOTOVITEL:

Ve Staňkově dne

S-Vision s.r.o.

Staňkov 16, 507 82 Pecka

Mgr. Štěpán Vele, jednatel

Vícepráce							
50			sloup osvětlení s montáží a betonovou patkou vč. chráničky	ks	2,000	19 300,00	38 600,00
51			Pozinkování ocelových konstrukcí	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
		122 20-1109	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	90,659	45,00	4 079,66
53		122 20-1101	Odkopávky a prokopávky v hor. 3 do 100m3	m3	90,659	180,00	16 318,54
54		162 73-2511	Vodorovné přemístění výkopku do 10 km z horniny tř. 1 až 4	t	197,240	242,00	47 732,08
55		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	116,024	20,00	2 320,47
56			Skládkovné (směsný odpad-zemina/stavební sut')	t	31,720	500,00	15 860,00
57			Skládkovné zemina	t	165,520	280,00	46 345,60
58			Zkouška zhutnění LDD	ks	2,000	3 500,00	7 000,00
59			D+M branka pro malou kopanou vč. sítě	ks	2,000	7 300,00	14 600,00
60			Drát na napnutí sítě nad oplocením	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
Součet							214 856,34

Méněpráce							
11	M	R002	<i>dodávka zeminy vhodné k terénním</i>	<i>t</i>	<i>24,935</i>	<i>900,00</i>	<i>22 441,50</i>
19	K	5891161-07	Barevné vyznačení hřišť vlepením nebo vřítím různobarevných pásů	bm	74,000	30,00	2 220,00
29	M	553_S.5.00	<i>Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 6,0 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>1 750,00</i>	10 500,00
30	M	553_S.6.00	<i>Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 7 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>2 200,00</i>	8 800,00
38	M	141109800	<i>trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6 mm</i>	<i>bm</i>	<i>76,000</i>	<i>110,00</i>	<i>8 360,00</i>
42	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	99,184	60,00	5 951,04
43	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	99,184	60,00	5 951,04
44	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	99,184	60,00	5 951,04
45	K	797670012	D+M branka pro malou kopanou vč. vyvařené ocelové sítě	kus	2,000	7 300,00	14 600,00
Součet							84 774,62

Rozdíl více/méně práce	bez DPH	130 081,72
	DPH 21%	27 317,16
	vč. DPH	157 398,88

