

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 45/2013/IR
uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Městská část Praha 3**

se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
za kterého jedná: starostka Ing. Vladislava Hujová
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupený společností: **Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.**
se sídlem Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, která je vedena
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 15521,
jejímž jménem jedná: předseda představenstva Ing. Bohuslav Nigrin

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **TRUSTAV s.r.o.**

se sídlem: K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5
vedený v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 140864

IČ: 25031716
DIČ: CZ25031716

za kterého jedná podle výpisu z obchodního rejstříku
paní: Ing. Jana Nováková, jednatelka

kontaktní adresa: K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3890520297/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 45/2013/IR (dále jen „smlouva“) Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy, tak jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.



II.

Článek č. II odstavec 1 smlouvy se doplňuje o nový odstavec 1a, který zní:

- 1a. Rozsah předmětu díla se doplňuje o práce provedené nad rámec smlouvy o dílo neobsažené v původním výkazu výměr a ponižuje se o práce neprovedené dle původního zadání, které jsou specifikovány v položkové cenové nabídce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1:

práce provedené nad rámec smlouvy o dílo:

- repase balkónových dveří
- okna do světlíku v bytu č.3 a v půdním prostoru
- větší rozsah prací a vyšší výměry ploch oproti výkazu výměr projektanta
- aplikace fasádních nátěrů na fasádní omítky na základě technologických postupů firmy Baumit

práce neprovedené při realizaci díla:

- balkónové dveře (dodávka a montáž)
- výměna oken v bytu č.14 (manželé Plačkovi)

III.

Článek III. odst. 1 písm. b) smlouvy se mění takto:

b) ukončení prací: **30.11.2013.**

IV.

Článek IV. odst. 1 Cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	2 270 333,24 Kč
Práce provedené nad rámec SOD bez DPH	513 753,48 Kč
Práce neprovedené dle SOD bez DPH	-362 119,58 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	151 633,90 Kč
Cena díla celkem dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	2 421 967,14 Kč
DPH 15%	363 295,07 Kč
Celkem včetně DPH	2 785 262,21 Kč

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

VI.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 22 -11- 2013


.....
objednatel **Správa majetkového portfoli**
 Praha 3 a.s. ©
 Divize technická
 Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

V Praze dne 22 -11- 2013


.....
zhotovitel

 **trustav** s.r.o.
DIČ: CZ25031716
⑨



ZL. číslo	Zkrácený popis	
	Bytový dům Husitská 110/70, Praha 3, oprava dvorní fasády a výměna oken Dodatek č.1 <u>Rekapitulace</u> Odpočet neprováděných prací: 1 špaletová okna a balkónové dveře -362 119,58 Kč <u>Práce nad rámec SoD:</u> 1 repase balkónových sestav a nová okna do světlíku 322 292,60 Kč 2 oprava fasády - větší rozsah prací 98 511,39 Kč 3 aplikace fasádních nátěrů na stávající omítky 92 949,49 Kč <u>Celková rekapitulace</u> Odpočet neprováděných prací -362 119,58 Kč Práce nad rámec SoD 513 753,48 Kč Celkem bez DPH 151 633,90 Kč	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU_1A

Název stavby	Výměna oken ve dvorní fasádě obj. Husitská 110/70 Praha-3	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Husitská 110/70, 130 00 Praha 3
		IČ	DIČ
Objednatel	MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9		
Projektant	BOMAT spol. s r.o.		
Zhotovitel	TRUSTAV s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Lenka Jandová	07.10.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	0 %	0,00
2		Montáž	155,88	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0 %	0,00
4		Montáž	-39 982,86	11			0,00	16	Provozní vlivy	0 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-8)		-39 826,98	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady				E Přípočty a odpočty			
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22				27 Dodávky objednatele			
Objednatel				24 15 % -39 826,98 DPH				28 Klouzavá doložka			
Datum a podpis				25 21 % 0,00 DPH				29 Zvýhodnění + -			
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)							
Datum a podpis											

KRYCÍ LIST ROZPOČTU_1A

Název stavby	Výměna oken ve dvorní fasádě obj. Husitská 110/70 Praha-3	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Mislo	Husitská 110/70, 130 00 Praha 3
		IČ	DIČ
Objednatel	MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9		
Projektant	BOMAT spol. s r.o.		
Zhotovitel	TRUSTAV s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Lenka Jandová	07.10.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště 0 % 0,00
2		Montáž	155,88	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 0 % 0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy 0 % 0,00
4		Montáž	-39 982,86	11		0,00	16	Provozní vlivy 0 % 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní 0 % 0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-39 826,98	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis				23			Součet 7, 12, 19-22	-39 826,98
Objednatel				24			15 % -39 826,98 DPH	-5 974,10
Datum a podpis				25			21 % 0,00 DPH	0,00
Zhotovitel				26			Cena s DPH (ř. 23-25)	-45 801,08
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty				
Datum a podpis				27			Dodávky objednatele	0,00
				28			Klouzavá doložka	0,00
				29			Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU_1A

Stavba: Výměna oken ve dvorní fasádě obj. Husitská 110-70 Praha-3

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9

Zhotovitel:

Datum: 7.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
Méněpráce		-362 119,68
HSV	Práce a dodávky HSV	-2 979,18
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-2 979,18
PSV	Práce a dodávky PSV	-359 140,40
766	Konstrukce truhlářské	-359 140,40
Vícepráce		322 292,60
HSV	Práce a dodávky HSV	3 135,06
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 135,06
PSV	Práce a dodávky PSV	319 157,54
766	Konstrukce truhlářské	319 157,54
CELKEM		
HSV	Práce a dodávky HSV	155,88
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	155,88
PSV	Práce a dodávky PSV	-39 982,86
766	Konstrukce truhlářské	-39 982,86
	Celkem	-39 826,96

ROZPOČET

Stavba: Výměna oken ve dvorní fasádě obj. Huslíská 110-70 Praha-3
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9
 Zhotovitel:
 Datum: 7.10.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				155,88
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				155,88
1	K	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů "zevnitř"	m	26,460	89,00	2 354,94
				"-(1,4*2+2,25+1,23*4+2,4*4)"			-19,570	
				"*(0,4*4+1,7*4+0,4*8+2,0*8+0,6*2+2,0*2)"			32,800	
				"venku"				
				"-(1,4*2+2,25+1,23*4+2,4*4)"			-19,570	
				"*(0,4*4+1,7*4+0,4*8+2,0*8+0,6*2+2,0*2)"			32,800	
				Součet			26,460	
2	K	011	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou "4"	m2	11,000	11,00	121,00
				"*15"				
3	K	011	629991011	Zakrytí svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou "8"	m2	22,000	28,00	616,00
				"*30"				
4	K	011	632451021	Vyrovnávací potěr II do 20 mm z MC 15 provedený v pásu "pod parapety"	m2	0,440	98,00	43,12
				2,2*0,2			0,440	
5	K	013	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2 " balkonové dveře"	m2	-2,316	105,00	-243,18
				1,2*1,93			-2,316	
6	K	013	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2 " balkonové dveře"	m2	-28,800	95,00	-2 736,00
				1,8*3,2*5			-28,800	
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-39 982,86
	D	766		Konstrukce truhlářské				-39 982,86
7	K	766	766621112	Montáž oken dvojitých otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva "-(1,4*2,2+1,3*2,3*2)"	m2	-3,600	389,00	-1 400,40
				"*(0,4*1,6*2+0,4*1,9*4 + 0,6*1,9*1)"			-9,060	
				Součet			5,460	
							-3,600	
8	M	MAT	611305825	Okno dřevěné dvojitě dovnitř otlivavé 4- křídlové, vnitřní sklo jednoduché, vnější- dvojsklo, bezp. fólie , vnější rozměr 1107x2255mm, vnitřní 1391x2242 mm , vč. kování a parapetu- ozn. O-02d	kus	-1,000	42 671,00	-42 671,00
9	M	MAT	611305832	Okno dřevěné dvojitě dovnitř otlivavé 4- křídlové, vnitřní sklo jednoduché, vnější- dvojsklo, bezp. fólie , vnější rozměr 936x2255mm, vnitřní 1224x2242 mm , vč. kování a parapetu- ozn. O-03	kus	-2,000	41 236,00	-82 472,00
10	M	MAT	611305840	Okno dřevěné jednoduché dovnitř otlivavé 1- křídlové , dvojsklo, bezp. fólie , vnější rozměr 400x1200mm , vč. kování a parapetu	kus	1,000	9 032,00	9 032,00
11	M	MAT	611305841	Okno dřevěné jednoduché dovnitř otlivavé 1- křídlové , dvojsklo, bezp. fólie , vnější rozměr 400x1400mm , vč. kování a parapetu	kus	1,000	11 208,00	11 208,00
12	M	MAT	611305842	Okno dřevěné jednoduché dovnitř otlivavé 2- křídlové , dvojsklo, bezp. fólie , vnější rozměr 400x1900mm , vč. kování a parapetu	kus	4,000	15 233,00	60 932,00
13	M	MAT	611305843	Okno dřevěné jednoduché dovnitř otlivavé 2- křídlové , dvojsklo, bezp. fólie , vnější rozměr 600x1900mm , vč. kování a parapetu	kus	1,000	17 677,00	17 677,00
14	M	MAT	611101641	dveře balkonové trojkřídlové (1x otlivavé+ 2x pevné) s pevným nadsvětlíkem, izol dvojsklo vč. kování 1635x3176 mm - ozn. DO-03a	kus	-1,000	39 578,00	-39 578,00
15	M	MAT	611101642	dveře balkonové trojkřídlové (1x otlivavé+ 2x pevné) s pevným nadsvětlíkem, izol dvojsklo vč. kování 1635x3290 mm - ozn. DO-03b	kus	-1,000	40 257,00	-40 257,00
16	M	MAT	611101643	dveře balkonové trojkřídlové (1x otlivavé+ 2x pevné) s pevným nadsvětlíkem, izol dvojsklo vč. kování 1635x3144 mm - ozn. DO-03c	kus	-1,000	40 689,00	-40 689,00
17	M	MAT	611101644	dveře balkonové trojkřídlové (1x otlivavé+ 2x pevné) s pevným nadsvětlíkem, izol dvojsklo vč. kování 1635x2969 mm - ozn. DO-03c	kus	-1,000	34 589,00	-34 589,00
18	M	MAT	611101645	dveře balkonové trojkřídlové (1x otlivavé+ 2x pevné) s pevným nadsvětlíkem, izol dvojsklo vč. kování 1747x3156-3269 mm - ozn. DO-03c	kus	-1,000	41 568,00	-41 568,00
19	M	MAT	61116521	dveře balkonové dvoukřídlové, izol dvojsklo vč. kování 1167x1930 mm - ozn. DO-02	kus	-1,000	28 546,00	-28 546,00
20	K	766	766641142	Montáž balkonových dveří zdvojených 1křídlových s díly a nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva	kus	-5,000	1 254,00	-6 270,00
21	K	766	766641161	Montáž balkonových dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	-1,000	1 100,00	-1 100,00
22				REPASE dveře balkonové trojkřídlové (1x otlivavé+ 2x pevné) s pevným nadsvětlíkem, 1635x3176 mm - ozn. DO-03a	kus	1,000	31 156,56	31 156,56

23	REPASE dveře balkonové trojkřídlé (1x otvíravé+ 2x pevné) s pevným nadsvětlíkem_1635x3280 mm - ozn. DO-03b	kus	1,000	32 274,90	32 274,90
24	REPASE dveře balkonové trojkřídlé (1x otvíravé+ 2x pevné) s pevným nadsvětlíkem_1635x3144 mm - ozn. DO-03c	kus	1,000	30 842,64	30 842,64
25	REPASE dveře balkonové trojkřídlé (1x otvíravé+ 2x pevné) s pevným nadsvětlíkem_1635x2980 mm - ozn. DO-03c	kus	1,000	27 958,50	27 958,50
26	REPASE dveře balkonové trojkřídlé (1x otvíravé+ 2x pevné) s pevným nadsvětlíkem_1747x3158-3289 mm - ozn. DO-03c	kus	1,000	32 948,64	32 948,64
27	REPASE dveře balkonové dvoukřídlové_1167x1930 mm - ozn. DO-02	kus	1,000	22 021,30	22 021,30
28	Demontáž a zabezpečení otvorů při odvozu křidel s nadsvětlíků k repasi	kus	4,000	6 254,00	25 016,00
29	Doprava (odvoz křidel a nadsvětlíků k repasi a dovoz na stavbu)	kpl	1,000	10 720,00	10 720,00
30	Montáž repasovaných křidel a nadsvětlíků včetně souvisejích prací	kpl	1,000	7 370,00	7 370,00
	<u>Celkem</u>				<u>-39 826,98</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU_1B

Název stavby	Husitská 110/70	JKSO	
Název objektu	Oprava fasády Husitská- oprava výměr	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9		
Projektant	BOMART spol. s r.o.		
Zhotovitel	TRUSTAV s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	07.10.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	98 511,39	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		98 511,39	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				98 511,39
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	98 511,39	14 776,71	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH			113 288,10	

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

ŠKAPITULACE ROZPOČTU_1B

Adresa: Husitská 110/70

Objekt: Oprava fasády Husitská- oprava výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 7.10.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	98 511,39	98 511,39	3,201	4,186
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování					
6	výplní	0,00	75 095,31	75 095,31	3,201	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	9 699,35	9 699,35	0,000	4,186
99	Přesun hmot	0,00	13 716,73	13 716,73	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>98 511,39</u>	<u>98 511,39</u>	<u>3,201</u>	<u>4,186</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR_1B

Stavba: Husitská 110/70

Objekt: Oprava fasády Husitská- oprava výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 7.10.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HSV													
6													
Práce a dodávky HSV													
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
1	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	52,600	89,00	0,00	4 681,40	4 681,40	0,00150	0,00000	0,00000	0,00000
			2,5*2+2,5*2+1,4*2*10+2,25*2*10+1,23*4+2,4*4+1,3*12+2,3*12+1,3*16+2,25*16		197,520								
			1,8*5+3,2*10+1,2+1,93*2+2,8+3,9*2		56,660								
			2,2*2+2*2+1,1*20+1,94*20+0,94*4+1,95*4+0,94*16+1,94*16+1,65+3,2*2+0,94*12+1,94*12		169,450								
			2,8+3,9*2+1,2+1,93*2+(3,3+3,2*3+3,3)*2+(1,65*3+1,75)		54,760								
			"rozpočet"425,79		-425,790								
2	014	622325203	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	144,353	354,00	0,00	51 100,96	51 100,96	0,02109	0,00000	0,00000	0,00000
			"východ"3,6*20,3+3,21*0,5		74,685								
			"okna"(2,213*2+0,94*1,94*8)		-19,015								
			"ostění"(2,213+2*2)*0,17+(0,94+(1,94*2)*8)*0,17		6,493								
			"jih"(14,1+0,9)*20,3+3,5*1,65		310,275								
			"boký"(2,9*1,65)/2*2		4,785								
			"okna"(1,105*1,94)*10+(0,94*1,94)*2+(0,94*1,94)*6)		-36,026								
			"vrata"2,8*3,9		-10,920								
			"dveře"(((1,17*1,93)+(1,64*3,2)*3+(1,64*3)+(1,75*3,2)))		-28,522								
			"ostění"((1,105+1,94*2)*10+(0,94+1,94*2)*8+(1,17+1,93*2)+(1,64+3,2)*3+(1,64*3*2)+(1,75+3,2*2)*0,17+(2,8+3,9*2)*0,35		26,754								
			"lodžie"((2,9*2+3,6)+(3*2+2,8)+(3,2*2+2,8)*3)*0,68+(2,2*2+2,8)*0,7		36,184								
			"rozpočet bez říms"220,34		-220,340								
3	011	622611132	Náter silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení ručně	m2	128,753	150,00	0,00	19 312,95	19 312,95	0,00060	0,00000	0,00000	0,00000
			"východ"3,6*20,3+3,21*0,5		74,685								
			"okna"(2,213*2+0,94*1,94*8)		-19,015								
			"ostění"(2,213+2*2)*0,17+(0,94+(1,94*2)*8)*0,17		6,493								
			"jih"(14,1+0,9)*20,3+3,5*1,65		310,275								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR_1B

Stavba: Husitská 110/70

Objekt: Oprava fasády Husitská- oprava výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 7.10.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			"boky"(2,9*1,65)/2*2		4,785								
			"okna"((1,105*1,94)*10+(0,94*1,94)*2*(0,94*1,94)*6)		-36,026								
			"vratá"2,8*3,9		-10,920								
			"dvěře"((1,17*1,93)+(1,64*3,2)*3+(1,64*3)+(1,75*3,2))		-28,522								
			"ostění"((1,105+1,94*2)*10+(0,94*1,94*2)*8+(1,17+1,93*2)+(1,64+3,2*2)*3+(1,64*3,2)+(1,75+3,2*2)*0,17+(2,8+3,9*2)*0,35		26,754								
			"lodžie"((2,9*2*3,6)+(3*2+2,8)+(3*2+2,8)*3)*0,68+(2,2*2+2,8)*0,7		36,184								
			"hlavní římsa rozvítá šifka"(3,6+14,1+0,9*3,5)		15,100								
			"římsa vikýře rozvítá šifka"(3,5+2,9*2)		9,300								
			Mezisoučet		389,093								
			"rozpočet bez říms"260,34		-260,340								
			Ostatní konstrukce a práce-bourání										
		9			0,00			9 699,35	9 699,35	0,000			4,186
4	003	941111111	Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	52,600	35,00		1 841,00	1 841,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			"východ"3,6*21		75,600								
			"jih"(14,1+0,9)*21+3,5*2		322,000								
			"rozpočet"345		-345,000								
6	003	941111231	Příplatek k lešení řádového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 841,000	1,30		2 393,30	2 393,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			"rozdíl ve výměrách"52,6*35		1 841,000								
7	003	941111831	Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	52,600	22,00		1 157,20	1 157,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			"východ"3,6*21		75,600								
			"jih"(14,1+0,9)*21+3,5*2		322,000								
			"rozpočet"345		-345,000								
8	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	52,600	9,00		473,40	473,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			"východ"3,6*21		75,600								
			"jih"(14,1+0,9)*21+3,5*2		322,000								
			"rozpočet"345		-345,000								
9	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	1 841,000	0,50		920,50	920,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			"rozdíl ve výměrách"52,6*35		1 841,000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR_1B

Stavba: Husitská 110/70

Objekt: Oprava fasády Husitská- oprava výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 7.10.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost autů celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10 003	944511811		Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	52,600	6,00	0,00	315,60	315,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11 013	978015361		Odlučení vnějších omítek MV nebo MVC průřezů v rozsahu do 50 %	m2	144,353	18,00	0,00	2 598,35	2 598,35	0,00000	0,000	0,02900	4,186
			"východ"(3,6*20,3+3,21*0,5		74,685								
			"okna"((2,213+2*0,94*1,94)*8)		-19,015								
			"ostění"(((2,213+2*2)*0,17+(0,94*(1,94*2)*8)*0,17		6,493								
			"jih"((14,1+0,9)*20,3+3,5*1,65		310,275								
			"boký"((2,9*1,65)/2*2		4,785								
			"okna"(((1,105*1,94)*10+(0,94*1,94)*2+(0,94*1,94)*6)		-36,026								
			"vrata"2,8*3,9		-10,920								
			"dveře"(((1,17*1,93)+(1,64*3,2)*3+(1,64*3)+(1,75*3,2))		-28,522								
			"ostění"(((1,105+1,94*2)*10+(0,94*1,94*2)*8+(1,17*1,93*2)+(1,64*3,2		26,754								
			*2)*3+(1,64*3*2)+(1,75*3,2*2))*0,17+(2,8+3,9*2)*0,35		36,184								
			"lodě"(((2,9*2+3,6)+(3*2+2,8)+(3,2*2+2,8)*3)*0,68+(2,2*2+2,8)*0,7		-220,340								
			"rozpočet bez říms"220,34										
99 Přesun hmot							0,00	13 716,73	13 716,73	0,000	0,000	0,000	0,000
12 013	997013215		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	4,186	1 050,00	0,00	4 395,30	4 395,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000
13 013	997013501		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,186	230,00	0,00	962,78	962,78	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14 013	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,604	12,00	0,00	703,25	703,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000
15 013	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	4,186	1 200,00	0,00	5 023,20	5 023,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
16 014	999281111		Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,210	820,00	0,00	2 632,20	2 632,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem							0,00	98 511,39	98 511,39	3,201	4,186	4,186	4,186

KRYCÍ LIST ROZPOČTU_1C

Název stavby	Husitská 110/70	JKSO	
Název objektu	Oprava fasády Husitská- vícepráce	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9		
Projektant	BOMART spol. s r.o.		
Zhotovitel	TRUSTAV s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	07.10.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v ČZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	89 576,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	3 373,38	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		92 949,49	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				92 949,49
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	92 949,49	13 942,42	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH				106 891,91

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ĚKAPITULACE ROZPOČTU_1C

Stavba: Husitská 110/70

Objekt: Oprava fasády Husitská- vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 7.10.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	89 576,10	89 576,10	3,103	0,547
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování					
6	výplní	0,00	65 128,11	65 128,11	3,102	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	20 455,08	20 455,08	0,001	0,547
99	Přesun hmot	0,00	3 992,92	3 992,92	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	3 373,38	3 373,38	0,002	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	3 373,38	3 373,38	0,002	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>92 949,49</u>	<u>92 949,49</u>	<u>3,105</u>	<u>0,547</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR_1C

Stavba: Husitská 110/70

Objekt: Oprava fasády Husitská- vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 7.10.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hodnota celkem	Hodnota celkem	Hodnota celkem	Hodnota celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

HSV													
Práce a dodávky HSV													
6													
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
1	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	182,345	52,70	0,00	9 609,58	89 576,10	0,00735	1 340	0,00000	0,547
			"východ"3,6*20,3+3,21*0,5		74,685								
			"okna"(2,213*2+0,94*1,94*8)		-19,015								
			"ostění"(2,213+2*2)*0,17+(0,94+(1,94*2)*8)*0,17		6,493								
			"jih"(14,1+0,9)*20,3+3,5*1,65		310,275								
			"boký"(2,9*1,65)/2*2		4,785								
			"okna"((1,105*1,94)*10+(0,94*1,94)*2+(0,94*1,94)*6)		-36,026								
			"vrata"2,8*3,9		-10,920								
			"dveře"((1,17*1,93)+(1,64*3,2)*3+(1,64*3)+(1,75*3,2))		-28,522								
			2)*3+(1,64*3*2)+(1,75+3,2*2)*0,17+(2,8+3,9*2)*0,35		26,754								
			"lodžie"((2,9*2+3,6)+(3*2+2,8)+(3,2*2+2,8)*3)*0,68+(2,2*2+2,8)*0,7		36,184								
			Mezisoučet		364,693								
			"z toho 50%"364,69/2		182,345								
			Součet		182,345								
2	014	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm-šluková vrstva	m ²	182,345	109,00	0,00	19 875,61	19 875,61	0,00546	0,996	0,00000	0,000
			"Jako postřik"364,69/2		182,345								
3	014	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl-omítka šluková vrstva	m ²	364,690	32,80	0,00	11 961,83	11 961,83	0,00210	0,766	0,00000	0,000
			"Jako postřik z toho 50%"364,69/2*2		364,690								
4	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m ²	409,134	43,30	0,00	17 715,50	17 715,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			"východ"3,6*20,3+3,21*0,5		74,685								
			"okna"(2,213*2+0,94*1,94*8)		-19,015								
			"ostění"((2,213+2*2)*0,17+(0,94*2+(1,94*2)*8)*0,17		7,029								
			"jih"(14,1+0,9)*20,3+3,5*1,65		310,275								
			"boký"(2,9*1,65)/2*2		4,785								
			"okna"((1,105*1,94)*10+(0,94*1,94)*2+(0,94*1,94)*6)		-36,026								
			"vrata"2,8*3,9		-10,920								
			"dveře"((1,17*1,93)+(1,64*3,2)*3+(1,64*3)+(1,75*3,2))		-28,522								
			"ostění"((1,105*2+1,94*2)*10+(0,94*2+1,94*2)*8+(1,17*2+1,93*2)+(1,64+3,2*2)*3+(1,64*3*2)+(1,75+3,2*2)*0,17+(2,8+3,9*2)*0,35		30,109								
			"lodžie"((2,9*2+3,6)+(3*2+2,8)+(3,2*2+2,8)*3)*0,68+(2,2*2+2,8)*0,7		36,184								
			"hlavní římsa rozvítá šířka"(3,6+14,1+0,9-3,5)*1,7		25,670								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR_1C

Stavba: Husitská 110/70

Objekt: Oprava fasády Husitská- vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 7.10.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			"řmsa vikýře rozvítá šířka"(3,5+2,9*2)*1,6		14,880								
5 011	629999011		Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	240,800	23,60	0,00	5 682,88	5 682,88	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			"šambrány O1*7,3		7,300								
			"šambrány O5a"2,2*2+2,8		7,200								
			"šambrány O5b-O5d"7*3+2,9*3		29,700								
			"šambrány O2a"6		6,000								
			"šambrány O2b"1,8+6		7,800								
			"šambrány O2c"2,2*2+1,8		6,200								
			"šambrány O2e-O2i"1,8*3+6*3		23,400								
			"šambrány O2d"2,2*2+1,8		6,200								
			"šambrány O2f-O2j"1,8*3+6*3		23,400								
			"šambrány O3*2,9+2,2*2		7,300								
			"šambrány O4a-O4c"2,9*3+7*3		29,700								
			"šambrány vrata"3,5*2		7,000								
			"lodžie"(2,8+2,2*3)+(2,8+3,2*2)*3+(2,8+3*2)+(3,6+2,9*2)		55,200								
			"hlavní řmsa rozvítá šířka"(3,6+14,1+0,9-3,5)		15,100								
			"řmsa vikýře rozvítá šířka"(3,5+2,9*2)		9,300								
6 011	629999042		Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	14,065	20,10	0,00	282,71	282,71	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			"boky"(2,9*1,65)/2*2		4,785								
			"řmsa vikýře rozvítá šířka"(2,9*2)*1,6		9,280								
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	20 455,08	20 455,08	0,001			0,547
7 003	941111231		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	7 952,000	1,30	0,00	10 337,60	10 337,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			"prodloužení"397,6*20		7 952,000								
8 003	944411211		Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití	m2	630,000	2,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			31,5*20		630,000								
9 003	944511211		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	7 952,000	0,50	0,00	3 976,00	3 976,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			"prodloužení"397,6*20		7 952,000								
10 003	944711214		Příplatek k záchytné střeše š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	70,000	3,60	0,00	252,00	252,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			3,5*20		70,000								
11 003	949101111		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,340	36,80	0,00	417,31	417,31	0,00013	0,001	0,00000	0,000
			"lodžie"2,7*0,7*6		11,340								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR_1C

Stavba: Husitská 110/70

Objekt: Oprava fasády Husitská- vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 7.10.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 013		978015391R	Odstanění štukové vrstvy vnějších omítek z 100%	m2	182,345	23,10		4 212,17	4 212,17	0,00000	0,000	0,00000	0,547
			" jako postřik z toho 50%"364,69/2		182,345								
99 Přesun hmot							0,00	3 992,92	3 992,92	0,000	0,000		0,000
13 013		997013215	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,547	1 050,00	0,00	574,35	574,35	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14 013		997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,547	230,00	0,00	125,81	125,81	0,00000	0,000	0,00000	0,000
15 013		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,658	12,00	0,00	91,90	91,90	0,00000	0,000	0,00000	0,000
16 013		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,547	1 200,00	0,00	656,40	656,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000
17 014		999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	3,103	820,00	0,00	2 544,46	2 544,46	0,00000	0,000	0,00000	0,000

PSV							0,00	3 373,38	3 373,38	0,002	0,002		0,000
783							0,00	3 373,38	3 373,38	0,002	0,002		0,000
Práce a dodávky PSV													
Dokončovací práce - nátery													
18 783		783801812	Odstanění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením	m2	182,345	18,50		3 373,38	3 373,38	0,00001	0,002	0,00000	0,000
			"východ"3,6*20,3+3,21*0,5		74,685								
			"okna"(2,213*2*0,94*1,94*8)		-19,015								
			"ostění"(2,213*2*2)*0,17+(0,94*(1,94*2)*8)*0,17		6,493								
			"jhl"(14,1+0,9)*20,3+3,5*1,65		310,275								
			"boky"(2,9*1,65)/2*2		4,785								
			"okna"((1,105*1,94)*10+(0,94*1,94)*2*(0,94*1,94)*6)		-36,026								
			"vřata"2,8*3,9		-10,920								
			"dveře"((1,17*1,93)*(1,64*3,2)*3+(1,64*3)*1,75*3,2))		-28,522								
			"ostění"((1,105+1,94*2)*10+(0,94+1,94*2)*8+(1,17+1,93*2)*(1,64+3,2*2)*3+(1,64*3*2)+(1,75+3,2*2)*0,17+(2,8+3,9*2)*0,35		26,754								
			"lodžie"((2,9*2*3,6)+(3*2*2,8)+(3,2*2*2,8)*3)*0,68+(2,2*2*2,8)*0,7		36,184								
			Mezisoučet		364,693								
			" 50% výměry fasády "364,693/2		182,345								

Celkem 0,00 92 949,49 92 949,49 3,105 0,547