

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. BB – 1661/2016

na zakázku: „Projektová dokumentace na přístavbu a rekonstrukci Katolického gymnázia v Třebíči“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném
a účinném znění
(dále jen „smlouva“)

mezi

Zhotovitelem: Ing. arch. Petr Todorov

Adresa: Bratří Čapků 382/9, 602 00 Brno / Tišnovská 145, 61400 Brno
IČ: 42590213

Číslo autorizace ČKA: 1710

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: Biskupství brněnské

Sídlo: Petrov 269/8, 601 43, Brno
zastoupeným: Ing. Alešem Taufarem, vedoucím stavebního oddělení, na základě
plné moci
IČ: 00445142

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

V průběhu realizace stavebních prací prováděných na základě předmětné projektové dokumentace byly zjištěny nové nepředvídané okolnosti, které vylučují původně navržené projektové řešení průchodu mezi přístavbou a sklepem kvadratury. Předmětem dodatku je nezbytné nové projektové řešení situace. Tento dodatek je sjednán v souladu s čl. 9 odst. 2 ve spojení s čl. 3 odst. 3 smlouvy.

Předmět dodatku:

I. čl.2 Dílo, bod 3 se doplňuje takto:

3.5 – úprava projektové dokumentace – zpracování změny v části terasy vedle Serafínského křídla, pod kterou bude nově zbudován skladovací prostor pro údržbu areálu školy. Změna bude zpracována ve stupni DPS (kompletní 6 paré + 2x CD v rozsahu pro výběrové řízení a dodavatele stavby). Součástí DPS a profesí bude výkaz výměr a kontrolní rozpočet.

II. čl.3 Cena díla, bod 1 se doplňuje takto:

1.2 - Celková cena díla smlouvy se navyšuje o specifikované vícepráce dle tohoto dodatku celkem o 33 200,- Kč bez DPH; DPH 21 % činí 6 972,- Kč; cena za vícepráce včetně DPH činí 40 172,- Kč.

Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 činí 1 966 200,- Kč bez DPH, z toho DPH 21 % 412 902,- Kč, cena celkem včetně DPH 2 379 102,- Kč.

III. **čl. 4 Doba plnění**, se doplňuje takto:

5. Termín odevzdání změny projektové dokumentace ve stupni DPS: 15.8.2018

IV. **čl. 6 Fakturování a placení**, bod 1 se stanovuje pro úhradu víceprací takto:

Zhotovitel bude fakturovat činnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku společně s dalšími pracemi následovně:

- po převzetí změny projektové dokumentace 33 200,- Kč bez DPH; DPH 21 % činí 6 972,- Kč; celkem 40 172,- Kč.

V. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

VI. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Brně dne

1.6.2018

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
PETROV 8
601 43 BRNO - CZ

za objednatele:
Ing. Aleš Taufar

za zhotovitele:
Ing. arch. Petr Todorov