

Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

20-0012

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel

Obec Lipůvka

Sídlem: 67922 Lipůvka 146

Zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Ivo Pospíšilem, starostou

IČO: 00280569

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 3722631/0100

a

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s.

Sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Jiří David

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. číslo účtu 4200025139/6800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2211

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změny díla podle změnových listů č. 7 - 12 v návaznosti na provedení změn.

Objednatel postupuje v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť předmětné práce jsou nutné a potřebné k dokončení kompletního díla. Takováto změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Bytový dům Lipůvka 53 Realizace stavebních prací“ podle:

- **Projektové dokumentace** s názvem „Bytový dům Lipůvka č.p.53“, zpracovaná projektantem AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno v 05/2019 pod zakázkovým číslem 08/P/19. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- Změnového listu č. 1-6, vč. položkového rozpočtu (dále jen PR);
- Změnového listu č. 7-12, vč. položkového rozpočtu (dále jen PR2).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, změnovým listem č. 1-6 a č. 7-12 a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

- Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto článku.

Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. tohoto článku budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- Změnového listu č. 1-6, vč. PR
- Změnového listu č. 7-12, vč. PR2
- žádosti o účast Zhotovitele ze dne 13. 01. 2020, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ŽÁDOST);
- nabídky Zhotovitele ze dne 24. 03. 2020, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET, Změnové listy č. 1-6 a Změnové listy č. 7-12 jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, ŽÁDOST, Změnové listy č. 1-6, Změnové listy č. 7-12, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.5.** PROJEKT, ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.
Změnové listy č. 1-6, vč. PR jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. V.
Změnové listy č. 7-12, vč. PR2 jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. V.

Původní text odst. 1.1.8. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.8.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- Změnové listy č. 1-6, vč. PR a Změnové listy č. 7-12, vč. PR2
- PROJEKT a ROZPOČET;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- ŽÁDOST;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

Článek IV. Cena

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 4.1.** Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napravit uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty, která je podle původní smlouvy:

22 950 399,49 Kč

se zvyšuje z důvodů změn podle změnových listů č. 1-6, vč. PR o částku:

1 142 483,73 Kč

se zvyšuje z důvodů změn podle změnových listů č. 7-12, vč. PR2 o částku:

1 066 688,00 Kč

Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty činí:

25 159 571,22 Kč

Nová cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí:

28 933 506,90 Kč

Článek XX. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 20.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 20.5.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. PROJEKT, ROZPOČET A POVOLENÍ

příloha číslo II.	HARMONOGRAM PLNĚNÍ
příloha číslo III.	DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
příloha číslo IV.	DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA
příloha číslo V.	Změnové listy č. 1- 6, vč. PR a. Změnové listy č. 7- 12, vč. PR2

Původní text čl. XX. se doplňuje o nové odst. 20.9. a 20.10., jejich text zní:

20.9. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

20.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

V Lipůvce dne 10.6.2021

V Brně dne 7. 06. 2021


OBEC LIPŮVKA
679 22 LIPŮVKA 146
ICO 280 569

za Objednatele

Ing. Ivo Pospíšil

Starosta obce Lipůvka



IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

za Zhotovitele

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 30. Zasedání zastupitelstva obce Lipůvka, konaném dne 23. 6. 2021.

PŘÍLOHA ČÍSLO I. DODATKU

Změnové listy č.7 až č.12

Protokol o změně díla
Změnový list č. 07

Předmět díla:	Bytový dům Lipůvka č. p. 53		
Objekt:	č. p. 146, 679 22 Lipůvka		
Objednatel:	Obec Lipůvka		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény		
Projektant:	Ing.arch. Aleš PÍSAŘÍK		
Popis změny: Výměna části krovu z důvodu nevyhovujícího stavu.			
Odůvodnění změny: Důvodem změny je prozkoumání a zjištění stavu trámové konstrukce stávající střechy ve 2.NP – části trámů jsou ztrouchnivělé a shnilé, po schůzce a konzultaci na místě s TDI a panem Pospíšilem byly určeny shnilé trámy k výměně, aby byla prodloužena životnost střechy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ano
dokumentace skut.provedení		ano	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	154 890,63 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	154 890,63	
	Výše DPH sazba:	15%	23 233,59
	náklady na změnu vč. DPH	178 124,22	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	dle harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 08

Předmět díla:	Bytový dům Lipůvka č. p. 53		
Objekt:	č. p. 146, 679 22 Lipůvka		
Objednatel:	Obec Lipůvka		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény		
Projektant:	Ing.arch. Aleš PÍSAŘÍK		
Popis změny: Změny fasády objektu. Odpočet položek neprovedených, přípočet položek fasády vyvolaných stávající konstrukcí objektu, které bylo možné zjistit až důslednou kontrolou v průběhu prací.			
Odůvodnění změny: Důvodem změny je chybějící položky a práce, které jsou nezbytné pro provedení fasády a vycházejí z technologického návrhu dodavatele materiálu zateplovacího systému. (oklepání nesoudržných částí podkladu, srovnání podkladu a zacelení spár, oblouková stěna schodiště nutno pro provedení záměna materiálu za MV – kolmé vlákno, doplnění říms ...)			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ano
dokumentace skut.provedení		ano	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	590 367,01 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	48 835,04 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	541 531,97	
	Výše DPH sazba:	15%	81 229,80
	náklady na změnu vč. DPH	622 761,77	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		8
termíny	Termín realizace změny:	dle harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podepis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 09

Předmět díla:	Bytový dům Lipůvka č.p.53		
Objekt:	č. p. 146, 679 22 Lipůvka		
Objednatel:	Obec Lipůvka		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény		
Projektant:	Ing.arch. Aleš PÍSAŘÍK		
Popis změny:			
Změna typu zídek teras z důvodu vizuální kvality.			
Odůvodnění změny:			
Důvodem změny je požadavek na pohledové zídky teras, v PD a rozpočtu jsou zídky ze ztracených tvárnic.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	ano	
	dokumentace skut.provedení	ano	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	416 570,22 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	105 069,58 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	311 500,64	
	Výše DPH sazba:	15%	46 725,10
	náklady na změnu vč. DPH	358 225,74	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:	dle harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



Protokol o změně díla
Změnový list č. 10

Předmět díla:	Bytový dům Lipůvka č.p. 53		
Objekt:	č. p. 146, 679 22 Lipůvka		
Objednatel:	Obec Lipůvka		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény		
Projektant:	Ing.arch. Aleš PÍŠAŘÍK		
Popis změny:			
Doplnění skladeb podlah o polystyren typu EPS 150. Bylo nutné z důvodu návaznosti na stávající objekty.			
Odůvodnění změny:			
Důvodem změny je nesoulad výškové úrovně podlah ve 2.NP stávající budovy (bylo nutno výškově doplnit na výšku stávajícího schodiště).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ano
dokumentace skut.provedení		ano	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	31 944,16 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	31 944,16	
	Výše DPH sazba:	15%	4 791,62
	náklady na změnu vč. DPH	36 735,78	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	dle harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 11

Předmět díla:	Bytový dům Lipůvka č. p. 53		
Objekt:	č. p. 146, 679 22 Lipůvka		
Objednatel:	Obec Lipůvka		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény		
Projektant:	Ing.arch. Aleš PÍSAŘÍK		
Popis změny:			
Provedení sádkartonového stropu. Odpočet omítek stropů v totožném místě.			
Odůvodnění změny:			
Důvodem změny je požadavek investora zaměřit omítané stropy přístavby za SDK pohled (v budoucnu možné praskání spár styku spirolových stropů)			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ano
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ano
dokumentace skut.provedení		ano	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	134 848,31 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	108 027,71 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	26 820,60	
	Výše DPH sazba:	15%	4 023,09
	náklady na změnu vč. DPH	30 843,69	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	dle harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 12

Předmět díla:	Bytový dům Lipůvka č.p. 53		
Objekt:	č. p. 146, 679 22 Lipůvka		
Objednatel:	Obec Lipůvka		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		
TDI:	Tomáš Dömény		
Projektant:	Ing.arch. Aleš PÍSAŘÍK		
Popis změny:			
V určeném místě zvolen vhodnější typ krytiny (záměna původních asfaltových pásů za PVC krytinu) pro provedení náročných detailů. Stejně kvalitativní řešení.			
Odůvodnění změny:			
Důvodem je návrh zhotovitele na zvýšení kvality a zabránění případnému zatékání s ohledem na opracování detailů bez změny na cenu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	ano
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	ano
dokumentace skut.provedení		ano	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	16 891,24 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	16 891,24 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,00	
	Výše DPH sazba:	15%	0,00
	náklady na změnu vč. DPH	0,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	dle harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podepis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1	xx		xx	195097,5	-134550	60 547,50	69 629,63
Změnový list č. 2			xx	366939,41		366 939,41	421 980,32
Změnový list č. 3			xx	46405,98		46 405,98	53 366,88
Změnový list č. 4	xx		xx	723964,64	-165787,06	558 177,58	641 904,22
Změnový list č. 5	xx		xx	109596,32	-54159,49	55 436,83	63 752,35
Změnový list č. 6			xx	54976,43		54 976,43	63 222,89
Součty dodatek č.1-ZL 1-6				1 496 980,28	-354 496,55	1 142 483,73	1 313 856,29
Změnový list č. 7			xx	154 890,63		154 890,63	178 124,22
Změnový list č. 8	xx		xx	590 367,01	-48 835,04	541 531,97	622 761,77
Změnový list č. 9	xx		xx	416 570,22	-105 069,58	311 500,64	358 225,74
Změnový list č. 10			xx	31 944,16		31 944,16	36 735,78
Změnový list č. 11	xx		xx	134 848,31	-108 027,71	26 820,60	30 843,69
Změnový list č. 12		xx		16 891,24	-16 891,24	0,00	0,00
Součty dodatek č.2-ZL 7-12				1 345 511,57	-278 823,57	1 066 688,00	1 226 691,20