



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. IN/CZ – 023/2016

„Kanalizace a ČOV Křenovice – zhotovitel stavby“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

Obec Křenovice

se sídlem:	Křenovice 18, 752 01 Kojetín
Osoba oprávněná jednat:	Jaroslavem Lejnarem, starostou
IČ: 00636304	DIČ: CZ00636304
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Jaroslavem Lejnarem, starostou
- ve věcech technických:	GHC regio, s.r.o. - Ing. Aleš Calábek, MBA
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1883099319/0800

dále jen „**Objednatel**“

Sdružení –Kanalizace a ČOV Křenovice-2016 zastoupeno reprezentantem sdružení

Správce/Společník 1

INSTA CZ s.r.o.

se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15855

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Ing. Jan Všeticka, finanční a obchodní ředitel
	Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel
- ve věcech technických:	Ing. Vladimír Holotík, vedoucí projektu
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	132150481/0300
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	19-1054530247/0100
Identifikační číslo:	25374311
DIČ:	CZ25374311



Společník 2

VHZ-DIS, spol. s r.o.

se sídlem: Mírová 25, 618 00 Brno

IČ: 46961445 DIČ: CZ46961445

zastoupen: Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 6350

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo ze dne 15.8.2016 jejímž předmětem je stavba s názvem „**Kanalizace a ČOV Křenovice – zhotovitel stavby**“, uzavírají tento Dodatek č. 1 v důsledku: a) snížení ceny díla, b) změny termínu pro dokončení vad a nedodělků, c) zahájení běhu záruční doby od povolení zkušebního provozu na kanalizaci a ČOV vodoprávním úřadem, d) prodloužení splatnosti faktury za období 12/2017.

Ad a) Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla – vícepráce a méněpráce v rámci optimalizace díla. Z tohoto důvodu se ustanovení odst. 4.1. Cena stavby, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy (vyjma části díla podle čl. I. odst. 1.1.1.4. této smlouvy), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto: **r u š í a nahrazuje textem ve znění**

Cena stavby podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty	43 680 509,70 Kč
4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %	9 172 907,43 Kč
4.1.3 Celková cena stavby činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem	52 853 417,13 Kč

Ad b) Zhotovitel se zavazuje k odstranění vad a nedodělků nebránící užívání díla do 31.05.2018. V případě prodlení uvedeného závazku ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn použít ustanovení článku 15. odst. 15.4. smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje prodloužit bankovní záruku č.1606544029 na dobu uvedeného termínu odstranění vad a nedodělků.

Ad c) Záruční doba na dílo začíná běžet od data zahájení zkušebního provozu na kanalizaci a ČOV vydaného vodoprávního úřadem magistrátu města Přerov. Záruční doba na místní komunikace a příjezdovou komunikaci k ČOV začíná běžet od předání vad a nedodělků, a to nejpozději dle bodu Ad b).

Ad d) Zhotovitel a objednatel se vzájemně dohodli, že splatnost faktury za období 12/2017 bude 60 dní.



IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
6. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 9.11.2017, usn.č.: 503/36.

V Křenovicích dne: 10.11.2017

za Objednatele:

.....
Jaroslav Lejnar, starosta obce



V Olomouci dne:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Jan Všeticka, finanční a obchodní ředitel





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

INS
www.i
IC: 25374311
DIČ: C225374311
s.r.o.
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc
128