

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 36/2015/SMP

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

AUSTIS stavební s.r.o.

sídlo: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131331
zastoupená: Petrem Alexandrem, jednatelem
IČ: 28184343
DIČ: CZ28184343

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 529133006/2700

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 36/2015/SMP (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nové odstavce 1a) a 1b), které znějí:

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

Baranova 24/1587, byt č. 9

- dodávka a montáž elektrického sporáku
- dodávka a montáž 4 kusů prahů dveří

Sabinova 8/278, byt č. 23

- navýšení rozsahu zednických prací
- navýšení rozsahu rozvodů vody
- dodávka a montáž vchodových protipožárních dveří
- truhlářské úpravy výšky vnitřních dveří
- změna technologie pokládky podlah – protihluková
- dodávka a montáž domácího telefonu

1b) Práce, které nebudou v rámci díla realizovány (specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku):

Sabinova 8/278, byt č. 23

- odpočet dodávky a montáže podlah
- odpočet repase vstupních dveří
- odpočet čalounických úprav shrnovací interiérové stěny

III.

Článek č. III. odst. 4 se mění takto:

Doba plnění u bytu č.23 Sabinova 8/278 se prodlužuje do **30.3.2016**.

IV.

Článek č. IV. odst. 1.1 CENA DÍLA se mění takto:

1.1 Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	991 541,78 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo včetně DPH	1 140 273,00 Kč
 Práce nad rámec smlouvy – dle dodatku č. 1 bez DPH	 177 067,93 Kč
DPH 15%	26 560,19 Kč
Dodatek č. 1 celkem včetně DPH 15%	203 628,12 Kč
 Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH	 1 168 609,71 Kč
Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 včetně DPH	1 343 901,17 Kč

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

16 -02- 2016

V Praze dne

objednatel

Správa majetku a portfolio
154 00 Praha 5, Olšanská 2686/7
IČ: 288 54 866
(1)

zhotovitel



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 680
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
DIČ: CZ28184343 1