

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DÍLO Č. 2060/09 ZE DNE 8. 11. 2009

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřeli:

objednatel: **Město Valtice**
se sídlem: Valtice, náměstí Svobody č.p. 21, PSČ 691 42
zastoupený: Ing. Pavlem Trojanem, starostou
IČ: 00283665
DIČ: CZ00283665
dále jen „Objednatel“

a

zhotovitel: **RENOSTAV spol. s r.o.**
se sídlem: Brno, U Svitavy 1077/2, PSČ 618 00
registrace: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C vložka 504411
zastoupený: Ing. Milanem Kubíčkem, jednatelem
IČ: 15502929
DIČ: CZ15502929
dále jen „Zhotovitel“

dále též společně jen „smluvní strany“

tento

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2060/09 ze dne 8. 11. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2013 (dále jen „Smlouva“)

Preamble

Tímto dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy stran zúžení rozsahu předmětu stavby o II. Etapu stavby část „SO 02 Příjezd k tělocvičně“ a část „SO 05 Venkovní sportoviště“, která byla v návaznosti a v propojení s projektovou dokumentací blíže určena v příloze č. 4 k této smlouvě, ke dni předcházejícímu den uzavření tohoto dodatku, (fakticky se jedná o část sportoviště, a to – doskočiště a 2 volejbalová hřiště) a dále na změně platebních podmínek pro III. Etapu. Vzhledem k tomu se dohodly na následujícím novém znění, popřípadě na vypuštění, níže uvedených článků Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 2.1.2. v článku 2 Smlouvy zní:

„2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací ve stupni projektu pro stavení povolení „Venkovní sportoviště při ZŠ Valtice“, projektant: Vlastimil Paar, Pod nemocnicí 15, 625 00 Brno, IČ: 60422408 z července 2009. Tato projektová dokumentace je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Stavba (dílo) bude prováděna ve třech stavebně-technicky samostatných etapách (dále jen „I. Etapa“ a „III. Etapa“), a to

I.) Etapa stavby „SO 02 Chodníky“ „SO 03 Oplocení“ a část „SO 05 Venkovní sportoviště“, která je v návaznosti a v propojení s výše uvedenou projektovou dokumentací blíže určena v příloze č. 3 k této smlouvě.

III.) Etapa stavby část „SO 02 Příjezd k tělocvičně“, která je v návaznosti a v propojení s výše uvedenou projektovou dokumentací blíže určena v příloze č. 5 k této smlouvě.“

II.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 3.1.4. v článku 3 Smlouvy se bez náhrady vypouští.

III.

Smluvní strany se dohodly, že odstavec 3.2.1. v článku 3 Smlouvy nově zní:

„3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v I. Etapě do 30. 6. 2014, ale nejpozději po uplynutí 53 týdnů od Termínu zahájení I. Etapy.“

IV.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 4.1.1. v článku 4 Smlouvy nově zní:

„4.1.1 Smluvní strany sjednaly za provedení celkového díla (I. a III. Etapy) nejvýše přípustnou cenu ve výši

<i>Cena díla</i>	<i>9.550.082,40 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>2.005.517,30 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>11.555.599,70 Kč</i>

Příčemž nejvýše přípustná cena za provedení I. Etapy činí

<i>Cena díla</i>	<i>8.264.462,81 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>1.735.537,19 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>10.000.000,- Kč</i>

Příčemž nejvýše přípustná cena za provedení III. Etapy činí

<i>Cena díla</i>	<i>1.285.619,59 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>269.980,11 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>1.555.599,70 Kč</i>

Smluvní strany dohodly na těchto platebních podmínkách pro III. Etapu:

- Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli částku 500.000,- Kč do 31. 8. 2016
- Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli částku 500.000,- Kč do 31. 12. 2016
- Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli částku 555.599,70 Kč do 31. 3. 2017
- Všechny shora uvedené částky pod písm. a)-c) jsou již uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
- Splatnost částek shora uvedených pod písm. a)-c) se v případě nepředložení níže uvedené dokumentace Zhotovitelem Objednateli ve lhůtě do 31. 3. 2017 prodlužuje na dobu skutečného předložení všech níže uvedených dokumentů s připočtením lhůty 5 pracovních dní pro zpracování platby.

Předané dokumenty: *DOKUMENTY PŘEDÁNY 10.8.2016 - viz PŘÍLOHA*

- Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- Soupis provedených prací
- Kopie stavebního deníku
- Fotodokumentaci stavby

RENOSTAV spol. s r.o.
U Svítan 107/12
618 00 Brno -9-
tel./fax: 583 437 148 - 9
IČ: 15502929 DIČ: CZ15502929

V.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 7.1.1. v článku 7 Smlouvy nově zní:

„7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob, která by bránila provedení díla, nejpozději 10 dnů před příslušným Termínem zahájení určeným podle odstavce 3.1.3. v článku 3 této Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí této smlouvy.“

VI.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 17.1.1. v článku 17 Smlouvy nově zní:

„17.1.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, Smlouva v rozsahu svého předmětu vymezeného v odst. 2.1.2. jako „I. Etapa“ nabývá účinnosti dnem, v němž Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli, že má pro úhradu I. Etapy zabezpečeny finanční prostředky a že je možné stavební práce zahájit.

Smlouva v rozsahu svého předmětu vymezeného v odst. 2.1.2. jako „III. Etapa“ je účinná od jejího uzavření.“

VII.

Smluvní strany se dohodly, že text za odstavcem 18.4. Smlouvy dříve znějící jako:

„Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Projektová dokumentace stavby,
2. Nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení (zejména v ní obsažené položkové rozpočty)
3. Určení rozsahu I. Etapy – rozpočet I. Etapy
4. Určení rozsahu II. Etapy – rozpočet II. Etapy
5. Určení rozsahu III. Etapy – rozpočet III. Etapy

se nahrazuje textem:

„Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Projektová dokumentace stavby,
2. Nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení (zejména v ní obsažené položkové rozpočty)
3. Určení rozsahu I. Etapy – rozpočet I. Etapy
5. Určení rozsahu III. Etapy – rozpočet III. Etapy“

IX.

V ostatním zůstává smlouva beze změn.

X.

K upřesnění platebních podmínek pro III. Etapu (viz odst. 4.1.1. Smlouvy) se smluvní strany dohodly na skutečnosti, že daňový doklad (faktura) za III. Etapu byl vystaven ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 a při podpisu je předáván Objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu tohoto dodatku, který je zároveň dnem převzetí dílčí části díla III. Etapy.

Přílohou č. 1 k tomuto dodatku je zápis (protokol) o průběhu předávajícího a přejímajícího řízení ze dne 6. 6. 2016. Smluvní strany výslovně prohlašují, že Zhotovitel se ve smyslu článku 6.1.1. Smlouvy nedostal do prodlení s předáním díla za III. Etapu, neboť včas Objednateli oznámil, že dílo za III. Etapu je připraveno k předání a převzetí, avšak k součinnosti Objednatele k tomu úkonu nedošlo.

Schváleno usnesením Mimořádného zastupitelstva města Valtice č. 12 ze dne 20. 6. 2016, v části II. Zastupitelstvo města schvaluje, pod bodem č. 24.

Ve Valticích dne 15. 8. 2016


objednatel
město Valtice
Ing. Pavel Trojan, starosta



V BRNĚ dne 15.8.2016


zhotovitel
RENOSTAV spol. s r. o.
Ing. Milan Kubíček, jednatel

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

1. *Název stavby:*

III. Etapa stavby část „SO 02 Příjezd k tělocvičně“

2. *Místo stavby:*

Město Valtice, ulice Mikulovská, p. č. 147/1 dle KN

3. *Datum zahájení přejímacího řízení:*

6. 6. 2016

4. *Zhotovitel:*

RENOSTAV, spol. s r.o.

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

IČO: 15502929

5. *Objednatel:*

Město Valtice

Nám. Svobody č. 21, 691 42 Valtice

IČO: 0028665

6. *Specifikace přejímané stavby:*

Novostavba příjezdové cesty k tělocvičně ZŠ Valtice, blíže určena v příloze č. 5 ke smlouvě o dílo.

7. *Smlouva o dílo:*

č. 2060/09 ze dne 8. 11. 2009

Dodatek č. 1 ze dne 1. 7. 2013

Dodatek č. 2 ze dne 10. 8. 2016

8. *Stavební povolení:*

Stavební povolení č. j.: 145/07/SÚ/45-Řa ze dne 16. 5. 2007, pravomocné od 22. 5. 2007

9. *Prohlášení o odevzdání a převzetí*

Po odborné prohlídce uvedené stavby je konstatováno, že dílo je provedeno dle smluvních podmínek

Zástupce zhotovitele dílo předává a zástupce objednatele dílo přejímá dle smluvních podmínek a ustanovení občanského zákoníku.

10. *Datum skočení přejímacího řízení:*

6. 6. 2016

11. Podpisy účastníků řízení:

Zhotovitel: Ing. Milan Kubíček, jednatel

Ve Valticích dne 6. 6. 2016




.....
za RENOSTAV, spol. s r.o.
Ing. Milan Kubíček

Objednatel: Ing. Pavel Trojan, starosta města

Ve Valticích dne 6. 6. 2016

.....
za město Valtice
Ing. Pavel Trojan



Stavba : Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice
Investor : Město Valtice

III: etapa

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

1. SO 02 Příjezd k tělocvičně 1 285 619,59

Mezisoučet 1 285 619,59

Projektové práce

Projekt skutečného provedení

Kompletační činnost

Zařízení staveniště

0,00

Cena bez DPH 1 285 619,59

DPH 21% 269 980,11

CENA celkem s DPH 1 555 599,70

RENOSTAV spol. s r.o.
U Svitavy 1077/2
618 00 Brno -13-
tel./fax: 583 437 146 - 9
IČ: 15502929 DIČ: CZ15502929

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice

Název objektu

SO 02 Příjezd k tělocvičně

III. Etapa

JKSO

EČO

Místo

Valtice

IČO

DIČ

Objednatel

Město Valtice

Projektant

Zhotovitel

283665

CZ00283665

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	236 412,36	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	950 979,49	9	Bez pevné podl.		0	14	Územní vlivy	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	93 679,20	10	Kulturní památka		0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
4		Montáž	4 548,54	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 285 619,59	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 285 619,59
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 1 285 619,59	269 980,11
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 555 599,70

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice

Objekt: SO 02 Přijezd k tělocvičně

Část: III. Etapa

JKSO:

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	HSV	236 412,36	950 979,49	1 187 391,85	359,406	12,425
1	Zemní práce	0,00	48 267,06	48 267,06	0,000	10,025
2	Zakládání	0,00	55 551,75	55 551,75	43,547	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	103 680,00	32 750,00	136 430,00	40,871	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	4 887,78	4 887,78	1,682	0,000
5	Komunikace	109 245,92	154 060,00	263 305,92	236,906	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	469 000,00	469 000,00	5,266	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 486,44	117 097,54	140 583,98	31,134	2,400
99	Přesun hmot	0,00	69 365,36	69 365,36	0,000	0,000
PSV	PSV	93 679,20	4 548,54	98 227,74	88,202	0,000
767	Konstrukce zámečnické	93 679,20	4 548,54	98 227,74	88,202	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>330 091,56</u>	<u>955 528,03</u>	<u>1 285 619,59</u>	<u>447,608</u>	<u>12,425</u>

ROZPOČET

Stavba: Venkovní sportoviště pro ZŠ Valtice

Objekt: SO 02 Přejezd k tělocvičně

Část: III. Etapa

Objednatel: Město Valtice

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

HSV

1 187 391,85

359,406

1 Zemní práce

Zemní práce			48 267,06				0,000
1	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm					
2	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm	m2	11,475	615,00	7 057,13	0,000
3	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m2	11,475	184,00	2 111,40	0,000
4	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m	10,500	59,50	624,75	0,000
			m3	60,000	34,00	2 040,00	0,000
5	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3					
6	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	45,213	101,00	4 566,51	0,000
7	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,213	34,00	1 537,24	0,000
		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,450	373,00	167,85	0,000
8	132201109		m3	0,450	186,00	83,70	0,000
9	132201201		m3	48,000	269,00	12 912,00	0,000
10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	48,000	27,50	1 320,00	0,000
11	162601102	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	64,913	176,00	11 424,69	0,000
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,913	22,50	1 460,54	0,000
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,750	103,00	2 961,25	0,000

2 Zakládání

Základání							
14	212572111	Výplň odvodňovacích žeber šterkopiskem netříděný,	m3	8,000	755,00	55 551,75	43,547
15	212755114	Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm	m	50,000	73,00	6 040,00	15,364
16	274313511	Beton tř. C 12/15 základových pásů prostý	m3	10,125	2 810,00	3 650,00	0,636
17	274321511	ŽB základových pásů tř. C 25/30	m3	0,450	3 290,00	28 451,25	22,846
18	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	22,500	255,00	1 480,50	1,104
19	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	22,500	54,00	5 737,50	0,026
20	275313511	Beton tř. C 12/15 základových patek prostý	m3	1,575	2 810,00	1 215,00	0,000
21	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	15,750	235,00	4 425,75	3,554
22	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	15,750	54,00	3 701,25	0,018
3	Svazek a komponenty					850,50	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

Ovisle a kompletní konstrukce							
23	33895R1	Osazení opěrné zidky z betonových palisád do betonu	m	50,000	655,00	32 750,00	36,371
24	592282R1	Palisáda PADOVA PA 3/100 vel. 120/165/1000	kus	300,000	345,60	103 680,00	4,500

4 Vodorovné konstrukce

Podlahové konstrukce							
25	430321414	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30				4 887,78	1,682
26	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce svařovanými sítěmi Kari	m3	0,420	3 850,00	1 617,00	1,031
		Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	l	0,021	40 100,00	842,10	0,022
27	434311113						
28	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m	6,000	229,00	1 374,00	0,611
29	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,820	311,00	877,02	0,019
			m2	2,820	63,00	177,66	0,000
5	Komunikace						

5 Komunikace

Komunikace							
30	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 100 mm	m2	50,000	75,00	263 305,92	236,906
						3 750,00	10,120

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
31	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	190,000	114,00	21 660,00	57,686
32	564752111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 150 mm	m2	50,000	229,00	11 450,00	18,417
33	564752114	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 180 mm	m2	190,000	265,00	50 350,00	83,368
34	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	311,00	15 550,00	4,213
35	5924503R1	Zámková dlažba Prefa TRIO 13/13/6	m2	51,500	355,80	18 323,70	7,210
36	596911212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	190,000	270,00	51 300,00	19,688
37	5924500R1	Zámková dlažba Prefa TRIO 25/25/8	m2	195,700	464,60	90 922,22	36,205
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					0,00	0,000
8	Trubní vedení					469 000,00	5,266
38	8712311R1	Vodovodní přípojka	m	16,000	5 120,00	81 920,00	0,000
39	8713131R1	Kanalizační přípojka z trub PVC	m	57,500	6 400,00	368 000,00	0,000
40	893135111	Šachtice domovní vodovodní obestavěný prostor do 5 m3 zdi z pálených cihel s litinovým poklopem	m3	4,000	4 770,00	19 080,00	5,266
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					140 583,98	31,134
41	917762111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,500	278,00	5 421,00	3,287
42	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	19,695	162,60	3 202,41	1,576
43	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	216,00	12 960,00	7,777
44	592174900	obrubník betonový silniční ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	60,600	140,80	8 532,48	3,212
45	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	10,500	106,00	1 113,00	0,000
46	9197951R1	Vložka z getextilie	m2	25,000	109,00	2 725,00	0,000
47	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvánic š 500 mm	m	17,000	204,00	3 468,00	2,227
48	592275910	žlab betonový průběžný TBO 1-30/100 100x30x10 cm	kus	15,150	678,40	10 277,76	0,970
49	592275930	žlab betonový koncový TBO 2-30/100 100x30x10 cm	kus	2,020	729,60	1 473,79	0,129
50	935316R1	Odvodňovací žlab Ronn Drain Complet GL 100	m	15,000	3 920,00	58 800,00	11,954
51	9539911R1	Chemické kotvy profil 13mm	kus	50,000	154,00	7 700,00	0,001
52	9620522R1	Vybourání vodoměrné šachty	kpl	1,000	5 120,00	5 120,00	0,002
53	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,425	404,00	5 019,70	0,000
54	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,700	15,20	755,44	0,000
55	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	12,425	233,00	2 895,03	0,000
56	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	12,425	895,00	11 120,38	0,000
99	Přesun hmot					69 365,36	0,000
57	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	359,406	193,00	69 365,36	0,000
PSV	PSV					98 227,74	88,202
767	Konstrukce zámečnické					98 227,74	88,202
58	767161110	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	36,000	80,00	2 880,00	0,002
59	553121R1	Ocelové zábradlí z trubek a tenkostěnných profilů, žárově pozinkované	m	36,000	2 602,20	93 679,20	88,200
60	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,728	965,59	1 668,54	0,000
Celkem						1 285 619,59	447,608