

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO S16-014-0060

ZTV Vitorazská – část B

1.2 Ostatní Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany

Město Nová Bystřice

se sídlem: Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice
zastoupené: Vladimírem Bláhou, starostou
IČ: 002 47 138
DIČ: CZ 002 47 138
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 603 137 399 / 0800
Certifikovaný profil zadavatele: e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2176dc6e-bc13-4e1a-994f-d0fb0ea009ab
(dále jen „objednatel“)

a

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská 495, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Ing. Františkem Fryšem, vedoucím OZ
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-0147137001/0800
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. S16-014-0060 ze dne 31. 8. 2015

(dále jen „dodatek“)

Článek 1

Cena díla

1.1 Cena díla uvedená v čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy se mění o vícepráce vyjmenované v příloze tohoto dodatku takto:

Původní cena bez DPH: 1.327.678,99 Kč

Cena víceprací bez DPH: 181.800,56 Kč

Nová cena bez DPH: 1.509.479,55 Kč

1.2 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení.

1.3 Příloha: Změnový list víceprací

SMLOUVU
PŘEZKOUMAL:

V Nové Bystřici, dne

Za objednatele:

28.4. 2016

V Jindřichově Hradci, dne 28.4.2016

Za zhotovitele:

Město Nová Bystřice

Vladimír Bláha, starosta

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti Jindřichův Hradec



SWIETELSKY®

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JiH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Změnový list - vícepráce (položkový rozpois)

Strana : 1
Tisťeno dne :
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N16-014-0104 ZTV VITORAZSKÁ

ČÁST A

SO 03 Kanalizace dešťová

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	29,500	m3	210,57	6 211,82
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	29,500	m3	19,61	578,50
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	48,000	m2	83,93	4 028,64
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	48,000	m2	14,20	681,60
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	29,500	m3	62,43	1 841,69
6	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	7,680	m3	161,98	1 244,01
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	7,680	m3	15,12	116,12
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	21,680	m3	91,79	1 990,01
9	175101101	Obsyp potrubí + obsyp vsak.syst.	7,680	m3	287,11	2 205,00
10	58333	kamenivo těžené	14,590	t	321,50	4 690,69
11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	3,840	m3	561,53	2 156,28
12	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	26,000	M	95,00	2 470,00
13	Spec.1	trubka kanalizační PVC DN150 vč.dopl.	28,400	m	260,00	7 384,00
14	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC jednoosé DN 150	14,000	KUS	142,94	2 001,16
15	Spec.3	Koleno 15° DN 150	2,000	KUS	86,50	173,00
16	Spec.4	Koleno 30° DN 150	4,000	KUS	86,50	346,00
17	Spec.5	Koleno 45° DN 150	4,000	KUS	86,50	346,00
18	Spec.6	Přesuvka DN150	4,000	KUS	91,50	366,00
19	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC dvouosé DN 150	2,000	KUS	240,64	481,28
20	Spec.7	Odbočka ND 15/150	2,000	KUS	192,50	385,00
21	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 250	1,400	M	120,00	168,00
22	Spec.2	Trubka kanalizační PVC DN250 vč.dopl.	2,000	m	450,00	900,00
23	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC jednoosé DN 250	2,000	KUS	173,39	346,78
24	Spec.8	Přesuvka DN 250	2,000	KUS	448,75	897,50
25	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC dvouosé DN 250	1,000	KUS	286,54	286,54
26	Spec.9	Odbočka ND 250/150	1,000	KUS	736,50	736,50
27	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z beton.dílčů vč.dod.a zem.prací	4,000	ks	8 000,00	32 000,00
28	935113112	Ovodňovací polymerbetonového žlabu s krycím roštem	3,000	kpl	4 000,00	12 000,00
29	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	25,500	t	115,00	2 932,50

CELKEM

Odbytová cena bez DPH

89 964,62

Odbytová cena s DPH

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

89 964,62

Změnový list - vícepráce (položkový rozpois)

Strana : 2
Tištěno dne :
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N16-014-0104 ZTV VITORAZSKÁ

ČÁST B

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

	<i>Položka</i>	<i>T e x t</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
2	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	99,990 m3		214,70	21 467,85
3	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	99,990 m3		19,05	1 904,81
6	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	99,990 m3		53,23	5 322,47
13	212752113	Trativod z dren.trubek DN od 130 do 160 vč.rýhy,lože a obsypu	120,620 m		172,20	20 770,76
40	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	72,370 t		10,40	752,65
41	162401102	Vodorovné přemístění ornice do 2000 m	73,740 M3		94,60	6 975,80

CELKEM

Odbytová cena bez DPH

57 194,34

Odbytová cena s DPH

SO 02. Vjezdy

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	451315123	Vjezdy - Podkladní vrstva z betonu tl.120 mm	50,000	M2	213,00	10 650,00

CELKEM

Odbytová cena bez DPH

10 650,00

Odbytová cena s DPH

SO 02.. Zvýšení armatur

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	899431111	Výšková úprava zvýšením šoupěte	13,000	KUS	860,32	11 184,16
2	899331111	Výšková úprava zvýšením poklopu šachty	8,000	KUS	1 600,93	12 807,44

CELKEM

Odbytová cena bez DPH

23 991,60

Odbytová cena s DPH

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

91 835,94

STAVBA CELKEM

Sazba DPH
21,00

DPH celkem
38 178,12

Odbytová cena bez DPH :

181 800,56

Odbytová cena s DPH :

219 978,68

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

 **SUTELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599