

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 – 2619 a § 2623 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054516 (ORG 2852)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: E/A 5457

akce: „**Protihluková opatření bytových domů – výměna oken**“

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
**Zastoupený:** Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna  
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno  
**IČ:** 44992785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
**číslo účtu:** 111246222/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,

IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor  
objednatele

Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi –  
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
**Zastoupený:** Petrem Ingrem, předsedou představenstva  
**IČ:** 60724862  
**DIČ:** CZ60724862  
**Bankovní spojení:** GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1, 140 28 Praha 4  
**číslo účtu:** 162123169/0600

Obchodní společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl B, vložka 4626

(dále jen zhotovitel)

## I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615054516 (ORG 2852) u objednatele a č. E/A 5457 u zhotovitele ze dne 4. 1. 2016.

1. Mění se bankovní spojení objednatele z původního:

The Royal Bank of Scotland plc, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1  
číslo účtu: 7510006666/5400

na nové: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
číslo účtu: 111246222/0800

2. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 7 tohoto znění:

7. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (vícepráce), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 6 a 8 až 9 ze dne 7. 3. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 7. 3. 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (méněpráce), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 9 ze dne 7. 3. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 7. 3. 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** předmětné smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 9 ze dne 7. 3. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 7. 3. 2016 a činí:

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH .....                      | 7.334.997,00 Kč  |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH ..... | + 333.437,76 Kč  |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH ..... | - 718. 573,40 Kč |
| Cena celkem bez DPH .....                                       | 6.949.861,36 Kč  |
| DPH 15% .....                                                   | 1.042.479,20 Kč  |

---

**Cena celkem včetně DPH .....** 7.992.340,56 Kč

## II.

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 4. 1. 2016.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: změnové listy č. 1 až 9 ze dne 7. 3. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 7. 3. 2016

### Doložka


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/057 dne 22. 3. 2016.

V Brně dne 1.4.2016

V Brně dne 1.4.2016

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-001-

  
.....  
za statutární město Brno  
Ing. Jana Jakubů  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:

 RI OKNA a.s., Útoky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 - 516 339 517 - 9, [www.riokna.cz](http://www.riokna.cz)  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

 49

.....  
za RI OKNA a.s.  
Petr Ingr  
předseda představenstva

**Příloha č. 1: změnové listy č. 1 až 9 ze dne 7. 3. 2016 a položkové rozpočty změn  
zpracované zhotovitelem dne 7. 3. 2016**



# Protihluková opatření bytových domů – výměna oken Rekapitulace změnových listů

k 7.3.2016

|                   |             |            |             |             |           | Rozdíl      |                |            |                |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------|------------|----------------|
| Objekt            | MPC bez DPH | MPC DPH    | MPC vč. DPH | VCP bez DPH | VCP DPH   | VCP vč. DPH | Celkem bez DPH | Celkem DPH | Celkem vč. DPH |
| Z1 Zábrdovická 14 | 13 820,32   | 2 073,05   | 15 893,37   | 39 975,24   | 5 996,29  | 45 971,53   | 26 154,92      | 3 923,24   | 30 078,16      |
| Z2 Vranovská 22   | 16 074,50   | 2 411,18   | 18 485,68   | 39 458,49   | 5 918,77  | 45 377,26   | 23 383,99      | 3 507,59   | 26 891,58      |
| Z3 Vranovská 26   | 16 074,50   | 2 411,18   | 18 485,68   | 39 458,49   | 5 918,77  | 45 377,26   | 23 383,99      | 3 507,59   | 26 891,58      |
| Z4 Vranovská 18   | 13 395,42   | 2 009,31   | 15 404,73   | 34 020,82   | 5 103,12  | 39 123,94   | 20 625,40      | 3 093,81   | 23 719,21      |
| Z5 Táborská 171   | 10 548,54   | 1 582,28   | 12 130,82   | 11 009,22   | 1 651,38  | 12 660,60   | 460,68         | 69,10      | 529,78         |
| Z6 Bubeníčkova 32 | 5 358,17    | 803,73     | 6 161,90    | 6 179,08    | 926,86    | 7 105,94    | 820,91         | 123,13     | 944,04         |
| Z7 Cejl 23        | 510 685,57  | 76 602,84  | 587 288,41  | 0,00        | 0,00      | 0,00        | -510 685,57    | -76 602,84 | -587 288,41    |
| Z8 Údolní 21      | 13 395,42   | 2 009,31   | 15 404,73   | 93 335,10   | 14 000,27 | 107 335,37  | 79 939,68      | 11 990,96  | 91 930,64      |
| Z9 Údolní 23      | 119 220,96  | 17 883,14  | 137 104,10  | 70 001,32   | 10 500,20 | 80 501,52   | -49 219,64     | -7 382,94  | -56 602,58     |
| Z10 Drobného 4    |             | 0,00       | 0,00        |             | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00           |
| Z11 Drobného 8    |             | 0,00       | 0,00        |             | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00           |
| Z12 Drobného 10   |             | 0,00       | 0,00        |             | 0,00      | 0,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00           |
|                   | 718 573,40  | 107 786,01 | 826 359,41  | 333 437,76  | 50 015,66 | 383 453,42  | -385 135,64    | -57 770,36 | -442 906,00    |

Zpracoval: 7.3.2016

Zdeněk Tománek, RI OKNA a.s.

zdenek.tomanek@ri-okna.cz




RI OKNA a.s., Ústředí 1055, 696 61 Bzenec  
tel.: +420 - 518 389 521, www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862



RI OKNA



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br><b>– výměna oken</b><br><b>ÚSEK: Zábrdovická 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | <b>Změnový list č.</b><br><br><b>1</b> |
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b><br><b>Změna provedení interiérového zapravení</b><br><b>Změna odstínu oken z exteriéru</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | <b>OZNÁMENÍ Č.: 1</b>                  |
| KOMU: OI MMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OD: RI OKNA a.s.                                                                                                                      | DATUM: 10.03.2016                      |
| ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                        |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, změna odstínu oken z exteriéru<br>DOTČENÉ MÍSTO: BD Zábrdovická 14<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.1 – příloha č.1_MPC;</b><br><b>Změna č.1 – příloha č.2_VCP;</b><br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                        |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS.<br>Z důvodu sjednocení exteriéru budovy, bude změna barvy oken z exteriéru.<br><br>POKYN VYDAL: Jan Kasarda  DATUM: 07.03.2016<br><br>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. |                                                                                                                                       |                                        |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes<br> |                                        |





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br>– výměna oken<br><b>ÚSEK: Zábrdovická 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | Změnový list č.<br><b>1</b> |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1<br/>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div> <p>Změna provedení interiérového zapravení<br/>Změna odstínu oken z exteriéru</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: RI OKNA a.s.</div><div>DATUM: 10.03.2016</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>KURÝR: FAX:</div><div>OSOBNĚ: xxx</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, změna odstínu oken z exteriéru<br>DOTČENÉ MÍSTO: BD Zábrdovická 14<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.1 – příloha č.1_MPC;</b><br><b>Změna č.1 – příloha č.2_VCP;</b><br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH % 15</th><th style="text-align: right;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">39 975,24 Kč</td><td style="text-align: right;">5 996,29 Kč</td><td style="text-align: right;">45 971,53 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-13 820,32 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 073,05 Kč</td><td style="text-align: right;">-15 893,37 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">26 154,92 Kč</td><td style="text-align: right;">3 923,24 Kč</td><td style="text-align: right;">30 078,16 Kč</td></tr></tbody></table> |                                              |                             |               | Cena bez DPH | DPH % 15 | Cena vč. DPH | Vícepráce | 39 975,24 Kč | 5 996,29 Kč | 45 971,53 Kč | Méněpráce | -13 820,32 Kč | -2 073,05 Kč | -15 893,37 Kč | Rozdíl | 26 154,92 Kč | 3 923,24 Kč | 30 078,16 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena bez DPH                                 | DPH % 15                    | Cena vč. DPH  |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| Vícepráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39 975,24 Kč                                 | 5 996,29 Kč                 | 45 971,53 Kč  |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| Méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -13 820,32 Kč                                | -2 073,05 Kč                | -15 893,37 Kč |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| Rozdíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 154,92 Kč                                 | 3 923,24 Kč                 | 30 078,16 Kč  |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda <div style="float: right;">DATUM: 07.03.2016</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| VYJÁDRĚNÍ:<br><div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">PROJEKTOVÁ PRÁCE NA KD A SCHVÁLENO</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>OD: Ing. Ivan Slepíčka</div><div>PODPIS: </div><div>DATUM: 11.3.2016</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| SCHVÁLIL: <u>Ing. Jana Janková</u> PODPIS:  DATUM: 17.3.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |

Změna č.1 - příloha č.1\_MPC

3.3.2016

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

**Zábrdovická 14 - Méněpráce**

**13 820,32**

|    |              |                                               |    |       |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 4  | 311231114R01 | Vyzdívky                                      | m3 | 10,32 | 900,00 | 9 285,48 |
| 31 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t  | 20,15 | 225,00 | 4 534,84 |
|    |              | 10,3172*1,95352                               |    | 20,15 |        |          |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 13 820,32 |
| DPH 15%          | 2 073,05  |
| Cena vč. DPH 15% | 15 893,37 |



## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Zábrdovická 14 - Vícepráce

39 975,24

|    |              |                                                                                             |     |       |           |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 31 | 622319431RV1 | Zateplovací systém, EPS F tl. 80 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2  | 23,65 | 620,50    | 14 673,58 |
|    |              | (2,18*2+2,33*2*2+2,65*4+2,33*2*4+0,74*3+2,33*2*3)*0,4                                       |     | 23,65 |           |           |
|    | 622319435RV1 | Zapravení skříňky nadpraží; Zatepl.syst. EPS F 160 mm                                       | m2  | 6,01  | 863,00    | 5 189,22  |
|    |              | (2,18*2+2,65*4+0,74*3)*0,35                                                                 |     | 6,01  |           |           |
|    | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                   | m2  | 6,01  | 538,89    | 3 240,35  |
|    | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                               | t   | 0,63  | 225,00    | 140,98    |
|    | 784432261R00 | Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m                                          | m2  | 6,01  | 30,00     | 180,39    |
|    |              | Doplatek barva oken Bílá/Tmavý dub                                                          | pol | 1,00  | 16 550,72 | 16 550,72 |


|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 39 975,24 |
| DPH 15%          | 5 996,29  |
| Cena vč. DPH 15% | 45 971,53 |



## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

| Zábrdovická 14 - rozdíl |              |                                                                                                        |     |        |           | 26 154,92 |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 4                       | 311231114R01 | Vyzdívky                                                                                               | m3  | -10,32 | 900,00    | -9 285,48 |
| 31                      | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                          | t   | -19,53 | 225,00    | -4 393,86 |
|                         | 622319431RV1 | Zateplovací systém, EPS F tl. 80 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou            | m2  | 23,65  | 620,50    | 14 673,58 |
|                         |              | (2,18*2+2,33*2*2+2,65*4+2,33*2*4+0,74*3+2,33*2*3)*0,4                                                  |     | 23,65  |           |           |
|                         | 622319435RV1 | Zapravení skříňky nadpraží; Zatepl.syst. EPS F 160 mm nteriér, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2  | 6,01   | 863,00    | 5 189,22  |
|                         |              | (2,18*2+2,65*4+0,74*3)*0,35                                                                            |     | 6,01   |           |           |
| 6                       | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                              | m2  | 6,01   | 538,89    | 3 240,35  |
| 42                      | 784432261R00 | Malba křihová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m                                                     | m2  | 6,01   | 30,00     | 180,39    |
|                         |              | Doplatek barva oken Bílá/Tmavý dub                                                                     | pol | 1,00   | 16 550,72 | 16 550,72 |


|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 26 154,92 |
| DPH 15%          | 3 923,24  |
| Cena vč. DPH 15% | 30 078,16 |







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br><b>– výměna oken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | Změnový list č.<br><b>2</b> |
| <b>ÚSEK: Vranovská 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                             |
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b><br>Změna provedení interiérového zapravení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OZNÁMENÍ Č.: 2              |
| KOMU: OI MMB                      OD: RI OKNA a.s.                      DATUM: 10.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                             |
| ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: xxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                             |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení,<br>DOTČENÉ MÍSTO: BD Vranovská 22<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.2 – příloha č.1_MPC;</b><br><b>Změna č.2 – příloha č.2_VCP;</b><br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                             |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS.<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"><div style="width: 40%;">POKYN VYDAL: Jan Kasarda</div><div style="width: 10%; text-align: center;"></div><div style="width: 45%;">DATUM: 07.03.2016</div></div> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p> |                                                                                                                                          |                             |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes<br><br> |                             |



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br>– výměna oken<br><b>ÚSEK: Vranovská 22</b>                                                                                                                                                                                |                                                  | <b>Změnový list č.</b><br><b>2</b> |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                    |
| <b>Změna provedení interiérového zapravení</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                    |
| KOMU: OI MMB      OD: RI OKNA a.s.      DATUM: 10.03.02016<br>ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ:<br>xxx                                                                                                                                                          |                                                  |                                    |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení,<br>DOTČENÉ MÍSTO: BD Vranovská 22<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.2 – příloha č.1_MPC;</b><br><b>Změna č.2 – příloha č.2_VCP;</b><br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: |                                                  |                                    |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cena bez DPH                                     | DPH %      15      Cena vč. DPH    |
| Vícepráce                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 458,49 Kč                                     | 5 918,77 Kč      45 377,26 Kč      |
| Méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                       | -16 074,50 Kč                                    | -2 411,18 Kč      -18 485,68 Kč    |
| Rozdíl                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 383,99 Kč                                     | 3 507,59 Kč      26 891,58 Kč      |
| PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda<br>DATUM: 07.03.2016                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                    |
| VYJÁDŘENÍ:<br><b>PROJEDNÁNO NA KD A SCHVÁLENO</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                    |
| OD: Ing. Ivan Slepíčka      PODPIS:       DATUM: 11.2.2016                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                    |
| SCHVÁLIL: <u>Ing. Jana JAKUBÍK</u> PODPIS:       DATUM: 17.3.2016                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                    |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan<br>                                                                                                                                                                                                                                     | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes<br> |                                    |



## Změna č.2 - příloha č.1\_MPC

3.3.2016

## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

| Vranovská 22 - MPC |              |                                               |    |       |        | 16 074,50 |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
| 4                  | 311231114R01 | Vyzdívky                                      | m3 | 12,00 | 900,00 | 10 800,00 |
| 27                 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t  | 23,44 | 225,00 | 5 274,50  |
|                    |              | 12*1,95352                                    |    | 23,44 |        |           |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 16 074,50 |
| DPH 15%          | 2 411,18  |
| Cena vč. DPH 15% | 18 485,68 |



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 518 389 521, www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA

## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Vranovská 22 - VCP

39 458,49

|    |              |                                                                                             |    |       |        |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
|    | 622319460    | Zateplovací systém, EPS F tl. 60 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 67,71 | 580,50 | 39 303,57 |
|    |              | (1,83*24+1,46*2*24)*0,53+(1,62*6+1,03*2*6)*0,33                                             |    | 67,71 |        |           |
| 27 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                               | t  | 0,69  | 225,00 | 154,93    |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 39 458,49 |
| DPH 15%          | 5 918,77  |
| Cena vč. DPH 15% | 45 377,26 |



## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

| Vranovská 22 - Rozdíl |              |                                                                                             |    |        |        | 23 383,99  |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|
| 4                     | 311231114R01 | Vyzdívky                                                                                    | m3 | -12,00 | 900,00 | -10 800,00 |
| 27                    | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                               | t  | -22,75 | 225,00 | -5 119,57  |
|                       | 622319460    | Zateplovací systém, EPS F tl. 60 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 67,71  | 580,50 | 39 303,57  |
|                       |              | (1,83*24+1,46*2*24)*0,53+(1,62*6+1,03*2*6)*0,33                                             |    | 67,71  |        |            |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 23 383,99 |
| DPH 15%          | 3 507,59  |
| Cena vč. DPH 15% | 26 891,58 |





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br><b>– výměna oken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | <b>Změnový list č.</b><br><b>3</b> |
| <b>ÚSEK: Vranovská 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b><br><b>Změna provedení interiérového zapravení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | <b>OZNÁMENÍ Č.: 3</b>              |
| <b>KOMU: OI MMB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>OD: RI OKNA a.s.</b>                                                                                                                     | <b>DATUM: 10.03.2016</b>           |
| <b>ODESLÁNO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>POŠTOU:</b>                                                                                                                              | <b>KURÝR:</b>                      |
| <b>FAX:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>OSOBNĚ:</b>                                                                                                                              | <b>xxx</b>                         |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Interiérové zapravení,<br><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> BD Vranovská 26<br><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace<br><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet <b>Změna č.3 – příloha č.1_MPC;</b><br><b>Změna č.3 – příloha č.2_VCP;</b><br><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS.<br><br><b>POKYN VYDAL:</b> Jan Kasarda  <b>DATUM:</b> 07.03.2016<br><br>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. |                                                                                                                                             |                                    |
| <b>STAVEBNÍ DOZOR:</b><br>BKOM – p. Crha Dušan<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes<br> |                                    |





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br>– výměna oken<br>ÚSEK: Vranovská 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | Změnový list č.<br><b>3</b> |               |              |               |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3<br>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:<br><b>Změna provedení interiérového zapravení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                             |               |              |               |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| KOMU: OI MMB      OD: RI OKNA a.s.      DATUM: 10.03.2016<br>ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:      xxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                             |               |              |               |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení,<br>DOTČENÉ MÍSTO: BD Vranovská 26<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.3 – příloha č.1_MPC;</b><br><b>Změna č.3 – příloha č.2_VCP;</b><br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                             |               |              |               |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH %      15</th><th style="text-align: right;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">39 458,49 Kč</td><td style="text-align: right;">5 918,77 Kč</td><td style="text-align: right;">45 377,26 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-16 074,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 411,18 Kč</td><td style="text-align: right;">-18 485,68 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">23 383,99 Kč</td><td style="text-align: right;">3 507,59 Kč</td><td style="text-align: right;">26 891,58 Kč</td></tr></tbody></table> |                                                  |                             |               | Cena bez DPH | DPH %      15 | Cena vč. DPH | Vícepráce | 39 458,49 Kč | 5 918,77 Kč | 45 377,26 Kč | Méněpráce | -16 074,50 Kč | -2 411,18 Kč | -18 485,68 Kč | Rozdíl | 23 383,99 Kč | 3 507,59 Kč | 26 891,58 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena bez DPH                                     | DPH %      15               | Cena vč. DPH  |              |               |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| Vícepráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39 458,49 Kč                                     | 5 918,77 Kč                 | 45 377,26 Kč  |              |               |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| Méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -16 074,50 Kč                                    | -2 411,18 Kč                | -18 485,68 Kč |              |               |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| Rozdíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 383,99 Kč                                     | 3 507,59 Kč                 | 26 891,58 Kč  |              |               |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | DATUM: 07.03.2016           |               |              |               |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| VYJÁDŘENÍ:<br><i>PROJEDNÁNO NA KD A SCHVÁLENO</i><br>OD: Ing. Ivan Slepíčka      PODPIS:       DATUM: 11.3.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                             |               |              |               |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| SCHVÁLIL: <i>Ing. Jan JAKUBÍČ</i> PODPIS:       DATUM: 17.3.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                             |               |              |               |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes<br> |                             |               |              |               |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |

## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

| Vranovská 26 - MPC |              |                                               |    |       |        | 16 074,50 |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
| 4                  | 311231114R01 | Vyzdívky                                      | m3 | 12,00 | 900,00 | 10 800,00 |
| 27                 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t  | 23,44 | 225,00 | 5 274,50  |
|                    |              | 12*1,95352                                    |    | 23,44 |        |           |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 16 074,50 |
| DPH 15%          | 2 411,18  |
| Cena vč. DPH 15% | 18 485,68 |



## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

| Vranovská 26 - VCP |                                                                                             |                                               |       |        |        | 39 458,49 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|
| 622319460          | Zateplovací systém, EPS F tl. 60 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2                                            | 67,71 | 580,50 |        | 39 303,57 |
|                    | (1,83*24+1,46*2*24)*0,53+(1,62*6+1,03*2*6)*0,33                                             |                                               | 67,71 |        |        |           |
| 27                 | 999281111R00                                                                                | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t     | 0,69   | 225,00 | 154,93    |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 39 458,49 |
| DPH 15%          | 5 918,77  |
| Cena vč. DPH 15% | 45 377,26 |




## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Vranovská 26 - Rozdíl

23 383,99

|    |              |                                                                                             |    |        |        |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|
| 4  | 311231114R01 | Vyzdívky                                                                                    | m3 | -12,00 | 900,00 | -10 800,00 |
| 27 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                               | t  | -22,75 | 225,00 | -5 119,57  |
|    | 622319460    | Zateplovací systém, EPS F tl. 60 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 67,71  | 580,50 | 39 303,57  |
|    |              | (1,83*24+1,46*2*24)*0,53+(1,62*6+1,03*2*6)*0,33                                             |    | 67,71  |        |            |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 23 383,99 |
| DPH 15%          | 3 507,59  |
| Cena vč. DPH 15% | 26 891,58 |



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 518 389 521, www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br><b>– výměna oken</b>                                                                                                                                                                                                       |                                              | <b>Změnový list č.</b><br><b>4</b> |
| <b>ÚSEK: Vranovská 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                    |
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b><br><b>Změna provedení interiérového zapravení</b>                                                                                                                                                                                                          |                                              | <b>OZNÁMENÍ Č.: 4</b>              |
| KOMU: OI MMB                                                                                                                                                                                                                                                                     | OD: RI OKNA a.s.                             | DATUM: 10.03.2016                  |
| ODESLÁNO:                                                                                                                                                                                                                                                                        | POŠTOU:                                      | KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx            |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení,<br>DOTČENÉ MÍSTO: BD Vranovská 18<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.4 – příloha č.1_MPC;</b><br><b>Změna č.4 – příloha č.2_VCP;</b><br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:: |                                              |                                    |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS.           |                                              |                                    |
| POKYN VYDAL: Jan Kasarda                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | DATUM: 07.03.2016                  |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.                             |                                              |                                    |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan                                                                                                                                                                                                                                          | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes |                                    |



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br>– výměna oken<br>ÚSEK: Vranovská 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | Změnový list č.<br><b>4</b> |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4<br>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| <b>Změna provedení interiérového zapravení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| KOMU: OI MMB      OD: RI OKNA a.s.      DATUM: 10.03.2016<br>ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:      xxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení,<br>DOTČENÉ MÍSTO: BD Vranovská 18<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.4 – příloha č.1_MPC;</b><br><b>Změna č.4 – příloha č.2_VCP;</b><br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH % 15</th><th style="text-align: right;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">34 020,82 Kč</td><td style="text-align: right;">5 103,12 Kč</td><td style="text-align: right;">39 123,94 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-13 395,42 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 009,31 Kč</td><td style="text-align: right;">-15 404,73 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">20 625,40 Kč</td><td style="text-align: right;">3 093,81 Kč</td><td style="text-align: right;">23 719,21 Kč</td></tr></tbody></table> |                                                  |                             |               | Cena bez DPH | DPH % 15 | Cena vč. DPH | Vícepráce | 34 020,82 Kč | 5 103,12 Kč | 39 123,94 Kč | Méněpráce | -13 395,42 Kč | -2 009,31 Kč | -15 404,73 Kč | Rozdíl | 20 625,40 Kč | 3 093,81 Kč | 23 719,21 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena bez DPH                                     | DPH % 15                    | Cena vč. DPH  |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| Vícepráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 020,82 Kč                                     | 5 103,12 Kč                 | 39 123,94 Kč  |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| Méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -13 395,42 Kč                                    | -2 009,31 Kč                | -15 404,73 Kč |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| Rozdíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 625,40 Kč                                     | 3 093,81 Kč                 | 23 719,21 Kč  |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda<br>DATUM: 07.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| VYJÁDŘENÍ:<br><i>PROJEDNÁNO NA KD A SCHVÁLENO</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| OD: Ing. Ivan Slepíčka      PODPIS:       DATUM: 11.3.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| SCHVÁLIL: <i>Ing. Jena JAMUBI?</i> PODPIS:       DATUM: 17.3.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes<br> |                             |               |              |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |              |             |              |

## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Vranovská 18 - MPC

13 395,42

|    |              |                                               |    |       |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 4  | 311231114R01 | Vyzdívky                                      | m3 | 10,00 | 900,00 | 9 000,00 |
| 27 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t  | 19,54 | 225,00 | 4 395,42 |
|    |              | 10*1,95352                                    |    | 19,54 |        |          |

Cena bez DPH 13 395,42

DPH 15% 2 009,31

Cena vč. DPH 15% 15 404,73



## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Vranovská 18 - VCP

34 020,82

|           |                                                                                             |                                               |       |        |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| 622319430 | Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2                                            | 63,86 | 530,50 | 33 877,57 |
|           | (1,33*16+1,03*7+2*2*23)*0,53                                                                |                                               | 63,86 |        |           |
| 27        | 999281111R00                                                                                | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t     | 0,64   | 225,00    |
|           |                                                                                             |                                               |       |        | 143,25    |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 34 020,82 |
| DPH 15%          | 5 103,12  |
| Cena vč. DPH 15% | 39 123,94 |




## Změna č.4 - příloha č.3\_Rozdíl

3.3.2016

## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

| Vranovská 18 - Rozdíl |              |                                                                                             |    |        |        | 20 625,40 |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 4                     | 311231114R01 | Vyzdívky                                                                                    | m3 | -10,00 | 900,00 | -9 000,00 |
| 27                    | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                               | t  | -18,90 | 225,00 | -4 252,17 |
|                       | 622319430    | Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 63,86  | 530,50 | 33 877,57 |
|                       |              | (1,33*16+1,03*7+2*2*23)*0,53                                                                |    | 63,86  |        |           |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 20 625,40 |
| DPH 15%          | 3 093,81  |
| Cena vč. DPH 15% | 23 719,21 |



RI OKNA a.s., Úkolky 105b, 690 01 Ústí  
tel.: +420 518 389 521, www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA®





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br><b>– výměna oken</b><br><b>ÚSEK: Tábořská 171</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                | Změnový list č.<br><b>5</b> |
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <span style="float: right;"><b>OZNÁMENÍ Č.: 5</b></span><br><b>Změna provedení interiérového zapravení</b><br><b>Změna oplechování exteriérového parapetu u římsy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                             |
| KOMU: OI MMB                      OD: RI OKNA a.s.                      DATUM: 10.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                             |
| ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: xxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                             |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, oplechování exteriér parapet u římsy<br>DOTČENÉ MÍSTO: BD Tábořská 171<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.5 – příloha č.1_MPC;</b><br><b>Změna č.5 – příloha č.2_VCP;</b><br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                             |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS.<br>Exteriérové oplechování parapetu u římsy nebude provedeno, z důvodu - při demontáži by došlo k poničení římsy. Současné oplechování římsy bude zachováno a překryto Pz krycí lištou.<br><br>POKYN VYDAL: Jan Kasarda  DATUM: 07.03.2016<br><br>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. |                                                                                                                                                                |                             |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes<br><br> |                             |



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br>– výměna oken<br><b>ÚSEK: Tábořská 171</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Změnový list č.</b><br><b>5</b>               |              |               |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |           |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------|-----------|----------|-----------|
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b><br><b>Změna provedení interiérového zapravení</b><br><b>Změna oplechování exteriérového parapetu u římsy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |              |               |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |           |          |           |
| KOMU: OI MMB      OD: RI OKNA a.s.      DATUM: 10.03.2016<br>ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ:<br>xxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |              |               |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |           |          |           |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, oplechování exteriér parapet u římsy<br>DOTČENÉ MÍSTO: BD Tábořská 171<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.5 – příloha č.1_MPC;</b><br><b>Změna č.5 – příloha č.2_VCP;</b><br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |              |               |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |           |          |           |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH % 15</th><th style="text-align: right;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">11 009,22 Kč</td><td style="text-align: right;">1 651,38 Kč</td><td style="text-align: right;">12 660,60 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-10 548,54 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 582,28 Kč</td><td style="text-align: right;">-12 130,82 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">460,68 Kč</td><td style="text-align: right;">69,10 Kč</td><td style="text-align: right;">529,78 Kč</td></tr></tbody></table> |                                                  |              | Cena bez DPH  | DPH % 15 | Cena vč. DPH | Vícepráce | 11 009,22 Kč | 1 651,38 Kč | 12 660,60 Kč | Méněpráce | -10 548,54 Kč | -1 582,28 Kč | -12 130,82 Kč | Rozdíl | 460,68 Kč | 69,10 Kč | 529,78 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena bez DPH                                     | DPH % 15     | Cena vč. DPH  |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |           |          |           |
| Vícepráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 009,22 Kč                                     | 1 651,38 Kč  | 12 660,60 Kč  |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |           |          |           |
| Méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -10 548,54 Kč                                    | -1 582,28 Kč | -12 130,82 Kč |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |           |          |           |
| Rozdíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 460,68 Kč                                        | 69,10 Kč     | 529,78 Kč     |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |           |          |           |
| PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda<br>DATUM: 07.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |              |               |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |           |          |           |
| VYJÁDŘENÍ:<br><i>PROJEDNÁNO NA KD A SCHVÁLENO</i><br>OD: Ing. Ivan Slepíčka      PODPIS:       DATUM: 11.3.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |              |               |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |           |          |           |
| SCHVÁLIL: <i>Ing. Jan Slepíčka</i> PODPIS:       DATUM: 17.3.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |              |               |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |           |          |           |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes<br> |              |               |          |              |           |              |             |              |           |               |              |               |        |           |          |           |

## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Táborská 171 - MPC

10 548,54

|    |              |                                                   |    |       |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 4  | 311231114R01 | Vyzdívky                                          | m3 | 5,00  | 900,00 | 4 500,00 |
| 24 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m     | t  | 9,77  | 225,00 | 2 197,71 |
|    |              | 5*1,95352                                         |    | 9,77  |        |          |
| 25 | 764421260R00 | Oplechování říms z poplast.Pz plechu, rš 400 mm   | m  | 12,80 | 300,00 | 3 840,00 |
| 27 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t  | 0,05  | 225,00 | 10,83    |
|    |              | 12,8*0,00376                                      |    | 0,05  |        |          |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 10 548,54 |
| DPH 15%          | 1 582,28  |
| Cena vč. DPH 15% | 12 130,82 |



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 518 389 521, www.ri-okna.cz  
IČO: 607 248 62, DIČ: CZ 607 248 62

RI OKNA

## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Táborská 171 - VCP

11 009,22

|    |              |                                                                                             |    |       |        |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
|    | 622319430    | Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 20,16 | 530,50 | 10 694,88 |
|    |              | (2,32+1,84*2)*7*0,48                                                                        |    | 20,16 |        |           |
| 24 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                               | t  | 0,20  | 225,00 | 45,22     |
|    | 764421910R00 | Oprava oplechování říms z Pz plechu, do 100 mm                                              | m  | 2,32  | 116,00 | 269,12    |
|    |              | 2,32*1                                                                                      |    | 2,32  |        |           |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 11 009,22 |
| DPH 15%          | 1 651,38  |
| Cena vč. DPH 15% | 12 660,60 |



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 - 518 889 521, www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862


RI OKNA®



## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

| Táborská 171 - Rozdíl |              |                                                                                             |    |        |        | 460,68    |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 4                     | 311231114R01 | Vyzdívky                                                                                    | m3 | -5,00  | 900,00 | -4 500,00 |
| 24                    | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                               | t  | -9,57  | 225,00 | -2 152,49 |
| 25                    | 764421260R00 | Oplechování říms z poplast.Pz plechu, rš 400 mm                                             | m  | -12,80 | 300,00 | -3 840,00 |
| 27                    | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                           | t  | -0,05  | 225,00 | -10,83    |
|                       |              | 12,8*0,00376                                                                                |    | -0,05  |        |           |
|                       | 622319430    | Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 20,16  | 530,50 | 10 694,88 |
|                       |              | (2,32+1,84*2)*7*0,48                                                                        |    | 20,16  |        |           |
|                       | 764421910R00 | Oprava oplechování říms z Pz plechu, do 100 mm                                              | m  | 2,32   | 116,00 | 269,12    |
|                       |              | 2,32*1                                                                                      |    | 2,32   |        |           |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Cena bez DPH     | 460,68 |
| DPH 15%          | 69,10  |
| Cena vč. DPH 15% | 529,78 |







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů<br/>– výměna oken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | <b>Změnový list č.<br/>6</b> |
| <b>ÚSEK: Bubeníčková 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                              |
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b><br>Změna provedení interiérového zapravení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | <b>OZNÁMENÍ Č.: 6</b>        |
| KOMU: OI MMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OD: RI OKNA a.s.                                                                                                                     | DATUM: 10.03.2016            |
| ODESLÁNO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POŠTOU:                                                                                                                              | KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx      |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení,<br>DOTČENÉ MÍSTO: BD Bubeníčková 32<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.6 – příloha č.1_MPC;</b><br><b>Změna č.6 – příloha č.2_VCP;</b><br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                              |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS.<br><br>POKYN VYDAL: Jan Kasarda  DATUM: 07.03.2016<br><br>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. |                                                                                                                                      |                              |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes<br> |                              |

Mp-TÚ1100-01

## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

| Bubeníčková 32 - MPC |              |                                               |    |      |        | 5 358,17 |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------|----|------|--------|----------|
| 4                    | 311231114R01 | Vyzdívky                                      | m3 | 4,00 | 900,00 | 3 600,00 |
| 27                   | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t  | 7,81 | 225,00 | 1 758,17 |
|                      |              | 4*1,95352                                     |    | 7,81 |        |          |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Cena bez DPH     | 5 358,17 |
| DPH 15%          | 803,73   |
| Cena vč. DPH 15% | 6 161,90 |



## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Bubeníčková 32 - VCP

6 179,08

|    |              |                                                                                             |    |       |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
|    | 622319430    | Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 11,60 | 530,50 | 6 153,06 |
|    |              | (2,14*5+1,4+1,47*2*6)*0,39                                                                  |    | 11,60 |        |          |
| 27 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                               | t  | 0,12  | 225,00 | 26,02    |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Cena bez DPH     | 6 179,08 |
| DPH 15%          | 926,86   |
| Cena vč. DPH 15% | 7 105,94 |





## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

| Bubeníčková 32 - Rozdíl |              |                                                                                             |    |       |        | 820,91    |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
| 4                       | 311231114R01 | Vyzdívky                                                                                    | m3 | -4,00 | 900,00 | -3 600,00 |
| 27                      | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                               | t  | -7,70 | 225,00 | -1 732,15 |
|                         | 622319430    | Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 11,60 | 530,50 | 6 153,06  |
|                         |              | (2,14*5+1,4+1,47*2*6)*0,39                                                                  |    | 11,60 |        |           |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Cena bez DPH     | 820,91 |
| DPH 15%          | 123,13 |
| Cena vč. DPH 15% | 944,04 |



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 519 389 521, www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br>– výměna oken<br>ÚSEK: Cejl 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | Změnový list č.<br><b>7</b> |               |                |       |    |              |           |         |  |         |         |           |                |  |               |                |        |                |  |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-------|----|--------------|-----------|---------|--|---------|---------|-----------|----------------|--|---------------|----------------|--------|----------------|--|---------------|----------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7<br/>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div> <p><b>Objekt nebude realizován</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                             |               |                |       |    |              |           |         |  |         |         |           |                |  |               |                |        |                |  |               |                |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: RI OKNA a.s.</div><div>DATUM: 10.03.2016</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>KURÝR: FAX:</div><div>OSOBNĚ: xxx</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                             |               |                |       |    |              |           |         |  |         |         |           |                |  |               |                |        |                |  |               |                |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Nebude realizován<br>DOTČENÉ MÍSTO: BD Cejl 23<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.7 – příloha č.1_MPC</b> ;<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                             |               |                |       |    |              |           |         |  |         |         |           |                |  |               |                |        |                |  |               |                |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH %</th><th style="text-align: right;">15</th><th style="text-align: right;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-510 685,57 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">-76 602,84 Kč</td><td style="text-align: right;">-587 288,41 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">-510 685,57 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">-76 602,84 Kč</td><td style="text-align: right;">-587 288,41 Kč</td></tr></tbody></table> |                                                  |                             |               | Cena bez DPH   | DPH % | 15 | Cena vč. DPH | Vícepráce | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Méněpráce | -510 685,57 Kč |  | -76 602,84 Kč | -587 288,41 Kč | Rozdíl | -510 685,57 Kč |  | -76 602,84 Kč | -587 288,41 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena bez DPH                                     | DPH %                       | 15            | Cena vč. DPH   |       |    |              |           |         |  |         |         |           |                |  |               |                |        |                |  |               |                |
| Vícepráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 Kč                                          |                             | 0,00 Kč       | 0,00 Kč        |       |    |              |           |         |  |         |         |           |                |  |               |                |        |                |  |               |                |
| Méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -510 685,57 Kč                                   |                             | -76 602,84 Kč | -587 288,41 Kč |       |    |              |           |         |  |         |         |           |                |  |               |                |        |                |  |               |                |
| Rozdíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -510 685,57 Kč                                   |                             | -76 602,84 Kč | -587 288,41 Kč |       |    |              |           |         |  |         |         |           |                |  |               |                |        |                |  |               |                |
| PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda <span style="float: right;">DATUM: 07.03.2016</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                             |               |                |       |    |              |           |         |  |         |         |           |                |  |               |                |        |                |  |               |                |
| VYJÁDRĚNÍ:<br><div style="text-align: center; font-size: 1.2em; color: blue; font-family: cursive;">PO ZHODNUTÍ INVESTORA</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>OD: Ing. Ivan Slepíčka</div><div>PODPIS: </div><div>DATUM: 11.3.2016</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                             |               |                |       |    |              |           |         |  |         |         |           |                |  |               |                |        |                |  |               |                |
| SCHVÁLIL: <u>Ing. Jan JAKUBÍ</u> PODPIS:  DATUM: 17.3.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                             |               |                |       |    |              |           |         |  |         |         |           |                |  |               |                |        |                |  |               |                |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes<br> |                             |               |                |       |    |              |           |         |  |         |         |           |                |  |               |                |        |                |  |               |                |

## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Cejl 23 - MPC "Objekt nebude realizován"

510 685,57

|          |                               |                                                                                    |      |         |                          |             |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------|-------------|
| Stavba : |                               | 10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken                                    |      |         | BD Cejl 23, Brno - plast |             |
| Objekt : |                               | 01 MMB - protihluková opatření - výměna oken                                       |      |         |                          |             |
|          |                               |                                                                                    |      |         |                          |             |
| P.č.     | Číslo položky                 | Název položky                                                                      | MJ   | množstv | cena / MJ                | celkem (Kč) |
| Díl: 00  | Vedlejší a ostatní náklady    |                                                                                    |      |         |                          |             |
| 1        | 00001                         | Zařízení staveniště                                                                | soub | 1,00    | 3 750,00                 | 3 750,00    |
| 2        | 00002                         | Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací               | soub | 1,00    | 750,00                   | 750,00      |
| 3        | 00003                         | Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD                            | soub | 1,00    | 750,00                   | 750,00      |
|          | Celkem za                     | 00 Vedlejší a ostatní náklady                                                      |      |         |                          | 5 250,00    |
| Díl: 3   | Svislé a kompletní konstrukce |                                                                                    |      |         |                          |             |
| 4        | 311231114R01                  | Vyzdívky                                                                           | m3   | 10,00   | 900,00                   | 9 000,00    |
|          | Celkem za                     | 3 Svislé a kompletní konstrukce                                                    |      |         |                          | 9 000,00    |
| Díl: 6   | Úpravy povrchu,podlahy        |                                                                                    |      |         |                          |             |
| 5        | 610991001R00                  | Okenní lišta APU                                                                   | m    | 140,47  | 24,53                    | 3 445,08    |
| 6        | 612425931R00                  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                          | m2   | 88,77   | 574,95                   | 51 040,00   |
|          |                               | (2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,49                                               |      | 13,15   |                          |             |
|          |                               | (1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,51                                            |      | 35,48   |                          |             |
|          |                               | (1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,35                                                 |      | 14,21   |                          |             |
|          |                               | +1,84*9)*0,15*2                                                                    |      | 15,75   |                          |             |
|          |                               | (1,748*3+1,84*3+0,62*8+1,84*8+0,83+2,68)*0,15*2                                    |      | 10,19   |                          |             |
| 7        | 620991005R00                  | Začišťovací okenní lišta s tkaninou                                                | m    | 140,47  | 37,88                    | 5 320,38    |
|          |                               | 2,035*2+1,81*2*2+1,31*2+1,81*2*2+2,042+1,81*2                                      |      | 26,83   |                          |             |
|          |                               | 1,66*3+1,84*2*3+0,85*9+1,84*2*9                                                    |      | 56,79   |                          |             |
|          |                               | 1,74*3+1,84*2*3+0,62*8+1,84*2*8+0,83+2,68*2                                        |      | 56,85   |                          |             |
| 8        | 622421145R00                  | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4                                      | m2   | 25,93   | 534,75                   | 13 868,10   |
|          |                               | (2,035*2+1,81*2*2+1,31*2+1,81*2*2+2,042+1,81+1,66*3+1,84*3)*2*0,15                 |      | 8,48    |                          |             |
|          |                               | (0,85*9+1,84*9+1,748*3+1,84*3+0,62*8+1,84*8+0,83+2,68)*2*0,15                      |      | 17,45   |                          |             |
| 9        | 622421300R01                  | Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm vnější ostění, odstín dle původní omítky      | m2   | 17,82   | 750,00                   | 13 368,53   |
|          |                               | (2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,15                                               |      | 4,02    |                          |             |
|          |                               | (1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,14                                            |      | 9,74    |                          |             |
|          |                               | (1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,1                                                  |      | 4,06    |                          |             |
| 10       | 622471318R00                  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz.TZ | m2   | 25,93   | 157,50                   | 4 084,57    |
| 11       | 632451031R00                  | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel)                | m2   | 62,84   | 101,63                   | 6 386,01    |
|          |                               | (2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,49                                               |      | 13,15   |                          |             |
|          |                               | (1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,51                                            |      | 35,48   |                          |             |
|          |                               | (1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,35                                                 |      | 14,21   |                          |             |
| 12       | 60001                         | Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm                               | m2   | 4,86    | 712,50                   | 3 462,32    |
|          |                               | 32,396*0,15                                                                        |      | 4,86    |                          |             |
| 13       | 60002                         | Profil nadpraží s okapním nosem D+M                                                | m    | 32,40   | 59,25                    | 1 919,46    |
| 14       | 60003                         | Rohový profil ostění D+M                                                           | m    | 108,10  | 38,25                    | 4 134,83    |
|          |                               | 1,81*2*5+1,84*2*23+2,68*2                                                          |      | 108,10  |                          |             |
|          | Celkem za                     | 6 Úpravy povrchu,podlahy                                                           |      |         |                          | 107 029,27  |



|          |                             |                                                                         |      |        |           |           |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
| Díl: 9   | Ostatní konstrukce, bourání |                                                                         |      |        |           |           |
| 15       | 764410850R00                | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm                       | m    | 32,40  | 25,20     | 816,38    |
|          |                             | 2,035*2+1,31*2+2,042+1,66*3+0,85*3*3+1,748*3+0,62*8+0,83                |      | 32,40  |           |           |
| 16       | 764421830R00                | Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm                           | m    | 28,00  | 18,90     | 529,20    |
|          |                             | 14*2                                                                    |      | 28,00  |           |           |
| 17       | 941941052R00                | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m podchodné             | m2   | 337,50 | 7,50      | 2 531,25  |
|          |                             | 15*(6*4-1,5)                                                            |      | 337,50 |           |           |
| 18       | 941941392R00                | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052                      | m2   | 168,75 | 28,58     | 4 822,03  |
|          |                             | 337,5/2                                                                 |      | 168,75 |           |           |
| 19       | 941944852R00                | Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m                       | m2   | 337,50 | 7,50      | 2 531,25  |
| 20       | 941955001R00                | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                            | m2   | 40,50  | 59,78     | 2 420,89  |
|          |                             | (2,5*3+1,5*2+2*2*3+1*3*3+1*9)*1                                         |      | 40,50  |           |           |
| 21       | 944944011R00                | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                   | m2   | 337,50 | 1,50      | 506,25    |
| 22       | 944944031R00                | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                       | m2   | 168,75 | 6,30      | 1 063,13  |
| 23       | 944944081R00                | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                 | m2   | 337,50 | 1,50      | 506,25    |
| 24       | 952901111R00                | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                  | m2   | 225,00 | 37,50     | 8 437,50  |
|          |                             | 15*3*5                                                                  |      | 225,00 |           |           |
| 25       | 90001                       | Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn                      | m2   | 57,19  | 90,00     | 5 147,10  |
|          |                             | 2,035*1,71*2+1,31*1,71*2+2,042*1,71                                     |      | 14,93  |           |           |
|          |                             | 1,66*1,69*3+0,85*1,84*3*3+1,66*1,69*3                                   |      | 30,91  |           |           |
|          |                             | 0,62*1,84*8+0,83*2,68                                                   |      | 11,35  |           |           |
| 26       | 90003                       | Zábor pro bezpečnostní lešení                                           | m2   | 30,00  | 150,00    | 4 500,00  |
|          |                             | 15*2                                                                    |      | 30,00  |           |           |
| 27       | 90004                       | Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií | soub | 1,00   | 4 350,00  | 4 350,00  |
| 28       | 90005                       | Dubový dřevěný práh dl.0,83m                                            | ks   | 1,00   | 750,00    | 750,00    |
| 29       | 90006                       | Oprava podlahy vnitřní u dveří vč.podbetonování                         | ks   | 1,00   | 1 125,00  | 1 125,00  |
| 30       | 90007                       | Oprava podlahy vnější (dlažba) u dveří                                  | ks   | 1,00   | 1 125,00  | 1 125,00  |
|          | Celkem za                   | 9 Ostatní konstrukce, bourání                                           |      |        |           | 41 161,22 |
| Díl: 99  | Staveništní přesun hmot     |                                                                         |      |        |           |           |
| 31       | 999281111R00                | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                           | t    | 38,07  | 225,00    | 8 566,02  |
|          | Celkem za                   | 99 Staveništní přesun hmot                                              |      |        |           | 8 566,02  |
| Díl: 764 | Konstrukce klempířské       |                                                                         |      |        |           |           |
| 32       | 764421230R00                | Oplechování říms z poplast.Pz plechu, rš 200 mm                         | m    | 28,00  | 196,50    | 5 502,00  |
| 33       | 764908302R00                | Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu | m    | 32,40  | 314,63    | 10 192,59 |
|          |                             | 2,035*2+1,31*2+2,042+1,66*3+0,85*3*3+1,748*3+0,62*8+0,83                |      | 32,40  |           |           |
| 34       | 998764103R00                | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                       | t    | 0,16   | 225,00    | 36,43     |
|          | Celkem za                   | 764 Konstrukce klempířské                                               |      |        |           | 15 731,02 |
| Díl: 769 | Otvorové prvky z plastu     |                                                                         |      |        |           |           |
| 35       | 76901                       | D+M okno plast 2035/1710 dle specifikace D3 - výkres oken               | ks   | 2,00   | 15 051,67 | 30 103,35 |
| 36       | 76902                       | D+M okno plast 1310/1710 dle specifikace D3 - výkres oken               | ks   | 2,00   | 10 075,19 | 20 150,39 |
| 37       | 76903                       | D+M okno plast 2042/1710 dle specifikace D3 - výkres oken               | ks   | 1,00   | 15 059,82 | 15 059,82 |
| 38       | 76904                       | D+M okno plast 1660/1690 dle specifikace D3 - výkres oken               | ks   | 3,00   | 16 689,55 | 50 068,64 |
| 39       | 76905                       | D+M okno plast 850/1840 dle specifikace D3 - výkres oken                | ks   | 9,00   | 7 082,32  | 63 740,87 |
| 40       | 76906                       | D+M okno plast 1660/1690 dle specifikace D3 - výkres oken               | ks   | 3,00   | 16 689,55 | 50 068,64 |
| 41       | 76907                       | D+M okno plast 620/1840 dle specifikace D3 - výkres oken                | ks   | 8,00   | 5 837,33  | 46 698,61 |
| 42       | 76908                       | D+M okno plast 830/2680 dle specifikace D3 - výkres oken                | ks   | 1,00   | 6 891,41  | 6 891,41  |

|                  |              |                                                                                                                             |    |        |        |                   |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------------------|
| 43               | 76909        | Parapet vnitřní D+M š.250mm, dle specifikace D3 - výkres oken<br>1,66*3+0,85*3*3+1,748                                      | m  | 14,38  | 285,27 | 4 101,58          |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 14,38  |        |                   |
| 44               | 76910        | Parapet vnitřní D+M š.150mm, dle specifikace D3 - výkres oken<br>2,035*2+1,31*2+2,042+0,62*8                                | m  | 13,69  | 235,27 | 3 221,28          |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 13,69  |        |                   |
| 45               | 76911        | Vnitřní a vnější těsnicí páska<br>3)<br>8*2)                                                                                | m  | 140,50 | 71,25  | 10 010,34         |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 42,85  |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 97,64  |        |                   |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>769 Otvorové prvky z plastu</b>                                                                                          |    |        |        | <b>300 114,93</b> |
| <b>Díl: 784</b>  |              | <b>Malby</b>                                                                                                                |    |        |        |                   |
| 46               | 784432261R00 | Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m                                                                          | m2 | 88,77  | 30,00  | 2 663,18          |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>784 Malby</b>                                                                                                            |    |        |        | <b>2 663,18</b>   |
| <b>Díl: D96</b>  |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                      |    |        |        |                   |
| 47               | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP<br>sklo:0,54*2,5<br>dřevo:34,44*0,7<br>sut':2,62*2,3<br>plech:0,0437      | t  | 31,53  | 96,60  | 3 045,58          |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 1,35   |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 24,11  |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 6,03   |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 0,04   |        |                   |
| 48               | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží<br>sklo:0,54*2,5/5*9<br>dřevo:34,44*0,7/5*9<br>sut':2,62*2,3/5*9<br>plech:0,0437/5*9       | t  | 56,75  | 56,80  | 3 223,39          |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 2,43   |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 43,39  |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 10,85  |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 0,08   |        |                   |
| 49               | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>sklo:0,54*2,5<br>dřevo:34,44*0,7<br>sut':2,62*2,3<br>plech:0,0437           | t  | 31,53  | 103,40 | 3 259,96          |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 1,35   |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 24,11  |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 6,03   |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 0,04   |        |                   |
| 50               | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>sklo:0,54*2,5*3,4<br>dřevo:34,44*0,7*4,4<br>sut':2,62*2,3*4,2<br>plech:0,0437*3,6 | t  | 136,13 | 6,04   | 822,24            |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 4,59   |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 106,08 |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 25,31  |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 0,16   |        |                   |
| 51               | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky<br>sklo:0,54*2,5<br>dřevo:34,44*0,7<br>sut':2,62*2,3<br>plech:0,0437                  | t  | 31,53  | 42,00  | 1 324,16          |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 1,35   |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 24,11  |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 6,03   |        |                   |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 0,04   |        |                   |
| 52               | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel<br>2,62*2,3                                                                  | t  | 6,03   | 72,00  | 433,87            |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 6,03   |        |                   |
| 53               | 979990109R01 | Poplatek za skládku suti - sklo<br>0,54*2,5                                                                                 | t  | 1,35   | 640,00 | 864,00            |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 1,35   |        |                   |
| 54               | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo<br>34,44*0,7                                                                               | t  | 24,11  | 340,00 | 8 196,72          |
|                  |              |                                                                                                                             |    | 24,11  |        |                   |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                  |    |        |        | <b>21 169,93</b>  |

**Cena celkem bez DPH**

**510 685,57**

DPH 15%

**76 602,84**

**Cena vč. DPH 15%**

**587 288,41**

**BRK Brněnské komunikace**  
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a  
602 00 Brno | IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098  
rozpočty

**RI OKNA a.s.**, Jihlavy 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 518 389 521, www.ri-okna.cz  
IČO: 607 24 862, DIČ: CZ60724862

**RI OKNA**

7



## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Cejl 23 - Rozdíl "Objekt nebude realizován"

-510 685,57

|          |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                     |                          |             |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Stavba : |                               | 10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken                                                                                                                                                                                          |      |                                                     | BD Cejl 23, Brno - plast |             |
| Objekt : |                               | 01 MMB - protihluková opatření - výměna oken                                                                                                                                                                                             |      |                                                     |                          |             |
|          |                               |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                     |                          |             |
| P.č.     | Číslo položky                 | Název položky                                                                                                                                                                                                                            | MJ   | množstv                                             | cena / MJ                | celkem (Kč) |
| Díl: 00  | Vedlejší a ostatní náklady    |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                     |                          |             |
| 1        | 00001                         | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                      | soub | -1,00                                               | 3 750,00                 | -3 750,00   |
| 2        | 00002                         | Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací                                                                                                                                                                     | soub | -1,00                                               | 750,00                   | -750,00     |
| 3        | 00003                         | Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD                                                                                                                                                                                  | soub | -1,00                                               | 750,00                   | -750,00     |
|          | Celkem za                     | 00 Vedlejší a ostatní náklady                                                                                                                                                                                                            |      |                                                     |                          | -5 250,00   |
| Díl: 3   | Svislé a kompletní konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                     |                          |             |
| 4        | 311231114R01                  | Vyzdívky                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | -10,00                                              | 900,00                   | -9 000,00   |
|          | Celkem za                     | 3 Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                          |      |                                                     |                          | -9 000,00   |
| Díl: 6   | Úpravy povrchu,podlahy        |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                     |                          |             |
| 5        | 610991001R00                  | Okenní lišta APU                                                                                                                                                                                                                         | m    | -140,47                                             | 24,53                    | -3 445,08   |
| 6        | 612425931R00                  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková<br>(2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,49<br>(1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,51<br>(1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,35<br>+1,84*9)*0,15*2<br>(1,748*3+1,84*3+0,62*8+1,84*8+0,83+2,68)*0,15*2 | m2   | -88,77<br>13,15<br>35,48<br>14,21<br>15,75<br>10,19 | 574,95                   | -51 040,00  |
| 7        | 620991005R00                  | Začišťovací okenní lišta s tkaninou<br>2,035*2+1,81*2*2+1,31*2+1,81*2*2+2,042+1,81*2<br>1,66*3+1,84*2*3+0,85*9+1,84*2*9<br>1,74*3+1,84*2*3+0,62*8+1,84*2*8+0,83+2,68*2                                                                   | m    | -140,47<br>26,83<br>56,79<br>56,85                  | 37,88                    | -5 320,38   |
| 8        | 622421145R00                  | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4<br>(2,035*2+1,81*2+1,31*2+1,81*2+2,042+1,81+1,66*3+1,84*3)*2*0,15<br>(0,85*9+1,84*9+1,748*3+1,84*3+0,62*8+1,84*8+0,83+2,68)*2*0,15                                                         | m2   | -25,93<br>8,48<br>17,45                             | 534,75                   | -13 868,10  |
| 9        | 622421300R01                  | Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm vnější ostění, odstín dle původní omítky<br>(2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,15<br>(1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,14<br>(1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,1                                    | m2   | -17,82<br>4,02<br>9,74<br>4,06                      | 750,00                   | -13 368,53  |
| 10       | 622471318R00                  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz.TZ                                                                                                                                                       | m2   | -25,93                                              | 157,50                   | -4 084,57   |
| 11       | 632451031R00                  | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel)<br>(2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,49<br>(1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,51<br>(1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,35                                             | m2   | -62,84<br>13,15<br>35,48<br>14,21                   | 101,63                   | -6 386,01   |
| 12       | 60001                         | Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm<br>32,396*0,15                                                                                                                                                                      | m2   | -4,86<br>4,86                                       | 712,50                   | -3 462,32   |
| 13       | 60002                         | Profil nadpraží s okapním nosem D+M                                                                                                                                                                                                      | m    | -32,40                                              | 59,25                    | -1 919,46   |
| 14       | 60003                         | Rohový profil ostění D+M<br>1,81*2*5+1,84*2*23+2,68*2                                                                                                                                                                                    | m    | -108,10<br>108,10                                   | 38,25                    | -4 134,83   |
|          | Celkem za                     | 6 Úpravy povrchu,podlahy                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                     |                          | -107 029,27 |

|                  |                                    |                                                                                                                                                              |      |                                   |                         |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Díl: 9</b>    | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b> |                                                                                                                                                              |      |                                   |                         |
| 15               | 764410850R00                       | Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm<br>2,035*2+1,31*2+2,042+1,66*3+0,85*3*3+1,748*3+0,62*8+0,83                                               | m    | -32,40<br>32,40                   | 25,20<br>-816,38        |
| 16               | 764421830R00                       | Demontáž oplechování říms, rš od 100 do 200 mm<br>14*2                                                                                                       | m    | -28,00<br>28,00                   | 18,90<br>-529,20        |
| 17               | 941941052R00                       | Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, H 24 m podchodné<br>15*(6*4-1,5)                                                                              | m2   | -337,50<br>337,50                 | 7,50<br>-2 531,25       |
| 18               | 941941392R00                       | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1052<br>337,5/2                                                                                               | m2   | -168,75<br>168,75                 | 28,58<br>-4 822,03      |
| 19               | 941944852R00                       | Demontáž lešení leh. řad. bez podlah, š. 1,5 m, H 24 m                                                                                                       | m2   | -337,50                           | 7,50<br>-2 531,25       |
| 20               | 941955001R00                       | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m<br>(2,5*3+1,5*2+2*2*3+1*3*3+1*9)*1                                                                              | m2   | -40,50<br>40,50                   | 59,78<br>-2 420,89      |
| 21               | 944944011R00                       | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                        | m2   | -337,50                           | 1,50<br>-506,25         |
| 22               | 944944031R00                       | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                                                                                            | m2   | -168,75                           | 6,30<br>-1 063,13       |
| 23               | 944944081R00                       | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                      | m2   | -337,50                           | 1,50<br>-506,25         |
| 24               | 952901111R00                       | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m<br>15*3*5                                                                                                             | m2   | -225,00<br>225,00                 | 37,50<br>-8 437,50      |
| 25               | 90001                              | Demontáž oken, dveří kastlových vč. parapetu vnitřn<br>2,035*1,71*2+1,31*1,71*2+2,042*1,71<br>1,66*1,69*3+0,85*1,84*3*3+1,66*1,69*3<br>0,62*1,84*8+0,83*2,68 | m2   | -57,19<br>14,93<br>30,91<br>11,35 | 90,00<br>-5 147,10      |
| 26               | 90003                              | Zábor pro bezpečnostní lešení<br>15*2                                                                                                                        | m2   | -30,00<br>30,00                   | 150,00<br>-4 500,00     |
| 27               | 90004                              | Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií                                                                                      | soub | -1,00                             | 4 350,00<br>-4 350,00   |
| 28               | 90005                              | Dubový dřevěný práh dl. 0,83m                                                                                                                                | ks   | -1,00                             | 750,00<br>-750,00       |
| 29               | 90006                              | Oprava podlahy vnitřní u dveří vč. podbetonování                                                                                                             | ks   | -1,00                             | 1 125,00<br>-1 125,00   |
| 30               | 90007                              | Oprava podlahy vnější (dlažba) u dveří                                                                                                                       | ks   | -1,00                             | 1 125,00<br>-1 125,00   |
| <b>Celkem za</b> |                                    | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                         |      |                                   | <b>-41 161,22</b>       |
| <b>Díl: 99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b>     |                                                                                                                                                              |      |                                   |                         |
| 31               | 999281111R00                       | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                                                                                | t    | -38,07                            | 225,00<br>-8 566,02     |
| <b>Celkem za</b> |                                    | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                            |      |                                   | <b>-8 566,02</b>        |
| <b>Díl: 764</b>  | <b>Konstrukce klempířské</b>       |                                                                                                                                                              |      |                                   |                         |
| 32               | 764421230R00                       | Oplechování říms z poplast. Pz plechu, rš 200 mm                                                                                                             | m    | -28,00                            | 196,50<br>-5 502,00     |
| 33               | 764908302R00                       | Oplechování parapetů, poplast. Pz rš 250 mm<br>vč. ukonč. parapetního profilu<br>2,035*2+1,31*2+2,042+1,66*3+0,85*3*3+1,748*3+0,62*8+0,83                    | m    | -32,40<br>32,40                   | 314,63<br>-10 192,59    |
| 34               | 998764103R00                       | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                                                                                            | t    | -0,16                             | 225,00<br>-36,43        |
| <b>Celkem za</b> |                                    | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                             |      |                                   | <b>-15 731,02</b>       |
| <b>Díl: 769</b>  | <b>Otvorové prvky z plastu</b>     |                                                                                                                                                              |      |                                   |                         |
| 35               | 76901                              | D+M okno plast 2035/1710 dle specifikace D3 - výkres oken                                                                                                    | ks   | -2,00                             | 15 051,67<br>-30 103,35 |
| 36               | 76902                              | D+M okno plast 1310/1710 dle specifikace D3 - výkres oken                                                                                                    | ks   | -2,00                             | 10 075,19<br>-20 150,39 |
| 37               | 76903                              | D+M okno plast 2042/1710 dle specifikace D3 - výkres oken                                                                                                    | ks   | -1,00                             | 15 059,82<br>-15 059,82 |
| 38               | 76904                              | D+M okno plast 1660/1690 dle specifikace D3 - výkres oken                                                                                                    | ks   | -3,00                             | 16 689,55<br>-50 068,64 |
| 39               | 76905                              | D+M okno plast 850/1840 dle specifikace D3 - výkres oken                                                                                                     | ks   | -9,00                             | 7 082,32<br>-63 740,87  |
| 40               | 76906                              | D+M okno plast 1660/1690 dle specifikace D3 - výkres oken                                                                                                    | ks   | -3,00                             | 16 689,55<br>-50 068,64 |
| 41               | 76907                              | D+M okno plast 620/1840 dle specifikace D3 - výkres oken                                                                                                     | ks   | -8,00                             | 5 837,33<br>-46 698,61  |
| 42               | 76908                              | D+M okno plast 830/2680 dle specifikace D3 - výkres oken                                                                                                     | ks   | -1,00                             | 6 891,41<br>-6 891,41   |



|                  |              |                                                                                                                             |    |                                            |        |                    |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|--------|--------------------|
| 43               | 76909        | Parapet vnitřní D+M š.250mm, dle specifikace D3 - výkres oken<br>1,66*3+0,85*3*3+1,748                                      | m  | -14,38<br>14,38                            | 285,27 | -4 101,58          |
| 44               | 76910        | Parapet vnitřní D+M š.150mm, dle specifikace D3 - výkres oken<br>2,035*2+1,31*2+2,042+0,62*8                                | m  | -13,69<br>13,69                            | 235,27 | -3 221,28          |
| 45               | 76911        | Vnitřní a vnější těsnící páska<br>3)<br>8*2)                                                                                | m  | -140,50<br>42,85<br>97,64                  | 71,25  | -10 010,34         |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>769 Otvorové prvky z plastu</b>                                                                                          |    |                                            |        | <b>-300 114,93</b> |
| <b>Díl: 784</b>  |              | <b>Malby</b>                                                                                                                |    |                                            |        |                    |
| 46               | 784432261R00 | Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m                                                                          | m2 | -88,77                                     | 30,00  | -2 663,18          |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>784 Malby</b>                                                                                                            |    |                                            |        | <b>-2 663,18</b>   |
| <b>Díl: D96</b>  |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                      |    |                                            |        |                    |
| 47               | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP<br>sklo:0,54*2,5<br>dřevo:34,44*0,7<br>sut':2,62*2,3<br>plech:0,0437      | t  | -31,53<br>1,35<br>24,11<br>6,03<br>0,04    | 96,60  | -3 045,58          |
| 48               | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží<br>sklo:0,54*2,5/5*9<br>dřevo:34,44*0,7/5*9<br>sut':2,62*2,3/5*9<br>plech:0,0437/5*9       | t  | -56,75<br>2,43<br>43,39<br>10,85<br>0,08   | 56,80  | -3 223,39          |
| 49               | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km<br>sklo:0,54*2,5<br>dřevo:34,44*0,7<br>sut':2,62*2,3<br>plech:0,0437           | t  | -31,53<br>1,35<br>24,11<br>6,03<br>0,04    | 103,40 | -3 259,96          |
| 50               | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km<br>sklo:0,54*2,5*3,4<br>dřevo:34,44*0,7*4,4<br>sut':2,62*2,3*4,2<br>plech:0,0437*3,6 | t  | -136,13<br>4,59<br>106,08<br>25,31<br>0,16 | 6,04   | -822,24            |
| 51               | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky<br>sklo:0,54*2,5<br>dřevo:34,44*0,7<br>sut':2,62*2,3<br>plech:0,0437                  | t  | -31,53<br>1,35<br>24,11<br>6,03<br>0,04    | 42,00  | -1 324,16          |
| 52               | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel<br>2,62*2,3                                                                  | t  | -6,03<br>6,03                              | 72,00  | -433,87            |
| 53               | 979990109R01 | Poplatek za skládku suti - sklo<br>0,54*2,5                                                                                 | t  | -1,35<br>1,35                              | 640,00 | -864,00            |
| 54               | 979990161R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo<br>34,44*0,7                                                                               | t  | -24,11<br>24,11                            | 340,00 | -8 196,72          |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                  |    |                                            |        | <b>-21 169,93</b>  |

**Cena celkem**

**-510 685,57**

DPH 15%

**-76 602,84**

**Cena vč. DPH 15%**

**-587 288,41**

Byzněské komunikace  
Byzněské komunikace a.s., Pernéská třída 787/1a  
IČO: 607 33 099 | DIČ: CZ 607 33 099  
rozpočty



RI OKNA a.s., Ukolky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 - 618 389 521, www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

**RI OKNA®**

7



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br><b>– výměna oken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | Změnový list č.<br><b>8</b> |
| <b>ÚSEK: Údolní 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                             |
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | <b>OZNÁMENÍ Č.: 8</b>       |
| <b>Změna provedení interiérového zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                             |
| KOMU: OI MMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OD: RI OKNA a.s.                                                                                                                      | DATUM: 10.03.2016           |
| ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: xxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                             |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                             |
| DOTČENÉ MÍSTO: BD Údolní 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                             |
| ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                             |
| ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.8 – příloha č.1_MPC;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                             |
| <b>Změna č.8 – příloha č.2_VCP;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                             |
| ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                             |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny rozšiřovacím profilem rámu.<br>Skříňky v nadpraží interiéru budou odstraněny a zapraveny pomocí zateplovacího systému s EPS.<br>U balkonových dveří z exteriéru, bude osazena krycí parapetní lišta na překrytí stávajícího parapetu pro odvod vody. |                                                                                                                                       |                             |
| POKYN VYDAL: Jan Kasarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DATUM: 07.03.2016           |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                             |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes<br> |                             |





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br>– výměna oken<br><b>ÚSEK: Údolní 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Změnový list č.</b><br><b>8</b>               |              |               |          |              |           |              |              |               |           |               |              |               |        |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b><br><b>Změna provedení interiérového zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |              |               |          |              |           |              |              |               |           |               |              |               |        |              |              |              |
| KOMU: OI MMB      OD: RI OKNA a.s.      DATUM: 10.03.2016<br>ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ:<br>xxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              |               |          |              |           |              |              |               |           |               |              |               |        |              |              |              |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu<br>DOTČENÉ MÍSTO: BD Údolní 21<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.8 – příloha č.1_MPC;</b><br><b>Změna č.8 – příloha č.2_VCP;</b><br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |              |               |          |              |           |              |              |               |           |               |              |               |        |              |              |              |
| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH % 15</th><th style="text-align: right;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">93 335,10 Kč</td><td style="text-align: right;">14 000,27 Kč</td><td style="text-align: right;">107 335,37 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-13 395,42 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 009,31 Kč</td><td style="text-align: right;">-15 404,73 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">79 939,68 Kč</td><td style="text-align: right;">11 990,96 Kč</td><td style="text-align: right;">91 930,64 Kč</td></tr></tbody></table> |                                                  |              | Cena bez DPH  | DPH % 15 | Cena vč. DPH | Vícepráce | 93 335,10 Kč | 14 000,27 Kč | 107 335,37 Kč | Méněpráce | -13 395,42 Kč | -2 009,31 Kč | -15 404,73 Kč | Rozdíl | 79 939,68 Kč | 11 990,96 Kč | 91 930,64 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena bez DPH                                     | DPH % 15     | Cena vč. DPH  |          |              |           |              |              |               |           |               |              |               |        |              |              |              |
| Vícepráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93 335,10 Kč                                     | 14 000,27 Kč | 107 335,37 Kč |          |              |           |              |              |               |           |               |              |               |        |              |              |              |
| Méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -13 395,42 Kč                                    | -2 009,31 Kč | -15 404,73 Kč |          |              |           |              |              |               |           |               |              |               |        |              |              |              |
| Rozdíl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79 939,68 Kč                                     | 11 990,96 Kč | 91 930,64 Kč  |          |              |           |              |              |               |           |               |              |               |        |              |              |              |
| PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda<br>DATUM: 07.03.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              |               |          |              |           |              |              |               |           |               |              |               |        |              |              |              |
| VYJÁDŘENÍ:<br><br>OD: Ing. Ivan Slepíčka      PODPIS: _____      DATUM: 11.3.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |              |               |          |              |           |              |              |               |           |               |              |               |        |              |              |              |
| SCHVÁLIL: <u>Ing. Jana JAKUBÍ</u> PODPIS: _____      DATUM: 17.3.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |              |               |          |              |           |              |              |               |           |               |              |               |        |              |              |              |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes<br> |              |               |          |              |           |              |              |               |           |               |              |               |        |              |              |              |


## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Údolní 21 - MPC

13 395,42

|    |              |                                               |    |       |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 4  | 311231114R01 | Vyzdívky                                      | m3 | 10,00 | 900,00 | 9 000,00 |
| 22 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t  | 19,54 | 225,00 | 4 395,42 |
|    |              | 10*1,95352                                    |    | 19,54 |        |          |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 13 395,42 |
| DPH 15%          | 2 009,31  |
| Cena vč. DPH 15% | 15 404,73 |





## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Údolní 21 - VCP

93 335,10

|    |              |                                                                                                                             |    |       |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
|    |              | rozšiřovací profil výšky 110 mm dřevo                                                                                       | m  | 97,20 | 864,00 | 83 980,80 |
|    |              | (2,22+1,61*2)*8+(2,23+2,24*2)*8                                                                                             |    | 97,20 |        |           |
|    | 610991001R00 | Okenní lišta APU                                                                                                            | m  | 97,20 | 24,53  | 2 383,83  |
|    |              | (2,22+1,61*2)*8+(2,23+2,24*2)*8                                                                                             |    | 97,20 |        |           |
|    | 622319435RV1 | Zapravení skříňky nadpraží; Zatepl.syst. EPS F 160 mm<br>interiér, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,<br>(2,22*8)*0,15 | m2 | 2,66  | 863,00 | 2 299,03  |
|    |              |                                                                                                                             |    | 2,66  |        |           |
| 5  | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                   | m2 | 2,66  | 889,81 | 2 370,45  |
| 22 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                                               | t  | 0,65  | 225,00 | 146,21    |
| 29 | 784432261R00 | Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m                                                                          | m2 | 2,66  | 30,00  | 79,92     |
|    | 764421910R00 | Oprava oplechování z Pz plechu, do 100 mm - lišta                                                                           | m  | 17,84 | 116,00 | 2 069,44  |
|    |              | 2,23*8                                                                                                                      |    | 17,84 |        |           |
| 24 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                                                           | t  | 0,02  | 225,00 | 5,42      |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cena bez DPH     | 93 335,10  |
| DPH 15%          | 14 000,27  |
| Cena vč. DPH 15% | 107 335,37 |

Brněnské komunikace  
Brněnské komunikace a.s. Pernéská třída 787/1a  
602 00 Brno | IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098  
rozpočty

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 - 518 380 521, www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA®

71

## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Údolní 21 - Rozdíl

79 939,68

|    |              |                                                                                                                            |    |        |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 4  | 311231114R01 | Vyzdívky                                                                                                                   | m3 | -10,00 | 900,00 | -9 000,00 |
| 22 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                                              | t  | -18,89 | 225,00 | -4 249,21 |
|    |              | rozšiřovací profil výšky 110 mm dřevo                                                                                      | m  | 97,20  | 864,00 | 83 980,80 |
|    |              | (2,22+1,61*2)*8+(2,23+2,24*2)*8                                                                                            |    | 97,20  |        |           |
|    | 610991001R00 | Okenní lišta APU                                                                                                           | m  | 97,20  | 24,53  | 2 383,83  |
|    |              | (2,22+1,61*2)*8+(2,23+2,24*2)*8                                                                                            |    | 97,20  |        |           |
|    | 622319435RV1 | Zapravení skříňky nadpraží; Zatepl.syst. EPS F 160 mm<br>nteriér, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,<br>(2,22*8)*0,15 | m2 | 2,66   | 863,00 | 2 299,03  |
| 5  | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                  | m2 | 2,66   | 889,81 | 2 370,45  |
| 29 | 784432261R00 | Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m                                                                         | m2 | 2,66   | 30,00  | 79,92     |
|    | 764421910R00 | Oprava oplechování z Pz plechu,do 100 mm - lišta                                                                           | m  | 17,84  | 116,00 | 2 069,44  |
|    |              | 2,23*8                                                                                                                     |    | 17,84  |        |           |
| 24 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                                                          | t  | 0,02   | 225,00 | 5,42      |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 79 939,68 |
| DPH 15%          | 11 990,96 |
| Cena vč. DPH 15% | 91 930,64 |

*[Signature]*

Brněnské komunikace  
Brněnské komunikace a.s. Hornosázská třída 787/1a  
602 003 000 | DIČ: CZ 607 33 098  
rozpočty



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 - 518 389 521, www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>STAVBA: Protihluková opatření bytových domů</b><br><b>– výměna oken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | Změnový list č.<br><b>9</b> |
| <b>ÚSEK: Údolní 23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                             |
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      | <b>OZNÁMENÍ Č.: 8</b>       |
| <b>Změna provedení interiérového zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu, změna počtu měněných výplní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                             |
| KOMU: OI MMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OD: RI OKNA a.s.                                                                     | DATUM: 10.03.2016           |
| ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: xxx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                             |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu, změna počtu měněných výplní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                             |
| DOTČENÉ MÍSTO: BD Údolní 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                             |
| ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                             |
| ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet <b>Změna č.9 – příloha č.1_MPC;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                             |
| <b>Změna č.9 – příloha č.2_VCP;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                             |
| ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                             |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny rozšiřovacím profilem rámu.<br>Skříňky v nadpraží interiéru budou odstraněny a zapraveny pomocí zateplovacího systému s EPS.<br>U balkonových dveří z exteriéru, bude osazena krycí parapetní lišta na překrytí stávajícího parapetu pro odvod vody.<br>4 ks výplní nebudou měněny. |                                                                                      |                             |
| POKYN VYDAL: Jan Kasarda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | DATUM: 07.03.2016           |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                             |
| STAVEBNÍ DOZOR:<br>BKOM – p. Crha Dušan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SPRÁVCE STAVBY:<br>OIMMB Ing. Zdeněk Herodes                                         |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                             |



Mp-TÚ1100-01



## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

| Údolní 23 - MPC |              |                                                               |    |        |           | 119 220,96 |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|
| 4               | 311231114R01 | Vyzdívky                                                      | m3 | 8,00   | 900,00    | 7 200,00   |
| 22              | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                 | t  | 15,63  | 225,00    | 3 516,34   |
|                 |              | 10*1,95352                                                    |    | 15,63  |           |            |
| 18              | 90001        | Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn            | m2 | 14,95  | 225,00    | 3 363,89   |
|                 |              | 2,065*1,38*2                                                  |    | 5,70   |           |            |
|                 |              | 2,065*2,24*2                                                  |    | 9,25   |           |            |
| 30              | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP             | t  | 5,03   | 96,60     | 485,42     |
|                 |              | 20,1*0,25                                                     |    | 5,03   |           |            |
| 31              | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží                              | t  | 30,15  | 56,80     | 1 712,52   |
|                 |              | 120,6*0,25                                                    |    | 30,15  |           |            |
| 32              | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                  | t  | 5,03   | 103,40    | 519,59     |
|                 |              | 20,1*0,25                                                     |    | 5,03   |           |            |
| 33              | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                        | t  | 33,12  | 6,04      | 200,07     |
|                 |              | 132,4984*0,25                                                 |    | 33,12  |           |            |
| 34              | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky                         | t  | 5,03   | 42,00     | 211,05     |
|                 |              | 20,1*0,25                                                     |    | 5,03   |           |            |
| 35              | 979990101R00 | Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel                | t  | 0,41   | 72,00     | 29,81      |
|                 |              | 1,656*0,25                                                    |    | 0,41   |           |            |
| 36              | 979990109R01 | Poplatek za skládku sutí - sklo                               | t  | 0,33   | 640,00    | 212,00     |
|                 |              | 1,325*0,25                                                    |    | 0,33   |           |            |
| 37              | 979990161R00 | Poplatek za skládku sutí - dřevo                              | t  | 4,28   | 340,00    | 1 453,59   |
|                 |              | 17,101*0,25                                                   |    | 4,28   |           |            |
| 23              | 764510430R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm             | m  | 4,13   | 300,38    | 1 240,55   |
|                 |              | 2,065*2                                                       |    | 4,13   |           |            |
| 24              | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m             | t  | 0,0112 | 225,00    | 2,52       |
| 25              | 76601        | D+M okno EURO 2065/1380 dle specifikace D3 - výkres oken      | ks | 2,00   | 18 445,95 | 36 891,90  |
| 26              | 76602        | D+M okno EURO 2065/2240 dle specifikace D3 - výkres oken      | ks | 2,00   | 27 917,57 | 55 835,14  |
| 27              | 76603        | Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken | m  | 4,13   | 1 536,71  | 6 346,59   |
|                 |              | 2,065*2                                                       |    | 4,13   |           |            |
| 28              | 76911        | Vnitřní a vnější těsnící páska                                | m  | 0,00   | 71,25     | 0,00       |
|                 |              | (2,22*6+1,61*6+2,23*6+2,24*6)*2                               |    | 99,60  |           |            |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cena bez DPH     | 119 220,96 |
| DPH 15%          | 17 883,14  |
| Cena vč. DPH 15% | 137 104,10 |

Brněnské komunikace  
Brněnské komunikace a.s. Řeznácká třída 787/1A  
Brno IČO: 607 33 098 DIČ: CZ 607 33 098  
rozpočet

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 - 516 389 521, www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA

7

## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Údolní 23 - VCP

70 001,32

|    |              |                                                                                                                            |    |       |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
|    |              | rozšiřovací profil výšky 110 mm dřevo                                                                                      | m  | 72,90 | 864,00 | 62 985,60 |
|    |              | (2,22+1,61*2)*6+(2,23+2,24*2)*6                                                                                            |    | 72,90 |        |           |
|    | 610991001R00 | Okenní lišta APU                                                                                                           | m  | 72,90 | 24,53  | 1 787,87  |
|    |              | (2,22+1,61*2)*6+(2,23+2,24*2)*6                                                                                            |    | 72,90 |        |           |
|    | 622319435RV1 | Zapravení skříňky nadpraží; Zatepl.syst. EPS F 160 mm<br>nteriér, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,<br>(2,22*6)*0,15 | m2 | 2,00  | 863,00 | 1 724,27  |
|    |              |                                                                                                                            |    | 2,00  |        |           |
| 5  | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                                  | m2 | 2,00  | 889,81 | 1 777,84  |
| 22 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                                              | t  | 0,49  | 225,00 | 109,66    |
| 29 | 784432261R00 | Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m                                                                         | m2 | 2,00  | 30,00  | 59,94     |
|    | 764421910R00 | Oprava oplechování z Pz plechu,do 100 mm - lišta                                                                           | m  | 13,38 | 116,00 | 1 552,08  |
|    |              | 2,23*6                                                                                                                     |    | 13,38 |        |           |
| 24 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                                                          | t  | 0,02  | 225,00 | 4,06      |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Cena bez DPH     | 70 001,32 |
| DPH 15%          | 10 500,20 |
| Cena vč. DPH 15% | 80 501,52 |



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec  
tel.: +420 - 518 389 521, www.ri-okna.cz  
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA

7



## Změna č.9 - příloha č.3\_Rozdíl

3.3.2016

## MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

## Údolní 23 - Rozdíl

-49 219,64

|    |              |                                                                                                        |    |        |           |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|
| 4  | 311231114R01 | Vyzdívky                                                                                               | m3 | -8,00  | 900,00    | -7 200,00  |
| 22 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                          | t  | -15,14 | 225,00    | -3 406,68  |
| 18 | 90001        | Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn                                                     | m2 | -14,95 | 225,00    | -3 363,89  |
|    |              | 2,065*1,38*2                                                                                           |    | 5,70   |           |            |
|    |              | 2,065*2,24*2                                                                                           |    | 9,25   |           |            |
| 30 | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                      | t  | -5,03  | 96,60     | -485,42    |
|    |              | 20,1*0,25                                                                                              |    | -5,03  |           |            |
| 31 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží                                                                       | t  | -30,15 | 56,80     | -1 712,52  |
|    |              | 120,6*0,25                                                                                             |    | -30,15 |           |            |
| 32 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                           | t  | -5,03  | 103,40    | -519,59    |
|    |              | 20,1*0,25                                                                                              |    | -5,03  |           |            |
| 33 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                 | t  | -33,12 | 6,04      | -200,07    |
|    |              | 132,4984*0,25                                                                                          |    | -33,12 |           |            |
| 34 | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky                                                                  | t  | -5,03  | 42,00     | -211,05    |
|    |              | 20,1*0,25                                                                                              |    | -5,03  |           |            |
| 35 | 979990101R00 | Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel                                                         | t  | -0,41  | 72,00     | -29,81     |
|    |              | 1,656*0,25                                                                                             |    | -0,41  |           |            |
| 36 | 979990109R01 | Poplatek za skládku sutí - sklo                                                                        | t  | -0,33  | 640,00    | -212,00    |
|    |              | 1,325*0,25                                                                                             |    | -0,33  |           |            |
| 37 | 979990161R00 | Poplatek za skládku sutí - dřevo                                                                       | t  | -4,28  | 340,00    | -1 453,59  |
|    |              | 17,101*0,25                                                                                            |    | -4,28  |           |            |
| 23 | 764510430R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm                                                      | m  | -4,13  | 300,38    | -1 240,55  |
|    |              | 2,065*2                                                                                                |    | -4,13  |           |            |
| 24 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                                      | t  | 0,0069 | 225,00    | 1,54       |
| 25 | 76601        | D+M okno EURO 2065/1380 dle specifikace D3 - výkres oken                                               | ks | -2,00  | 18 445,95 | -36 891,90 |
| 26 | 76602        | D+M okno EURO 2065/2240 dle specifikace D3 - výkres oken                                               | ks | -2,00  | 27 917,57 | -55 835,14 |
| 27 | 76603        | Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken                                          | m  | -4,13  | 1 536,71  | -6 346,59  |
|    |              | 2,065*2                                                                                                |    | 4,13   |           |            |
|    |              | rozšiřovací profil výšky 110 mm dřevo                                                                  | m  | 72,90  | 864,00    | 62 985,60  |
|    |              | (2,22+1,61*2)*6+(2,23+2,24*2)*6                                                                        |    | 72,90  |           |            |
|    | 610991001R00 | Okenní lišta APU                                                                                       | m  | 72,90  | 24,53     | 1 787,87   |
|    |              | (2,22+1,61*2)*6+(2,23+2,24*2)*6                                                                        |    | 72,90  |           |            |
|    | 622319435RV1 | Zapravení skříňky nadpraží; Zatepl.syst. EPS F 160 mm nterier, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 2,00   | 863,00    | 1 724,27   |
|    |              | (2,22*6)*0,15                                                                                          |    | 2,00   |           |            |
| 5  | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                              | m2 | 2,00   | 889,81    | 1 777,84   |
| 29 | 784432261R00 | Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m                                                     | m2 | 2,00   | 30,00     | 59,94      |
|    | 764421910R00 | Oprava oplechování z Pz plechu,do 100 mm - lišta                                                       | m  | 13,38  | 116,00    | 1 552,08   |
|    |              | 2,23*6                                                                                                 |    | 13,38  |           |            |

Cena bez DPH

-49 219,64

DPH 15%

-7 382,94

Cena vč. DPH 15%

-56 602,58

