
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Město Pelhřimov

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov, PSČ 393 01
Zastoupený: Ing. Františkem Kučerou, starostou
IČ: 00248801
DIČ: CZ00248801
bankovní spojení: č.ú.: 19-622101359/0800, vedený u České spořitelny a.s.
jednající ve věcech smluvních: Ing. František Kučera, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen "objednatel")

a

Sdružení firem s názvem „Sdružení rozšíření ČOV v Pelhřimově“

Vedoucí člen Sdružení

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Praha 8 PSČ: 180 00
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 758
bankovní spojení: č.ú.: 1809-071/0100 vedený u Komerční banka Praha 7, a.s.,
Statutární zástupce: Ing. František Kočí, člen představenstva
Ing. Pavel Pilát, člen představenstva
jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Cuc, ředitel divize 6
Ing. Vladimír Pánek, zástupce ředitele divize 6
jednající ve věcech technických: Ing. Petr Brož, vedoucí projektu
Ing. Michal Kratěna, zástupce vedoucího projektu

1. Člen Sdružení

AGOS stavební a.s. Pelhřimov

se sídlem: Tomáše ze Štítného 634 Pelhřimov, PSČ: 393 56
IČ: 466 79 626
DIČ: CZ466 79 626
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddíle B, vložce 529
Statutární zástupce: Petr Chaloupek, předseda představenstva
Ing. Eva Vilímková, místopředseda představenstva

2. Člen Sdružení

VHZ-DIS, spol. s r.o.

se sídlem: Mírová 25, Brno, PSČ: 618 00
IČ: 469 61 445
DIČ: CZ469 61 445
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 6350
Statutární zástupce: Ing. Libor Šebesta, jednatel

**3. Člen Sdružení
HABAU CZ s.r.o.**

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11935, dne 20.11.2003

statutární zástupce: Peter Lammerhuber, Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatelé
IČ: 26068338
DIČ: CZ26068338

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

uzavřely shora uvedené smluvní strany dodatek č.4 ke smlouvě o dílo.

Část V. Cena za dílo, platební podmínky se mění takto:

Bod č. 5.1. Výše ceny za dílo se mění takto:

a) Rekapitulace ceny díla

Cena dle SoD bez DPH	226 815 393,83,-Kč
----------------------	--------------------

Cena změnových listů ZL1-ZL14 (dle dodatku č.2+3) bez odpočtu položek, které se nahrazovaly novými položkami bez DPH	14 915 997,40,-Kč
--	-------------------

Odpočet ceny neprovedených prací a položek nahrazenými novými položkami ve změnových listech	-1 740 678,04,-Kč
---	-------------------

<u>Chyba vzniklá zaokrouhlováním</u>	<u>-5,00,-Kč</u>
--------------------------------------	------------------

Celková cena díla	239 990 708,19,- Kč
--------------------------	----------------------------

slovy: dvěstětřicetdevětmiliónůdevětsetdevadesátisícsemdsetosm korun českých devatenáct haléřů)

b) DPH ve výši 50 398 048,72,-Kč

(slovy: padesátmiliónůtřistadevadesátosmtisícčtyřicetosm korun českých sedmdesát dva haléřů)

c) Cena včetně DPH ve výši 290 388 756,91,-Kč

(slovy: dvěstědevadesátmiliónůtřistaosmdesátosmtisícsemdsetpadesát šest korun českých devadesát jedna haléřů)

(dále též "Cena za provedení díla")

VII.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel čtyři vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Příloha č. 1: Rekapitulace celkových nákladů stavby

V Pelhřimově dne

17. 06. 2015




Město Pelhřimov
Ing. František Kučera, starosta



V Praze dne 28.5.2015



Metrostav a.s.
Ing. Karel Vojáček, pověření



Příloha č.1 - Rekapitulace celkových nákladů stavby ČOV Pelhřimov					
Položka č.	Popis položky	Celková cena bez DPH	Fakturováno celkem	Nedofakturované položky bez DPH	
VŠEOBECNÉ POLOŽKY					
V.p.	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	14 390 832,00	14 390 832,00	0,00	
ČOV - STAVEBNÍ OBJEKTY, DÍLČÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A SKUPINY PRACÍ					
DSO 01.1	Lepák štěrku	1 299 713,50	1 274 064,70	25 648,80	
DSO 01.2	Úpravy odlehčovacího objektu	483 774,50	483 774,50	0,00	
DSO 01.3	Česlovna	1 086 353,40	1 086 353,40	0,00	
DSO 01.4	Lepák plaku	920 895,80	920 321,80	574,00	
DSO 01.5	Propojovací žaby	474 066,40	458 566,40	17 500,00	
DSO 01.6	Usazovací nádrž	3 992 337,00	3 992 337,00	0,00	
DSO 01.7	Čerpací stanice kalu	690 075,00	667 347,75	22 727,25	
DSO 02.1	ČS odpadních vod, anaerobní nádrže, denitrifikační nádrže, nitrifikační	37 166 243,74	37 166 243,74	0,00	
DSO 02.2	vřz. SO 02.1				
DSO 02.3	vřz. SO 02.1				
DSO 02.4	vřz. SO 02.1				
DSO 02.5	Nové dosazovací nádrže	8 650 064,14	8 650 064,14	0,00	
DSO 02.6	Čerpací stanice kalu	1 496 102,00	1 488 052,00	8 050,00	
DSO 02.7	Odtoková šachta	797 426,50	794 926,50	2 500,00	
DSO 02.8	Stávající dosazovací nádrže DN1	2 909 035,68	2 869 311,07	39 724,61	
SO 03	Terčovní čistění	2 774 293,00	2 774 293,00	0,00	
DSO 04.1	Nová zaústěvací nádrž příměrného kalu	1 145 046,83	1 138 212,34	6 834,49	
DSO 04.2	Stávající vyhlňovací nádrž VN1 - tepelné izolace	771 223,00	771 223,00	0,00	
DSO 04.3	Nová vyhlňovací nádrž VN2	7 028 941,37	6 477 044,75	551 896,62	
DSO 04.4	Kompresorovna	651 435,54	651 435,50	0,04	
DSO 04.5	Uskladňovací nádrž 1,2	1 976 961,39	1 780 270,46	196 690,93	
DSO 04.6	Stavbní úpravy budovy odvodňování kalu	1 326 599,91	1 326 599,91	0,00	
DSO 04.7	Stavbní úpravy budovy čerpací stanice kalu	1 118 898,70	1 066 320,47	52 578,23	
DSO 04.8	Skládka odvodněného kalu	2 486 841,60	2 483 780,10	3 061,50	
SO 05	Propojovací potrubí	16 012 201,54	15 898 839,02	113 362,52	
DSO 06.1	Úprava provozní budovy	2 347 533,45	2 347 533,45	0,00	
DSO 06.2	Úpravy dmýchárny	1 185 107,05	1 099 504,85	85 602,20	
DSO 07.1	Rozšíření komunikace	1 397 941,18	1 397 941,18	0,00	
DSO 07.2	Úprava vozovky po překopech	2 807 343,02	2 807 343,02	0,00	
DSO 07.3	Obnova asfaltového povrchu	479 369,00	479 369,00	0,00	
DSO 07.4	Chodníky	1 474 380,00	1 474 380,00	0,00	
DSO 08.1	Optocení na podzemnice	4 302 212,80	4 302 212,80	0,00	
DSO 08.2	Repara sítěvých optocení	349 500,00	349 500,00	0,00	
DSO 08.3	Terčovní a sadové úpravy	778 015,00	778 015,00	0,00	
DSO 08.4	Terčovní a sadové úpravy	53 162,00	53 162,00	0,00	
DSO 08.5	Opěrná zeď	289 752,60	282 752,60	7 000,00	
SO 10	Venkovní osvětlení	1 367 912,19	1 367 912,19	0,00	
DSO 11.1	Příjezdová komunikace do ČOV	7 380 117,53	7 146 603,86	233 513,67	
DSO 11.2	Most	5 024 602,89	4 947 472,37	77 130,52	
DSO 11.3	Příprava území	1 650 167,35	1 645 746,34	4 421,01	
DSO 11.4	Demolice objektů linky I	4 566 324,00	4 566 324,00	0,00	
DSO 11.5	Demolice objektů linky II	1 010 690,00	1 010 690,00	0,00	
DSO 11.6	Demolice objektů kalového hospodářství	1 560 723,00	1 560 723,00	0,00	
DSO 11.7	Úpravy ploch ZS	265 600,00	265 600,00	0,00	
CELKEM	ČOV - STAVEBNÍ OBJEKTY, DÍLČÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A SKUPINY PRACÍ	133 541 985,80	132 100 169,21	1 441 816,59	
ČOV STROJNE-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
PS 01	Mechanické čistění odpadních vod	6 530 566,00	6 530 566,00	0,00	
PS 02	Biologické čistění odpadních vod	25 691 762,00	25 513 362,00	178 400,00	
PS 03	Terčovní čistění	7 975 639,00	7 975 639,00	0,00	
DPS 04.1	Výhlňovací nádrže a plynové hospodářství	7 389 111,00	7 389 111,00	0,00	
DPS 04.2	Zakládání a odvodnění kalu	12 219 623,00	12 189 123,00	30 500,00	
CELKEM	ČOV STROJNE-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	59 806 701,00	59 597 801,00	208 900,00	
ČOV ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST					
PS 05	Motorové rozvody	10 701 041,89	10 632 822,89	68 219,00	
PS 06	MaR, SRTP, GSM	8 374 828,34	8 374 828,34	0,00	
CELKEM	ČOV ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST	19 075 870,23	19 007 651,23	68 219,00	
CELKEM	CENA CELKEM	226 815 386,83	225 096 453,44	1 718 935,39	
Rekapitulace změnových listů dle dodatku č.2 a dodatku č.3					
Položka č.	Popis položky	CELKEM navrženo o nedofakturované položky z SoD	Fakturováno celkem	Nedofakturované položky	
ZMĚNOVÉ LISTY DLE DODATKU Č.2 a Č.3					
ZL1	Změna příjezdové komunikace - sanace podloží	911 656,60	911 656,60	0,00	
ZL2	Změna příjezdové komunikace - sanace podloží na hrází	6 070 954,77	6 070 954,77	0,00	
ZL3	Změna provedení zábovní nádrže na externí substrát	0,00	0,00	0,00	
ZL4	Rozšíření repase PS 01 - aktualizace rozsahu nutných repasí položek PS 01	259 835,00	259 835,00	0,00	
ZL5	Rozšíření repase PS 03 - aktualizace rozsahu nutných repasí položek PS 03	925 000,00	925 000,00	0,00	
ZL6	Repase PS 04 - Výměna nevyhovujících trubních rozvodů, armatur a zařízení DPS 4.1 Vyhlňovací nádrže a kalové hospodářství	1 157 274,00	1 157 274,00	0,00	
ZL7	Repase UN2	1 372 019,56	1 372 019,56	0,00	
ZL8	Přeložka dešťové kanalizace	1 098 931,47	1 077 188,82	21 742,65	
ZL9	Rozšíření repase PS 04 - pol. 04.200	431 600,00	431 600,00	0,00	
ZL10	Změna vysokotlakého ventilátoru za dmýchadlo a příslušenství PS 04	258 806,00	258 806,00	0,00	
ZL11	Výměna vřetenových čerpadel na chemický kal včetně potrubí a úprav elektročásti PS 03	270 368,00	270 368,00	0,00	
ZL12	PS 03 Rychloběžná míchadla v terčovním čistění a příslušenství	498 800,00	498 800,00	0,00	
ZL13	Ochrana před bleskem	966 957,00	966 957,00	0,00	
ZL14	Sanace vyhlňovací nádrže VN1	693 795,00	693 795,00	0,00	
CELKEM	ZMĚNOVÉ LISTY	14 915 997,40	14 894 254,75	21 742,65	
CELKEM	CENA CELKEM DLE DODATKU Č.2 a Č.3	14 915 997,40	14 894 254,75	21 742,65	
Rekapitulace celkových nákladů stavby dle dodatku č.4					
		Celková cena bez DPH SoD + změnové listy	Fakturováno celkem SoD + změnové listy	Nedofakturované položky SoD + změnové listy	Celkem dle dodatku č.4 bez DPH
Rekapitulace celkových nákladů stavby		241 731 386,23	239 990 708,19	1 740 678,04	239 990 708,19