

Dodavatel:

ORSmix s.r.o.
Šluknovská 315/14
190 00 Praha 9



IČ: 24784834
 DIČ: CZ24784834
 Telefon: +420 725 833 533
 E-mail: info@orsmix.cz
 www.orsmix.cz

Variabilní symbol: 140100171
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00264571
 DIČ: CZ00264571

Město Ústěk
Mírové náměstí 83
411 45 Ústěk

MĚSTO ÚSTĚK

Došlo 10.9.2014

Č.j. 04941/2014/40

Přílohy:

Číslo účtu: 241766146 0300

Datum vystavení: 05.09.2014
 Datum splatnosti: 05.10.2014
 Datum uskutečnění plnění: 05.09.2014
 Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle SOD ze dne 29.4.2014 na akci „Opravy objektu Mírové nám. č.p. 46, Ústěk“				
	0,00	0%		0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	756 652,28	21%	158 896,98	915 549,26
Součet	756 652,28		158 896,98	915 549,26
CELKEM K ÚHRADĚ				915 549,26

Vystavil: Karolína Nováková
 karolina.novakova@orsmix.cz

ORSmix s.r.o.
 Šluknovská 315/14, Praha 9, 19000
 IČ: 24784834, DIČ: CZ24784834
 www.orsmix.cz, info@orsmix.cz

C 174011 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
756 652,28	21%	158 896,98	915 549,26

Převzal:

Paral Kureš

Razítko:

Město Ústěk
11/45 Ústěk

Ekonomický a informační systém POHODA

Průběžná řídicí kontrola
 dle Zák. č. 320/01 Sb.

provedena dne:

podpis:

12.9.2014
Alž

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

stavební opravy objektu Úštěk

Objekt:

1 - 1 Zdravotní středisko, Mírové náměstí

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 09.09.2014

Objednatel

Město Úštěk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel

Ors mix s.r.o., Šluknovská 315/14 Praha 9

IČ:

24784834

DIČ:

CZ24784834

Projektant:

Projektová kancelář Štěpánek a spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

756 652,28

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	756 652,28	21,00%	158 896,98
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

915 549,26

ORSmix s.r.o.
Šluknovská 315/14, Praha 9, 190 00
IČO: 24784834, DIČ: CZ24784834
www.orsmix.cz - info@orsmix.cz

ACEŠ ZVĚŘILKA 12.9.2014

TO1

Chy

celkem	756 652,28
HSV - Práce a dodávky HSV	369 853,73
1 - Zemní práce	19 923,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 468,66
4 - Vodorovné konstrukce	18 676,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	114 820,17
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	87 586,04
99 - Přesuny hmot a sutí	126 379,30
PSV - PSV	386 798,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
720 - Zdravotechnika	125 266,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	113 716,40
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	3 901,55
763 - Konstrukce suché výstavby	35 142,43
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	13 101,67
771 - Podlahy z dlaždic	6 466,50
776 - Podlahy povlakové	21 774,50
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	6 304,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 900,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34 760,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
971 - Požární ochrana objektu	0,00
972 - Přípomoc pro řemesla	19 464,70
998 - Poznámky	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 500,00

2

soupis provedených prací

Stavba: stavební opravy objektu Úštěk

Objekt: 1 Zdravotní středisko, Mírové náměstí č. 46, Úštěk

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Brychta Martin

Datum: 9.9.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

369 853,73

1 Zemní práce

19 923,56

1	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	11,502	1 150,00	13 227,30
2	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,502	119,00	1 368,74
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,502	197,00	2 265,89
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,502	105,00	1 207,71
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,502	10,70	123,07
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,704	83,60	1 730,85

3 Svislé a kompletní konstrukce

2 468,66

8	340238235	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkové Ytong tl 150 mm	m2	4,163	593,00	2 468,66
---	-----------	---	----	-------	--------	----------

4 Vodorovné konstrukce

18 676,00

14	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,385	29 200,00	11 242,00
15	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,413	18 000,00	7 434,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

114 820,17

17	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	200,000	125,00	25 000,00
18	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	60,000	223,00	13 380,00
19	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,325	116,00	965,70
20	612311131	Vápenná omítková štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,325	66,90	556,94
21	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	1 766,223	39,90	70 472,30
22	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	15,820	82,90	1 311,48
27	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	4,851	646,00	3 133,75

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

87 586,04

31	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	200,000	53,10	10 620,00
36	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	50,000	62,60	3 130,00
37	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	25,775	1 510,00	38 920,25
38	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	97,30	194,60
39	968072455.1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	148,00	236,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
40	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000	38,40	115,20
41	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	97,30	291,90
42	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	10,000	157,00	1 570,00
43	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	6,660	115,00	765,90
44	974031153	mm	m	37,780	54,00	2 040,12
45	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	471,320	15,80	7 446,86
46	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	1 766,223	12,60	22 254,41

99 Přesuny hmot a sutí

126 379,30

47	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	90,000	178,00	16 020,00
48	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	90,000	172,00	15 480,00
49	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	460,800	5,12	2 359,30
50	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	90,000	850,00	76 500,00
51	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	90,000	178,00	16 020,00

PSV PSV

386 798,55

720 Zdravotechnika

125 266,00

73	999 ZT	zdravotní instalace - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	346 837,00	125 266,00
----	--------	---	-----	-------	------------	------------

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

113 716,40

74	999 elektro	elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	279 678,00	113 716,40
----	-------------	--	-----	-------	------------	------------

762 Konstrukce tesařské

3 901,55

79	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	63,030	44,80	2 823,74
82	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	63,030	17,10	1 077,81
84	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	150,000	4,24	636,00

763 Konstrukce suché výstavby

35 142,43

85	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	59,511	516,00	30 707,68
87	763181321	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka	kus	3,000	454,00	1 362,00
88	553315220	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P	kus	1,000	574,00	574,00
89	553315240	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 1100 L/P	kus	1,000	628,00	628,00
90	763182313	Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m	m	4,850	135,00	654,75
91	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	200,000	6,08	1 216,00

767 Konstrukce zámečnické

13 101,67

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
108	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	220,000	36,40	8 008,00
##	134834100	tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 180	t	0,238	19 540,70	4 650,69
110	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	321,000	1,38	442,98

771 Podlahy z dlaždic 6 466,50

111	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	65,000	18,60	1 209,00
114	771571810	malty	m2	75,000	70,10	5 257,50

776 Podlahy povlakové 21 774,50

121	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	350,000	6,67	2 334,50
124	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	400,000	48,60	19 440,00

781 Dokončovací práce - obklady keramické 6 304,80

131	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	120,000	52,54	6 304,80
-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

783 Dokončovací práce - nátěry 6 900,00

142	783801812	obroušením	m2	500,000	13,80	6 900,00
-----	-----------	------------	----	---------	-------	----------

784 Dokončovací práce - malby a tapety 34 760,00

144	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 200,000	15,80	34 760,00
-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

972 Přípomoc pro řemesla 19 464,70

##	999přípomoc	přípomoc pro řemesla	kpl	1,000	19 464,70	19 464,70
----	-------------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 500,00

VRN7 Provozní vlivy 8 500,00

32	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	11 000,00	8 500,00
----	-----------	----------------	---	-------	-----------	----------

Celkem 765 152,28


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Zdravotně technické instalace - vnitřní rozvody	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Zdravotní středisko, Mír.náměstí č.p. 46,Úštěk	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	0		
N PSV celkem	124 643		
ZRN celkem	124 643		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	124 643	Ostatní VRN	623
ZRN+VRN+HZS	125 266	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno : BRÝCHA	Jméno : KUMDRA
Datum :	Datum : 30.2.2014	Datum : 10.9.2014
	Podpis:	Podpis : 
		ACEE ZŠKINA TDI 
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	125 266 Kč
DPH	21 % činí :	26 306 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		151 573 Kč

Položkový rozpočet

ORS mix
s.r.o.

Stavba :	Zdravotní středisko, Mír.náměstí č.p. 46,Úštěk	0
Objekt :	Zdravotně technické instalace - vnitřní rozvody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
2	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	4,00	38,00	152,00
3	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	12,00	39,50	474,00
4	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00	43,80	262,80
5	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00	65,20	456,40
6	721176127R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	13,00	448,00	5 824,00
7	721176127R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 3,9 mm	m	11,00	394,00	4 334,00
8	721176126R00	Potrubí KGsvodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	12,00	330,00	3 960,00
9	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	14,00	285,00	3 990,00
10	721176115R00	Potrubí HT odpadní , připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	8,00	252,00	2 016,00
11	721176114R00	Potrubí HT odpadní , připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	5,00	173,00	865,00
12	721176113R00	Potrubí HT odpadní, připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	18,00	92,00	1 656,00
13	721176102R00	Potrubí HT odpadní, připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	26,00	75,20	1 955,20
14	721176101R00	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm	m	5,00	72,00	360,00
15	721171209R00	Trubka pro připojení WC,výlevka	kus	7,00	512,00	3 584,00
16	721176145R00	Potrubí HT (svislé) DN 100 x 2,7 mm	m	50,00	252,00	12 600,00
17	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	14,00	173,00	2 422,00
18	721152218R00	Čistící kus , potrubí odpadní svislé DN 70	kus	2,00	132,00	264,00
19	721152219R00	Čistící kus , potrubí odpadní svislé DN 100	kus	3,00	148,00	444,00
20	721154238R00	Čistící kus DN 200, potrubí svodné (ležaté) v zemi	kus	1,00	1000,00	1 000,00
23	721171809R00	Demontáž stávajícího potrubí do DN 160	m	50,00	22,90	1 145,00
24	721 30-0010.RA	Demontáž potrubí ležatého z kameniny do DN 250, vybourání podlahy, výkop	m	30,00	96,00	2 880,00
25	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	2,00	1160,00	2 320,00
26	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300	m	107,00	16,50	1 765,50
27	721290824R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, do H 24 vč. odvozu a likvidace	t	4,50	1380,00	6 210,00
28	998 72-1103.R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	1,16	512,00	592,90
	Celkem za 721 Vnitřní kanalizace					61 532,80
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
29	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	65,00	21,00	1 365,00
30	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	24,00	33,40	801,60

31	722172313R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	99,00	33,40	3 306,60
32	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	66,00	52,60	3 471,60
34	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm	m	12,00	33,40	400,80
35	722172333R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 32/5,4 mm	m	28,00	53,40	1 495,20
36	722220865R00	Demontáž armatur do G 1"	kus	36,00	26,90	968,40
38	722239101R00	Montáž vodovodních armatur závitových, G 1/2	kus	17,00	43,20	734,40
45	422-37003.A	Kulový kohout uzavírací DN15	ks	5,00	144,00	720,00
46	422-37004.A	Kulový kohout uzavírací DN20	ks	6,00	192,00	1 152,00
47	422-37005.A	Kulový kohout uzavírací DN25	ks	5,00	252,00	1 260,00
48	422-37015.A	Ventil vypouštěcí 1/2"	ks	0,00	168,00	336,00
49	38821225	Vodoměr odeč. na stud. vodu QN1,5, 110 mm	kus	0,00	1550,00	10 850,00
50	722 18-1117.R0	Izolace potrubí troubami PE Mirelon DN 15 tl. 10 mm	m	65,00	8,16	530,40
51	722 18-1118.R0	Izolace potrubí troubami PE Mirelon DN 15 tl. 20 mm	m	66,00	12,80	844,80
52	722 18-1119.R0	Izolace potrubí troubami PE Mirelon DN 20 tl. 10mm	m	24,00	9,92	238,08
53	722 18-1120.R0	Izolace potrubí troubami PE Mirelon DN 20 tl. 20mm	m	12,00	14,40	172,80
54	722 18-1121.R0	Izolace potrubí troubami PE Mirelon DN 25 tl. 10 mm	m	99,00	16,00	1 584,00
55	722 18-1122.R0	Izolace potrubí troubami PE Mirelon DN25 tl. 20 mm	m	23,00	17,60	404,80
56	722254201RT2	Hydrantový systém - D19 hadice tvarově stálá dl. 30 m	kus	1,00	3880,00	3 880,00
57	722259113RT3	Požárně ochranná manžeta PROMASTOP pro kanalizační potrubí	kompl	1,00	6820,00	6 820,00
58	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	2,00	360,00	720,00
60	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek G 1/2	kus	48,00	107,00	5 136,00
61	722220111R00	Nástěnka , pro výtokový ventil G 1/2	kus	48,00	110,00	5 280,00
62	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	60,00	34,60	2 076,00
64	722290824R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 24 vč. odvozu a likvidace	t	0,39	1380,00	538,20
65	998 72-2103.R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	11,94	672,00	8 023,68
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						63 110,36

název akce: Mírové nám. 46 Ústěk		ORS mix s.r.o.		
objekt: Zdravotní středisko				
ELEKTROINSTALACE				
investor Město Ústěk				
Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			0,00
2	doprava dodávek			0,00
3	přesun dodávek			0,00
4	materiál elektromontážní			33036,40
5	prořez			0,00
6	materiál podružný			0,00
7	elektromontáže			65080,00
8	PPV pro elektromontáže			0,00
9	dodávky celkem			0,00
10	materiál+výkony celkem			98116,40
11	ostatní náklady			15600,00
12	NÁKLADY hl.III celkem			1 13716,40
13	zařízení staveniště			0,00
14	provozní vlivy			0,00
15	NÁKLADY hl.VI celkem			0,00
16	revize			
17	NÁKLADY hl.XI celkem			0,00
18	projekty			
19	autorský dozor			
20	NÁKLADY hl.I celkem			0,00
21	cena bez DPH			1 13716,40
22	DPH základní sazba	21,00	113 716	23880,44
23	CENA vč.DPH (Kč)			1 37596,84
ORSmix s.r.o. Šluknovská 215/14, Praha 9, 190 00 IČO: 24784834, DIČ: CZ24784834 www.orsmix.cz info@orsmix.cz		ALEŠ ZVERINA, TOI		
Datum	9.9.2014			
Vypracoval:	Martin Brychta			

investor **Město Ústěk**

Soupis položek

7	000171105	vodič CY 1,5	m	30,00	3,60	108
8	000171207	vodič CYY 4	m	30,00	9,00	270
9	000171208	vodič CYY 6	m	50,00	12,00	600
10	000171209	vodič CYY 10	m	20,00	19,20	384
11	000171111	vodič CY 25	m	30,00	40,20	1 206
12	000101005	kabel CYKY-O 2x1,5	m	150,00	6,60	990
13	000101105	kabel CYKY-O 3x1,5	m	550,00	7,80	4 290
14	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	600,00	7,80	4 680
15	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	450,00	12,00	5 400
16	000101308	kabel CYKY-J 5x6	m	30,00	48,60	1 458
17	000101211	kabel 1kV CYKY-J 4x25	m	15,00	160,00	2 400
18	000160105	šňůra CGSG-J 3x1,5	m	20,00	44,00	880
19	000000125	smršťovací trubice RPK 32/12	m	0,70	150,00	105
20	000191511	smršťovací trubice KZ4X/16-50(4x25)	ks	4,00	54,00	216
21	000190110	kabelové oko Cu lisovací 16x8 KU	ks	4,00	7,80	31
22	000190111	kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU	ks	12,00	9,00	108
23	000204210	kabel SYKFY 2x2x0,5	m	50,00	4,20	210
24	000204214	kabel SYKFY 10x2x0,5	m	20,00	11,40	228
25	000295121	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	5,00	45,00	225
26	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	121,00	4,80	581
27	000311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	ks	5,00	6,00	30
28	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	117,00	22,20	2 597
29	000311326	krabicová rozvodka KR125 vč.KO125V +S96	ks	5,00	7,80	39

30	000311331	skříň rozvodná KT250/255x205x68	ks	2,00	2520,00	5 040
31	000312211	krabice D9025/CR IP54 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5C	ks	10,00	69,00	690
32	000321113	trubka ohebná PVC Ipflex 2316	m	50,00	5,40	270
součet						33 036
Elektromontáže						
98	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	30,00	36,00	1 080
99	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	30,00	36,00	1 080
100	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	50,00	36,00	1 800
101	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	20,00	36,00	720
102	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	30,00	28,00	840
103	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	150,00	28,00	4 200
104	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	550,00	28,00	15 400
105	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	600,00	28,00	16 800
106	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	450,00	28,00	12 600
107	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	30,00	20,00	600
108	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	15,00	20,00	300
109	210802406	šňůra střední volně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	20,00	20,00	400
115	210100252	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x25	ks	4,00	12,00	48
116	210100204	ukončení šňůry do 3x4	ks	6,00	12,00	72
117	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	50,00	44,00	2 200
118	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	m	20,00	44,00	880
119	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	5,00	60,00	300
120	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	121,00	12,80	1 549
121	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	5,00	12,80	64
122	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	117,00	12,80	1 498
123	210010323	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR125)	ks	5,00	12,80	64
124	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	ks	2,00	672,00	1 344
125	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	10,00	12,80	128
126	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	50,00	19,20	960
127	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	8,00	19,20	154
součet						65 080
Ostatní náklady						
184	219000101	demontáž stávající elektroinstalace	hod	40,00	150,00	6 000
185	219000102	zednická výpomoc (borání, výseky, zazdívky, omítky	hod	80,00	120,00	9 600
součet						15 600

Název účtu: Město Ústěh
Měna účtu: CZK

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ36 0800 0000 0003 8889 6439
Kód banky (BIC): GIBACZPX

SB



Město Ústěh
Mírové náměstí 83
411 45 Ústěh

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Sjednaná výše úvěru: 10 000 000.00
Vyčerpaná částka úvěru: 915 549.26
Zbývající částka k vyčerpání: 9 084 450.74
Datum ukončení čerpání: 31.12.2014
Počáteční zůstatek: 0.00
Konečný zůstatek: -915 549.26

Splaceno celkem od předchozího výpisu:

– z toho řádný úrok: 163.90
– z toho poplatky a pokuty: 144.40
19.50

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		0.00
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúctu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúctu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
23.09.2014	Čerpání úvěru - bezhotovostní	241766146/0300	140100171 0308	-915 549.26
23.09.2014	Cena za účetní položku			-10.00
30.09.2014	Řádný úrok		0008	-144.40
30.09.2014	Splátka poplatku/pokuty ve spl.	1003723399/0800 Město Ústěh	0000000004 0898	+10.00
	Cena za účetní položku			
30.09.2014	Splátka řádn.úroku ve splatnosti	1003723399/0800 Město Ústěh	0000000003 0598	+144.40
	Řádné úroky			
30.09.2014	Splátka poplatku/pokuty ve spl.	1003723399/0800 Město Ústěh	0000000004 0898	+9.50
	Výpis-předání na adresu			
30.09.2014	Výpis-předání na adresu			-9.50
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				-915 549.26

PŘEHLED POHLEDÁVEK

Typ	Počáteční stav	Čerpáno (-)	Splaceno (+)	Konečný stav
Platby ve lhůtě splatnosti				
Jistina	0.00	-915 549.26	0.00	-915 549.26
Pohledávka celkem	0.00	-915 713.16	163.90	-915 549.26

Pojmy užívané na výpis z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207 nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.