

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053179.01 (ORG 2849)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15036

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Staré Brno,
602 00 Brno, zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 15.12.2015
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222/0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Staré Brno,
602 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776
e-mail: pciganek@bvk.cz
technický dozor stavby, Marek Syka, tel. 724 592 885,
e-mail: msyka@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
sídlo společnosti Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27069
Zastoupený: Přemyslem Veselým, jednatelem
IČO: 25342100
DIČ: CZ25342100
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu : 1014035372/5500
Pověření zaměstnanci:
stavbyvedoucí, Ing. Jan Šťastný, tel. 543428411, mob. 724 167 082

(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Pastrnkova I - rekonstrukce vodovodu“

Zhotovitel stavby, společnost PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. podal žádost o změnu termínu zahájení stavebních prací. Důvodem jsou dříve dokončené stavební práce na opravě kanalizace v rámci koordinované stavby „Brno, Pastrnkova I – oprava kanalizace“, jejímž zhotovitelem je společnost Skanska, a.s.

Smluvní strany se dohodly na posunu termínů plnění díla, cena díla se nemění.

III. Čas plnění

původní text čl. III, odst. č.1 , který zněl

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu	2.5.2016
dokončit práce na díle a předat dílo v termínu	29.7.2016

je nahrazen a nově zní :

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu	11.4.2016
dokončit práce na díle a předat dílo v termínu	8.7.2016

V. Platební podmínky

původní text čl. V, odst. č.2 , který zněl

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Faktury budou doloženy soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
-------------------------------	---------------------------------

565.150,- Kč bez DPH	6.6.2016
popis provedených prací nezbytný pro uhrazení dílčí faktury:	
- realizace a pokládka vodovodního potrubí – vodovodní řad	
- realizace vodovodních přípojek	

je nahrazen nově a zní:

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Faktury budou doloženy soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
-------------------------------	---------------------------------

565.150,- Kč bez DPH	16.5.2016
popis provedených prací nezbytný pro uhrazení dílčí faktury:	
- realizace a pokládka vodovodního potrubí – vodovodní řad	
- realizace vodovodních přípojek	

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

V Brně dne - 4 -04- 2016
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno
1.



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne - 1. 04. 2016
Za zhotovitele:

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražská 60, 619 00 Brno
IČ: 25442100, DIČ: CZ25342100
-2-



.....
PŘEMYSL VESELÝ stavební a
inženýrská činnost s.r.o.
Přemysl Veselý
jednatel společnosti

HARMONOGRAM

Brno, Pastrnkova I - rekonstrukce vodovodu

[illegible]

Termín zahájení: 11.4.2016

Termín dokončení: 8.7.2016

Za objednatele:

2017

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno

T

za statutární město Brno

na základě plné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

za kterou jedná

Ing. Ladislav Haška

generální ředitel

Za zhotovitele:

1967

PŘEMYSLOVÉ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražského 60, 619 00 Brno
IČ: 253 47100, DIČ: CZ25347100

za PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
činnost s.r.o.

Přemysl Veselý, jednatel společnosti