

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 16.9.2016

schvalovací doložka ke smlouvě o dílo č.j.: BB – 2402/2016 ze dne 20.9.2016

na zakázku: „Projektová dokumentace na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie, Předklášteří“ uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění (dále jen „smlouva“)

mezi

Zhotovitelem: Ing. arch. Zdeněk Bureš, Ve vilkách 136/33, 644 00 Brno - Útěchov

IČ: 60552158

DIČ: [REDACTED]

Číslo autorizace ČKA: 01461

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Předklášteří, Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří

Doručovací adresa: Kostelní 16, 666 01 Tišnov

zastoupeným: Mgr. Josefem Rybeckým, administrátorem

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Biskupství brněnského

IČ: 68081502

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 4 je sjednán z důvodu nutnosti provedení dodatečných projekčních prací a související inženýrské činnosti s ohledem na nepředvídatelné změny zjištěné v průběhu realizace stavby a požadavků státního památkového dohledu. Tento dodatek je sjednán v souladu s čl. 9 odst. 2 ve spojení s čl. 3 odst. 3 smlouvy.

Dále dodatek č. 4. nově ustanovuje zástupce ve věcech technických na straně objednatele.

Předmět dodatku:

I. čl.2 Dílo, bod 1 se doplňuje takto:

1.8 – zpracování změn projektové dokumentace v následujícím rozsahu:

- Výškové zaměření dvorku a chodby
- Zpracování projektové dokumentace kamenné dlažby, rampy a přízdívek pro nové závazné stanovisko orgánu státní památkové péče
- Zpracování projektové dokumentace – změna ZTI související se změnou barokního umyvadla, včetně zajištění restaurátorského záměru
- Doplnění sanačního průzkumu sloupů

- Součástí projekčních prací je dále podání žádosti o závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k realizaci uvedených změn

II. **čl.3 Cena díla, bod 1 se doplňuje takto:**

Celková cena díla smlouvy se navyšuje o specifikované vícepráce dle tohoto dodatku celkem o 37 000,- Kč bez DPH; DPH 21 % činí 7 770,- Kč; cena za vícepráce včetně DPH činí 44 770,- Kč.

Celková cena díla ve znění dodatku č. 4 činí 776 450,- Kč bez DPH, z toho DPH 21 % 163 054,50 Kč, cena celkem včetně DPH 939 504,50 Kč.

III. **čl. 4 Doba plnění, se doplňuje takto:**

2.8 Termín odevzdání změn projektu vč. předložení žádosti o závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k realizaci uvedených změn: 30.6.2019

IV. **čl. 6 Fakturování a placení, bod 1 se stanovuje pro úhradu víceprací takto:**

Zhotovitel bude fakturovat činnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku společně s dalšími pracemi následovně:

- po převzetí změny projektové dokumentace k realizaci uvedených změn 37 000,- Kč bez DPH; DPH 21 % 7 770,- Kč; cena celkem včetně DPH 44 770,- Kč.

V. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

VI. Dodatek č. 4 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

V Tišnově dne 17.4.2019

V Brně dne 17.4.2019



za objednatele:
Mgr. Josef Rybecký

ARCHITEKT
ZDENĚK BUREŠ
PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVĚ
JEŠKOVÁ 4 602 00 BRNO - CZ



za zhotovitele:
Ing. arch. Zdeněk Bureš