

Protokol o změně díla**změnový list číslo 3**

Stavba „Dostavba přestavba části budovy obecního úřadu“

Objekt: nám. Osvobození 340, Říčany, 664 82

Objednatel: **Obec Říčany, nám. Osvobození 340, Říčany, 664 82**Zhotovitel: **CANDELA,s.r.o., Čechova 797/53, Šlapanice 664 51**

Projektant: Ing. arch. Jana Štěrbáková, Čápkova 26, Brno 602 00

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změna vyvolána: Nepředvídatelnými pracemi při realizaci díla.																
	Popis změny: Vyčíslení více a méněprací profesí ZTI, Stavba objekt SO01.																
	Způsob projekčního zpracování: zápis do SD dokumentace skutečného provedení✓																
CENA	vliv změny na náklady stavby: ANO																
	Ocenění změny předložil: Tomáš Vychodil		ve formě: položkového rozpočtu														
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce														
	stavební náklady	123 889,20,-	- 21 087,-														
	projekční náklady																
	zvýšení: 123 889,20,-																
	snížení: 21 087,-																
	<table><tr><th>odsouhlasení nákladů na změnu:</th><th>Datum</th><th>Podpis</th></tr><tr><td>Za zhotovitele: Tomáš Vychodil</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Za objednatele: Ing. Jan Studený</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TDS: Jaroslav Baláš</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GP: Ing. arch. Jana Štěrbáková</td><td></td><td></td></tr></table>			odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	Za zhotovitele: Tomáš Vychodil			Za objednatele: Ing. Jan Studený			TDS: Jaroslav Baláš			GP: Ing. arch. Jana Štěrbáková	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis															
Za zhotovitele: Tomáš Vychodil																	
Za objednatele: Ing. Jan Studený																	
TDS: Jaroslav Baláš																	
GP: Ing. arch. Jana Štěrbáková																	
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -																
	Termín realizace změny:																
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:																
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku číslo č. 1:																
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Příloha č. 1 – Nabídka výměna oken světlík SO01 Příloha č. 2 – Vícepráce ZTI SO01 přesun plynoměru Příloha č. 3 – Méněpráce stavba SO01 podlahy Příloha č. 4 – Vícepráce stavba SO01 podlahy																
Datum																	