

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 3218690069 ze dne 18.6.2018 na dílo:
„Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Dambořice“
(dále jen Smlouva)
uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zástupce města:
(dále jen objednatel)

Obec Dambořice
Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice
00284840
CZ00284840
Ing. Zbyněk Pastyřík

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v O.R.:
Statutární orgán:

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
257 51 018
CZ25751018
M.S. v Praze, oddíl C, vl. 66926
Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel
Ing. Petr Formánek, jednatel

(dále jen zhotovitel)

V souladu s ustanovením článku XV., odst. 2 Smlouvy a s odvoláním na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění následujícím způsobem.

- 1) Ustanovení v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zahájení realizace	18. 6. 2018
Kompletní ukončení montáže	31. 10. 2018
Měření - dopracovávání	31. 10. 2018 - 15. 11. 2018
Ukončení realizace	16.11.2018
Předání a převzetí celého díla (předpoklad)*	23.11.2018
Vykližení a vyčištění místa plnění	do 2 pracovních dnů od předání a převzetí celého díla

*Dílo bude zadavatelem převzato ne dříve než po úspěšném měření a ověření výkonosti a parametrů díla.

- 2) Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy - Časový harmonogram realizace díla. Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
- 3) Veškerá další ustanovení ve Smlouvě, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 5) Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada obce Dambořice na své 101. schůzi dne 12.9.2018.
- 6) Příloha: Časový harmonogram realizace díla - aktualizovaný

V Dambořicích, dne 19.9.2018

Za Obec Dambořice:

Ing. Zbyněk Pastyřík, starosta obce



V Praze, dne 18.9.2018

Za ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
110 01 Praha 4
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

Ing. Petr Formánek, jednatel

Příloha

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Dambořice

HARMONOGRAM

Datum: 31.8.2018

PŘEDMĚT	TÝDEN>>	červenec 18							srpen 18							září 18							říjen 18							listopad 18		
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47									
inženýrská činnost, předání staveniště, koordinace, příprava staveniště																																
Objednávka / dodávka materiálu																																
demontáž VO a elektrozařízení																																
montáže VO a elektrozařízení																																
Revize, zkoušky a měření																																
Předání - převímka																																

Harmonogram prací je závislý na klimatických podmínkách