

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053990/01 (ORG 5126)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 14 – 400 - 178

Investiční akce: „ZŠ Bosonožské nám. 44 - pohybové prostory“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 35-227 631 02 87/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb – technický dozor
objednatele
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
Zastoupený: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti
IČ: 25597710
DIČ: CZ 25597710
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno
Č. ú.: 7323130207/0100

Obchodní společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 37115.

(dále jen zhotovitel)

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5614053990 u objednatele, č. 14-400-178 u zhotovitele) ze dne 30.10.2014 ve znění dodatku č.1 ze dne 20.5.2015 (dále jen „smlouva o dílo“).

čl. II. Předmět smlouvy – text odstavce 1 se doplňuje textem, který zní :

- Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce (dále také „vícepráce“), týkající se stavebního objektu SO 01 Pohybové prostory. Uvedené vícepráce jsou specifikovány ve změnových listech č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22 a v položkových rozpočtech změn ze dne 21.10.2015.
- Z předmětu smlouvy se vypouštějí neprovedené práce (dále také „méněpráce“), týkající se stavebního objektu SO 01 Pohybové prostory, které jsou nahrazeny aktuálními položkami. Uvedené méněpráce jsou specifikovány ve změnových listech č. 3, 6, 11, 13 a v položkových rozpočtech změn ze dne 21.10.2015.

čl. III. Doba plnění - text odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. a) doba plnění díla včetně předání díla objednateli pro objekt SO 02- jímka činí 365 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli,
- b) doba plnění díla včetně předání díla objednateli pro zbývající objekt SO 01 – Pohybové prostory činí 386 dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkazem výměr) v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovými listy č.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22 a položkovými rozpočty ze dne 21.10.2015 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo vč. dodatku č.1 bez DPH	10.682.660,70 Kč
DPH 21%	2.243.358,81 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	628.549,66 Kč
DPH 21%	131.995,43 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	185.666,61 Kč
DPH 21%	38.989,99 Kč
Cena díla celkem vč. dodatku č.1 a 2 bez DPH	11.125.543,75 Kč
Cena díla celkem včetně 21 % DPH	13.461.908,-- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, uzavřené dne 30.10.2014 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je příloha: změnové listy č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22 a položkové rozpočty ze dne 21.10.2015.

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/041 dne 27.10.2015.

V Brně dne

V Brně dne 2.11.2015

Za objednatele:

4.11.2015

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna



Všeňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

.....
za PSK Group, spol. s r.o.
Radek Kočka
ředitel a jednatel společnosti

Handwritten signature in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom right corner.

ZŠ bosonožské náměstí 44 - Pohybové prostory
Rekapitulace změnových listů

Statutární město Brno "ZŠ bosonožské náměstí 44 - Pohybové prostory"										Celkem vč. DPH	
Hlavní rozpočty dle SoD											
SO01-1 Pohybové prostory, ZŠ Bosonožské nám. 44, Bosonohy										10 289 227,30	12 449 965,03
SO02-1 Jímka - rozpočet dle SoD										359 886,70	435 462,91
Celkem Smlouva o dílo										10 649 114,00	12 885 427,94
Změnové listy - neuplatněné										0,00	0,00
SO02 Jímka											
2 ZL01 Změna tl. prefabrikovaných panelů										1 999,93	2 419,92
Celkem změnové listy - neuplatněné										1 999,93	2 419,92
Změnové listy v dodatku č. 1											
3 ZL02 Úprava základů-jímka										76 180,77	92 178,73
Celkem změnové listy k dodatku č. 1										-51 587,22	33 546,70
Změnové listy v dodatku č. 2										-42 634,07	7 044,81
SO01 Pohybové prostory											
2 ZL03 Změna výtuže stropní desky										13 282,02	16 071,24
3 ZL04 Doplnění profese - ÚT, VZT										-35 155,85	-15 772,40
4 ZL05 Chybějící příčka v 1.NP										11 046,80	13 366,63
5 ZL06 Změna truhlářských výrobků										13 407,03	16 222,51
6 ZL07 Doplnění samoz. a panik. klik-vnitřní dveře										-62 083,16	-2 815,48
7 ZL08 Doplnění lajnování sportovní podlahy										64 713,48	78 303,31
8 ZL09 Doplnění SDK opláštění dveří a krovu										15 188,04	18 051,91
9 ZL10 Nosná ocelová konstrukce pro 11/H-15/H-VCP										72 324,00	87 512,04
10 ZL11 Změna konstrukce podlahy										14 918,93	18 051,91
11 ZL12 Napojení stávajícího svodu dešťové kanalizace										9 946,86	12 035,70
12 ZL13 Doplnění výtahové dveří vč. zprovozn. nástupu										80 035,97	96 843,52
13 Neobsazeno										17 696,41	101 965,02
14 Neobsazeno										210,00	-223,18
15 Neobsazeno										1 000,00	1 210,00
16 ZL17 Přeložka O2										178 783,55	210,00
17 ZL18 Doplnění zámečnických kcí Z/1 a Z/11										31 028,55	26 834,35
18 ZL19 Doplnění rozvodů a vybavení ZTI										0,00	0,00
19 Neobsazeno										0,00	0,00
Celkem										7 044,81	40 591,51

Neobsazeno - bude provedeno pouze stržení zeminy a 20 srovnání a navrácení původního oplocení v místě mezi novou budovou a stávajícím oplocením bez dalších úprav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zl 22 Výměna střešního žlabu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neobsazeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem změnové listy k dodatku č. 2	-185 666,61	-38 989,99	-224 656,60	628 549,66	131 995,43	760 545,09	442 883,05	- 93 005,44	535 888,49							

V Brně dne 21.10.2015

Vypracoval: Za PSK Group, spol. s r.o.

Ing. Zdeňka Wetterová, vedoucí nákupu a přípravy staveb



Vidašská 187/104e, 619 00 Brno
IČO: 25587710, DIČ: CZ25587710

Handwritten signature and date: 21.10.2015



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 03
ÚSEK: Statika – výztuž stropních desek		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změny množství výztuže stropních konstrukcí		OZNÁMENÍ Č.: 03
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 21.10.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny množství výztuže stropních konstrukcí		
DOTČENÉ MÍSTO: Pohybové prostory – strop 1.NP a 2.NP		
ODKAZ NA VÝKRESY: Stavebně konstrukční řešení – D.1.2-S.05 Výztuž stropu nad 1.NP, D.1.2- S.08 Výztuž stropu nad 2-NP		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/2 ZL 03 Změna výztuže stropní desky-SOUHRN, 14-054/01/2.1 ZL 03.1 Změna výztuže stropní desky-VCP, 14-054/01/2.2 ZL 03.2 Změna výztuže stropní desky-MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nesoulad mezi výpisem prvků, výkresem výztuže a výkazem výměr. U stropní desky v 1.NP chybí ve výpisu prvků a tím i ve VV celkem 640 kg výztuže. Na základě tohoto pochybení vypracoval GP nový výkres stropu nad 2.NP, kde se oproti původní PD ušetří 1.400 kg. 		
POKYN VYDAL: Ing. Radim Horák		DATUM: 10.08.2015
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB 21.10.2015	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 03
ÚSEK: Statika – výztuž stropních desek		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změny množství výztuže stropních konstrukcí		OZNÁMENÍ Č.: 03
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 21.10.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny množství výztuže stropních konstrukcí		
DOTČENÉ MÍSTO: Pohybové prostory – strop 1.NP a 2.NP		
ODKAZ NA VÝKRESY: Stavebně konstrukční řešení – D.1.2-S.05 Výztuž stropu nad 1.NP, D.1.2-S.08 Výztuž stropu nad 2.NP		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/2 ZL 03 Změna výztuže stropní desky-SOUHRN, 14-054/01/2.1 ZL 03.1 Změna výztuže stropní desky-VCP, 14-054/01/2.2 ZL 03.2 Změna výztuže stropní desky-MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	13.282,02 Kč	2.789,22 Kč
Méněpráce	-29.054,42 Kč	-6.101,43 Kč
Rozdíl:	-15.772,40 Kč	-3.312,20 Kč
cena vč. DPH		
	16.071,24 Kč	-35.155,85 Kč
	-19.084,60 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radim Horký DATUM: 10.08.2015		
VYJÁDŘENÍ:		
OD: PODPIS: DATUM: 22.10.2015		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB 21.10.2015	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	ZL 03 Změna výztuže stropní desky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-15 772,40	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-15 772,40	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-15 772,40	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-15 772,40	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : <i>21.10.2015</i>	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	

Základ pro DPH	21,00 %	-15 772,40
DPH	21,00 %	-3 312,20
Základ pro DPH	0,00 %	0,00
DPH	0,00 %	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-19 084,60

Poznámka :

viz bod 1 - zápis ze dne 31.07.2015

[Signature] 21.10.2015

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet : 2
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 03 Změna výztuže stropní desky-SOL

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
41 Stropy a stropní konstrukce	-15 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-78,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-15 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-15 772,40	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-15 772,40	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-15 772,40	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-15 772,40	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-15 772,40	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-15 772,40	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-15 772,40	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-15 772,40	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 03 Změna výztuže stropní desky-SOUHRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
1	411361821.V	Výztuž stropů, sloupů, schodiště, věnců a ostatní z betonářské oceli 10505	t	-0,76	20 650,00	-15 694,00
		Připočet chybějící výztuže:				
		statika, výkres S.05 , stropy nad 1.NP:0,640		0,64		
		0				
		odpočet výztuže dle změny statiky:				
		statika výkres S.08 , stropy nad 2.NP:-1,4		-1,40		
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				-15 694,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,78	101,00	-78,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-78,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.1	ZL 03.1 Změna výztuže stropní desky-VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	13 282,02	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		13 282,02	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		13 282,02	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		13 282,02	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
			PSK GROUP Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH		21,00 %	13 282,02	
DPH		21,00 %	2 789,22	
Základ pro DPH		0,00 %	0,00	
DPH		0,00 %	0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				16 071,24

Poznámka :

viz bod 1 - zápis ze dne 31.07.2015




Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet : 2.1
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 03.1 Změna výztuže stropní desky-V0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
41 Stropy a stropní konstrukce	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	13 282,02	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	13 282,02	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	13 282,02	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	13 282,02	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	13 282,02	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	13 282,02	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	13 282,02	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	13 282,02	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	13 282,02	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 2.1
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 03.1 Změna výztuže stropní desky-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce				
1	411361821.V	Výztuž stropů, sloupů, schodiště, věnců a ostatní z betonářské oceli 10505	t	0,64	20 650,00	13 216,00
		Připotečet chybějící výztuže:				
		statika, výkres S.05 , stropy nad 1.NP:0,640		0,64		
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				13 216,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,65	101,00	66,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				66,02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2.2	ZL 03.2 Změna výztuže stropní desky-MNP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-29 054,42	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-29 054,42	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-29 054,42	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-29 054,42	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		-29 054,42
DPH	21,00 %		-6 101,43
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-35 155,85

Poznámka :

viz bod 1 - zápis ze dne 31.07.2015



Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet : 2.2
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 03.2 Změna výztuže stropní desky-M

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
41 Stropy a stropní konstrukce	-28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-144,42	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-29 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	0,00	-29 054,42	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-29 054,42	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-29 054,42	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-29 054,42	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-29 054,42	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-29 054,42	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-29 054,42	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-29 054,42	0,00
CELKEM VRN				0,00



Položkový rozpočet

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 2.2
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 03.2 Změna výztuže stropní desky-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
1	411361821.V	Výztuž stropů, sloupů, schodiště, věnců a ostatní z betonářské oceli 10505	t	-1,40	20 650,00	-28 910,00
		odpočet výztuže dle změny statiky:				
		statika výkres S.08, stropy nad 2.NP:-1,4		-1,40		
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				-28 910,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,43	101,00	-144,42
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-144,42



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 04
ÚSEK: Ústřední vytápění, Vzduchotechnika		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Doplnění k části profesí – ÚT, VZT		OZNÁMENÍ Č.: 04
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 21.10.2015
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
FAX:	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění či oprava chyb v části instalací – ÚT, VZT a ELE DOTČENÉ MÍSTO: Původní objekt školy – otopná tělesa v 1.NP a 2.NP, nehořlavé kabely v nových pohybových prostorech, výutsky VZT ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.4.4 – ÚT – půdorys, D.1.4.3,5 - VZT_CHLAZENÍ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/3 ZL 04 Doplnění profesí - ÚT, VZT ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o chybu v projektové dokumentaci, příp. nesoulad mezi výkresovou částí a výkazem výměr. - otopná tělesa – ve VV bylo uvažováno pouze s demontáží 1 ks OT dle PD celkem 7 ks - vyústka pro kruhové potrubí – ve VV chybný počet dle skutečnosti 17 ks navíc – VCP POKYN VYDAL: Ing. Radim Horký  DATUM: 10.08.2015 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Črha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB  21.10.2015	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 04																
ÚSEK: Ústřední vytápění, Vzduchotechnika																		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Doplnění k části profesí – ÚT, VZT		OZNÁMENÍ Č.: 04																
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: <i>21.10.2015</i>																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění či oprava chyb v části instalací – ÚT, VZT a ELE DOTČENÉ MÍSTO: Původní objekt školy – otopná tělesa v 1.NP a 2.NP, nehořlavé kabely v nových pohybových prostorech, výutsky VZT ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.4.4 – ÚT – půdorysy, D.1.4.3,5 - VZT_CHLAZENÍ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/3 ZL 04 Doplnění profesí - ÚT, VZT ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">11.046,80 Kč</td><td style="text-align: right;">2.319,83 Kč</td><td style="text-align: right;">13.366,63 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">11.046,80 Kč</td><td style="text-align: right;">2.319,83 Kč</td><td style="text-align: right;">13.366,63 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH	Vícepráce	11.046,80 Kč	2.319,83 Kč	13.366,63 Kč	Méněpráce	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	11.046,80 Kč	2.319,83 Kč	13.366,63 Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH															
Vícepráce	11.046,80 Kč	2.319,83 Kč	13.366,63 Kč															
Méněpráce	0 Kč	0 Kč	0 Kč															
Rozdíl:	11.046,80 Kč	2.319,83 Kč	13.366,63 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radim Horký <i>[Signature]</i> DATUM: 10.08.2015																		
VYJÁDŘENÍ: <i>AP Soutěž</i>																		
OD: <i>Ing. Radim Horký</i> PODPIS: <i>[Signature]</i> DATUM: <i>22.10.2015</i>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan <i>[Signature]</i>	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB <i>[Signature]</i> <i>21.10.2015</i>																	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	ZL 04 Doplnění profesí - ÚT,VZT	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	1 475,80	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	9 571,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	11 046,80	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		11 046,80	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		11 046,80	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710		
Základ pro DPH		21,00 %	11 046,80	
DPH		21,00 %	2 319,83	
Základ pro DPH		0,00 %	0,00	
DPH		0,00 %	0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				13 366,63

Poznámka :

viz bod 2+14+15 - zápis ze dne 31.07.2015



21.10.2015

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 3
 ZL 04 Doplnění profesí - ÚT, VZT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Ústřední vytápění	0,00	1 475,80	0,00	0,00	0,00
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	9 571,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	1 475,80	0,00	9 571,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	1 475,80	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	1 475,80	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	1 475,80	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	1 475,80	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	11 046,80	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	11 046,80	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	11 046,80	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	11 046,80	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 3
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 04 Doplnění profesí - ÚT, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	730	Ústřední vytápění				
1	730-01	UT viz samostatný rozpis nákladů příloha 1	soubor	1,00	1 475,80	1 475,80
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				1 475,80
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
2	24-01	VZT viz samostatný rozpis nákladů příloha 3	soubor	1,00	9 571,00	9 571,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				9 571,00

Se

ZL 04 Doplnění profesí - ÚT, ELE, VZT - příloha č. 1

Stavba :	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Specifikace:
Objekt :	Pohybové prostory	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	735	Otopná tělesa				
89	735151821R00	Demontáž otopných těles panel. 2řad 1500mm	kus	6,00	93,70	562,20
90	735192923R00	Zpětná montáž otopných těles panel. 2řad 1500mm	kus	6,00	85,20	511,20
91	735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	m2	6,00	37,80	226,80
92	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	6,00	7,93	47,58
93	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	6,00	15,90	95,40
94	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	14,43	2,26	32,62
Celkem za		735 Otopná tělesa				1 475,80

Celkem

1 475,80

ZL 04 Doplnění profesí - ÚT, ELE, VZT - příloha č. 3

Stavba :	ZŠ Bosonožské nám.44, SO-01 Pohybové prostory	Specifikace VZT
Objekt :	D.1.4.3 Vzduchotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
7	R.pot-1.05	Vyústka pro kruhové potrubí vel.425x75-odvod- viz.v.č.D.1.4.3.3	ks	17,00	563,00	9 571,00
		CELKEM				9 571,00

Handwritten signature



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 05
ÚSEK: Svislé konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Chybějící příčka v 1.NP		OZNÁMENÍ Č.: 05
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 21.10.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící příčka v 1.NP vč. omítky a povrchové úpravy		
DOTČENÉ MÍSTO: Stávající objekt školy – 1. NP, m.č. 109, 110 a 111		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorys 1.NP		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/4.1 ZL 05.1 Chybějící příčka v 1.NP-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nesoulad mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr. Ve VV chybí dle projektové dokumentace kompletně příčky z keramických tvárnic tl. 11,5 cm mezi místnostmi č. 109, 110, 111 – vyzdíyka z keramických tvárnic		
POKYN VYDAL: Ing. Radim Horký  DATUM: 10.08.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB  21.10.2015	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 05
ÚSEK: Svislé konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Chybějící příčka v 1.NP		OZNÁMENÍ Č.: 05
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 21. 10. 2015
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
FAX:	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící příčka v 1.NP vč. omítky a povrchové úpravy		
DOTČENÉ MÍSTO: Stávající objekt školy – 1. NP, m.č. 109, 110 a 111		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorys 1.NP		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/4.1 ZL 05.1 Chybějící příčka v 1.NP-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	13.407,03 Kč	2.815,48 Kč
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	13.407,03 Kč	2.815,48 Kč
		cena vč. DPH
		16.222,51 Kč
		0,00 Kč
		16.222,51 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radim Horký		DATUM: 10.08.2015
VYJÁDRĚNÍ: <i>PP souhlas</i>		
OD: <i>PP: ing. Radim Horký</i> PODPIS: <i>Horký</i> DATUM: 22. 10. 2015		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4.1.A	ZL 05.1.A Chybějící příčka v 1.NP-VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	13 407,03	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	13 407,03	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	13 407,03	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ostl.náklady+HZS	13 407,03	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		13 407,03
DPH	21,00 %		2 815,48
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			16 222,51

Poznámka :

viz bod 3 - zápis ze dne 31.07.2015



21.10.2015

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 4.1.A
 ZL 05.1.A Chybějící příčka v 1.NP-VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 035,33	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	371,70	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	13 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	13 407,03	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	13 407,03	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	13 407,03	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	13 407,03	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	13 407,03	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	13 407,03	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	13 407,03	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	13 407,03	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 4.1.A
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 05.1.A Chybějící příčka v 1.NP-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342248120R00	Příčky z tvárníc keramických na MVC 5, tl. 115 mm 1.NP, m.č. 109, 110, 111:(4,45+2,4+0,1+2)*3,1-(0,9*2,03)*2	m2	24,09 24,09	452,00	10 889,13
2	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 1.NP., úpravy ve stávající budově, stěny+strop: 1.NP, m.č. 109, 110, 111:(4,45+2,4+2)+3,0*3	m	17,85 17,85	62,00	1 106,70
3	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 1.NP., úpravy ve stávající budově, stěny+strop: 1.NP, m.č. 109, 110, 111:3,0*3	m	9,00 9,00	115,50	1 039,50
Celkem za	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 035,33
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,68	101,00	371,70
Celkem za	99	Staveništní přesun hmot				371,70






PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 06
ÚSEK: Truhlářské výrobky		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 06
Změny v truhlářských výrobcích		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: <i>21. 10. 2015</i>
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
FAX:	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava otevírání dveří T25 a T26 a doplnění chybějícího okna T27		
DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba nové tělocvičny – 3.NP prvky T25 a T26 a 2.NP prvek T27		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorys 2.NP, půdorys 3.NP a výpis truhlářských prvků		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/5 ZL 06 Změna truhlářských výrobků-SOUHRN, číslo 14-054/01/5.1 ZL 06.1 Změna truhlářských výrobků-VCP, číslo 14-054/01/5.2 ZL 06.2 Změna truhlářských výrobků-MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Jedná se o nesoulad mezi výkresovou částí projektové dokumentace, výpisem prvků a výkazem výměr. Prvek 27/T – v PD ve výpisu prvků je řešen prvek 27/T jako dveře, takto je i oceněno ve VV. Projektant má pod stejným označením v 2.NP i nové okno, které není nikde specifikováno ani ve VV. Na základě jednání bylo doceněno okno 900/2000mm z Europrofilů s jednoduchým zasklením. Dále jsou v projektové dokumentaci prvky 25/T a 26/T a i ve výpisu prvků řešeny jako dvoukřídlové dveře o rozměru 1100x1970 mm s bočním křídlem šířky cca 200mm. Prvek je řešený z Europrofilů. Tyto prvky nelze takto vyrobit, v takovém případě by nebyla dodržena min. požadovaná průchozí šířka hlavního dveřního křídla, které je v PD kótováno v š. 900mm, tzn. průchozí šířka cca 800mm. V tuto chvíli je ve ZL uvažována změna na jednokřídlové dveře při dodržení všech ostatních parametrů.		
POKYN VYDAL: Ing. Radim Horák <i>Radim Horák</i> DATUM: 10.08.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan <i>Dušan Crha</i>	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB <i>Dana Škarková</i> <i>21. 10. 2015</i>	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 06
ÚSEK: Truhlářské výrobky		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změny v truhlářských výrobcích		OZNÁMENÍ Č.: 06
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM:		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava otevírání dveří T25 a T26 a doplnění chybějícího okna T27		
DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba nové tělocvičny – 3.NP prvky T25 a T26 a 2.NP prvek T27		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorys 2.NP, půdorys 3.NP a výpis truhlářských prvků		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/5 ZL 06 Změna truhlářských výrobků-SOUHRN, číslo 14-054/01/5.1 ZL 06.1 Změna truhlářských výrobků-VCP, číslo 14-054/01/5.2 ZL 06.2 Změna truhlářských výrobků-MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	64.713,48 Kč	13.589,83 Kč
Méněpráce	-51.308,40 Kč	-10.774,76 Kč
Rozdíl:	13.405,08 Kč	2.815,07 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radim Horký 		DATUM: 10.08.2015
VYJÁDŘENÍ:  <i>SAHLA</i>		
OD:  <i>Ing. Radim Horký</i> PODPIS:  DATUM: 22. 10. 2015		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB  21. 10. 2015	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	ZL 06 Změna truhlářských výrobků-SOUHRN	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZS Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	13 405,08	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	13 405,08	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	13 405,08	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	13 405,08	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		13 405,08
DPH	21,00 %		2 815,07
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			16 220,15

Poznámka :

viz bod 4+5 - zápis ze dne 31.07.2015

 21.10.2015

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 5
 ZL 06 Změna truhlářských výrobků-SOUHRN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0,00	13 405,08	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	13 405,08	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	13 405,08	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	13 405,08	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	13 405,08	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	13 405,08	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	13 405,08	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	13 405,08	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	13 405,08	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	13 405,08	0,00
CELKEM VRN				0,00

Handwritten signature

Položkový rozpočet

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Rozpočet: 5				
Objekt : 01 Pohybové prostory		ZL 06 Změna truhlářských výrobků-SOUHRN				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Konstrukce truhlářské						
Díl: 766						
1	6110025.V	T25, D+M, dřev.dveře EURO 2kř.venkovní hladké zaskl.dvojsklo,1100x1970,dýha-javor,vč.rámu,kování	ks	-1,00	24 630,00	-24 630,00
2.NP., popis dtto truhl.výr. list č.T6 , ozn. T25:-1				-1,00		
2	6110025.V1	T25.A, D+M, dřev.dveře EURO 1kř.venkovní hladké zaskl.dvojsklo,1100x1970,dýha-javor,vč.rámu,kování	ks	1,00	24 130,00	24 130,00
stavební otvor šířky 1200mm						
Nelze prvek provést jako dvoukř., v případě že by bylo i druhé křídlo, i když fixní, kuli zasklení by provedeno v š. min. 280mm, hlavní křídlo pak v š. 890mm, čistá průchozí šířka by ale byla 739mm.						
Z těchto důvodů doporučujeme provést pouze jendokřídlové dveře při dodržení požadavků na obecné technické požadavky a požadavky požární ochrany						
2.NP., popis dtto truhl.výr. list č.T6 , ozn. T25:1				1,00		
3	6110026.V	T26, D+M, dřev.dveře EURO 2kř.venkovní hladké dvojsklo,1100x1970,dýha-javor,vč.rámu,kování,maďla	ks	-1,00	25 970,00	-25 970,00
2.NP., popis dtto truhl.výr. list č.T6 , ozn. T26:-1				-1,00		
4	6110026.V1	T2.A6, D+M, dřev.dveře EURO 1kř.venkovní hladké dvojsklo,1100x1970,dýha-javor,vč.rámu,kování,maďla	ks	1,00	25 470,00	25 470,00
stavební otvor šířky 1200mm						
Nelze prvek provést jako dvoukř., v případě že by bylo i druhé křídlo, i když fixní, kuli zasklení by provedeno v š. min. 280mm, hlavní křídlo pak v š. 890mm, čistá průchozí šířka by ale byla 739mm.						
Z těchto důvodů doporučujeme provést pouze jendokřídlové dveře při dodržení požadavků na obecné technické požadavky a požadavky požární ochrany						
2.NP., popis dtto truhl.výr. list č.T6 , ozn. T26:1				1,00		
5	6110027.ZL06	T27-A, D+M, dřev.okno EURO 900/2000mm, jednokř., otevřené a výklopné	ks	1,00	14 220,00	14 220,00
2.NP.:1				1,00		
Začátek provozního součtu						
pomocný výpočet:						
viz. pozice T/19 - Eurookno, 600/1200mm, cena 7.370,-:						
cena za m2 - 10.236,-/m2:7370/(0,6*1,2)				10 236,11		
0						
nová pozice T27.A - Eurookno 900/2000mm:						
cena za m2 - 7.900,-/m2:0,9*2,0*7900				14 220,00		
0						
Konec provozního součtu				24 456,11		
6	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	132,20	1,40	185,08
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				13 405,08

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5.1	Zl. 06.1 Změna truhlářských výrobků-VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZS Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	64 713,48	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	64 713,48	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	64 713,48	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	64 713,48	Ostatní náklady celkem	0,00

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,00 %		64 713,48
DPH	21,00 %		13 589,83
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			78 303,31

Poznámka :

viz bod 4+5 - zápis ze dne 31.07.2015




Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 5.1
 ZL 06.1 Změna truhlářských výrobků-VC

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0,00	64 713,48	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	64 713,48	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	64 713,48	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	64 713,48	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	64 713,48	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	64 713,48	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	64 713,48	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	64 713,48	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	64 713,48	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	64 713,48	0,00
CELKEM VRN				0,00


Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory 01 Pohybové prostory		Rozpočet: 5.1 ZL 06.1 Změna truhlářských výrobků-VCP		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Konstrukce truhlářské						
Díl: 766						
1	6110025.V1	T25.A, D+M, dřev.dveře EURO 1kř.venkovní hladké zaskl.dvojsklo,1100x1970,dýha-javor,vč.rámu,kování stavební otvor šířky 1200mm Nelze prvek provést jako dvoukř., v případě že by bylo i druhé křídlo, i když fixní, kuli zasklení by provedeno v š. min. 280mm, hlavní křídlo pak v š. 890mm, čistá průchozí šířka by ale byla 739mm. Z těchto důvodů doporučujeme provést pouze jendokřídlové dveře při dodržení požadavků na obecné technické požadavky a požadavky požární ochrany	ks	1,00	24 130,00	24 130,00
2	6110026.V1	T2.A6, D+M, dřev.dveře EURO 1kř.venkovní hladké dvojsklo,1100x1970,dýha-javor,vč.rámu,kování,madla stavební otvor šířky 1200mm Nelze prvek provést jako dvoukř., v případě že by bylo i druhé křídlo, i když fixní, kuli zasklení by provedeno v š. min. 280mm, hlavní křídlo pak v š. 890mm, čistá průchozí šířka by ale byla 739mm. Z těchto důvodů doporučujeme provést pouze jendokřídlové dveře při dodržení požadavků na obecné technické požadavky a požadavky požární ochrany	ks	1,00	25 470,00	25 470,00
3	6110027.ZL06	T27-A, D+M, dřev.okno EURO 900/2000mm, jednokř., otevíravé a výklopné 2.NP:1 Začátek provozního součtu pomocný výpočet: viz. pozice T/19 - Eurookno, 600/1200mm, cena 7.370,-: cena za m2 - 10.236,-/m2:7370/(0,6*1,2) 0 nová pozice T27.A - Eurookno 900/2000mm: cena za m2 - 7.900,-/m2:0,9*2,0*7900 0 Konec provozního součtu	ks	1,00 1,00 10 236,11 14 220,00 24 456,11	14 220,00	14 220,00
4	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	638,20	1,40	893,48
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				64 713,48

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5.2	ZL 06.2 Změna truhlářských výrobků-MNP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	-51 308,40	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-51 308,40	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-51 308,40	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-51 308,40	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		-51 308,40
DPH	21,00 %		-10 774,76
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-62 083,16

Poznámka :

viz bod 4+5 - zápis ze dne 31.07.2015



Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 5.2
 ZL 06.2 Změna truhlářských výrobků-MN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-51 308,40	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	-51 308,40	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-51 308,40	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-51 308,40	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-51 308,40	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-51 308,40	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-51 308,40	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-51 308,40	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-51 308,40	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-51 308,40	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 5.2
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 06.2 Změna truhlářských výrobků-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	6110025.V	T25, D+M, dřev.dveře EURO 2kř.venkovní hladké zaskl.dvojsklo,1100x1970,dýha-javor,vč.rámu,kování 2.NP., popis dtto truhl.výr. list č.T6 , ozn. T25:-1	ks	-1,00	24 630,00	-24 630,00
2	6110026.V	T26, D+M, dřev.dveře EURO 2kř.venkovní hladké dvojsklo,1100x1970,dýha-javor,vč.rámu,kování,mašla 2.NP., popis dtto truhl.výr. list č.T6 , ozn. T26:-1	ks	-1,00	25 970,00	-25 970,00
3	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-506,00	1,40	-708,40
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				-51 308,40



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 07
ÚSEK: Truhlářské výrobky a hliníkové dveře		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Doplnění samozavíračů a panikových klik		OZNÁMENÍ Č.: 07
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 21.10.2015
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění samozavíračů a panikových klik-vnitřní dveře a AL dveře		
DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba nové tělocvičny – 1.NP až 3.NP – vnitřní dveře na únikové cestě a s požadavkem na požární odolnost		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorysy 1.NP až 3.NP, výpis truhlářských a hliníkových výrobků		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/6.1 ZL 07.1 Samoz. a panik. klik-vnitřní dveře-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Rozdíl mezi projektovou dokumentací stavební části a části požárního řešení stavby. U některých pozic chybí samozavírače (resp.) u všech požárních dřevěných dveří a panikové kliky. Projektant provedl revizi a zaslal nové požadavky na pozice u kterých mají být doplněny samozavírače a panikové kliky. Jedná se o pozice: samozavírače: 8 ks – 1H, 2x 4H, 2H, 3T, 6T, 7T a 9T Paniková klika: 6 ks – 1H, 2 x 4H, 2H, 3T a 9T		
POKYN VYDAL: Ing. Radim Horký		DATUM: 10.08.2015
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 07
ÚSEK: Truhlářské výrobky a hliníkové dveře		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Doplnění samozavíračů a panikových klik		OZNÁMENÍ Č.: 07
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 21.10.2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění samozavíračů a panikových klik-vnitřní dveře a AL dveře		
DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba nové tělocvičny – 1.NP až 3.NP – vnitřní dveře na únikové cestě a s požadavkem na požární odolnost		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení – půdorysy 1.NP až 3.NP, výpis truhlářských a hliníkových výrobků		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/6.1 ZL 07.1 Samoz. a panik. klik-vnitřní dveře-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	72.324,00 Kč	15.188,04 Kč
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	72.324,00 Kč	15.188,04 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radim Horký DATUM: 10.08.2015		
VYJÁDŘENÍ: <i>PO VEROJNĚNÍ S CENOU - URČENÍ K PŘEDÁNÍ Z 21.8.2015</i> <i>CENA 43 952,-</i>		
OD: <i>Ing. Radim Horký</i> PODPIS: <i>Horký</i> DATUM: 22.10.2015		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan <i>Crha Dušan</i>	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB <i>Škarková</i> 21.10.2015	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6.1	ZL 07.1 Samoz. a paník. klik-vnitřní dveře-VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	72 324,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	72 324,00	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	72 324,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	72 324,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	

Základ pro DPH	21,00	%	72 324,00
DPH	21,00	%	15 188,04
Základ pro DPH	0,00	%	0,00
DPH	0,00	%	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			87 512,04

Poznámka :

viz bod 6 - zápis ze dne 31.07.2015

 21.10.2015

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 6.1
 ZL 07.1 Samoz. a panik. klik-vnitřní dveř

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HŠV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	72 324,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	72 324,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	72 324,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	72 324,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	72 324,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	72 324,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	72 324,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	72 324,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Rozpočet: 6.1			
Objekt : 01 Pohybové prostory		ZL 07.1 Samoz. a panik. klik-vnitřní dveře-VCP			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Konstrukce zámečnické					
Díl: 767	Montáž doplňků dveří, samozavírače	kus	8,00	128,00	1 024,00
1	767649191R00				
	1.NP:				
	1H, 2H, 4H:1+2+1		4,00		
	3T, 9T:1+1		2,00		
	2.NP:				
	6T, 7T:1+1		2,00		
2	767.ZL07.01				
	Samozavírač - hliníkové prvky	kus	4,00	5 200,00	20 800,00
	1.NP:				
	1H, 2H, 4H:1+2+1		4,00		
3	767.ZL07.02				
	Samozavírač 7303, bez aretace vnitřní dřevěné dveře	kus	4,00	1 950,00	7 800,00
	1.NP:				
	3T, 9T:1+1		2,00		
	2.NP:				
	6T, 7T:1+1		2,00		
4	767649191R10				
	Montáž doplňků dveří, paniková klika	kus	6,00	350,00	2 100,00
	1.NP:				
	1H, 2H, 4H:1+2+1		4,00		
	3T, 9T:1+1		2,00		
5	767.ZL07.03				
	Paniková klika - vnitřní dřevěné dveře	kus	2,00	2 800,00	5 600,00
	1.NP:				
	3T, 9T:1+1		2,00		
6	767.ZL07.04				
	Paniková klika - hliníkové prvky	kus	4,00	8 750,00	35 000,00
	1.NP:				
	1H, 2H, 4H:1+2+1		4,00		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické			72 324,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 08
ÚSEK: Povlakové podlahové konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 08
Doplnění lajnování sportovní podlahy		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: <i>21.10.2015</i>		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění lajnování sportovní podlahy		
DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba nové tělocvičny – finální povlaková vrstva podlahy v 1.NP		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorysy 1.NP, skladba konstrukcí		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/7.1 ZL 08.1 Doplnění lajnování sportovní podlahy-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Sportovní podlaha – v PD řešena pouze jednobarevná podlaha bez lajnování hřiště. Na základě požadavku ze strany objednatele je naceněno doplnění rozdělení barevných ploch a „lajnování“ volejbalového hřiště. <i>Chuf</i>		
POKYN VYDAL: Ing. Radim Horký DATUM: 10.08.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan <i>[Signature]</i>	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB <i>[Signature]</i> <i>21.10.2015</i>	

[Handwritten mark]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 08
ÚSEK: Povlakové podlahové konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 08
Doplnění lajnování sportovní podlahy		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 21.10.2015
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
FAX:	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění lajnování sportovní podlahy		
DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba nové tělocvičny – finální povlaková vrstva podlahy v 1.NP		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorysy 1.NP, skladba konstrukcí		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/7.1 ZL 08.1 Doplnění lajnování sportovní podlahy-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	14.918,93 Kč	3.132,98 Kč
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	14.918,93 Kč	3.132,98 Kč
		cena vč. DPH
		18.051,91 Kč
		0,00 Kč
		18.051,91 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radim Horák		DATUM: 10.08.2015
VYJÁDRĚNÍ: <i>PP VESLOVACI S PODPISY A CENY ZE STEJNÉ NABÍDKY 10 220,-</i>		
OD: <i>PP AG ANI PROJEKT</i>	PODPIS: <i>[Signature]</i>	DATUM: 22.10.2015
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7.1	ZL 08.1 Doplnění lajnování sportovní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	14 918,93	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	14 918,93	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	14 918,93	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	14 918,93	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		 PSK GROUP Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH		14 918,93	
DPH		3 132,98	
Základ pro DPH		0,00	
DPH		0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 051,91

Poznámka :

viz bod 8 - zápis ze dne 31.07.2015



21. 10. 2015

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 7.1
 ZL 08.1 Doplnění lajnování sportovní pod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0,00	14 918,93	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	14 918,93	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	14 918,93	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	14 918,93	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	14 918,93	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	14 918,93	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	14 918,93	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	14 918,93	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	14 918,93	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	14 918,93	0,00
CELKEM VRN	0,00	0,00	14 918,93	0,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory 01 Pohybové prostory	Rozpočet: 7.1 ZL 08.1 Doplnění lajnování sportovní podlahy-VCP			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Podlahy povlakové						
Díl:	776	Lajnování hřiště sportovní podlahy	m	87,00	67,20	5 846,40
1	776-03	Hřiště na volejbal:87		87,00		
2	776-04	Barevné rozlišení ploch	soubor	1,00	8 960,00	8 960,00
3	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	148,06	0,76	112,53
Celkem za		776 Podlahy povlakové				14 918,93



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 09
ÚSEK: Sádrokartonové konstrukce		OZNÁMENÍ Č.: 09
OZNÁMENÍ ZMĚNY		
Doplnění SDK opláštění dveří a krovu		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s r.o. DATUM: <i>21.10.2015</i>		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Opláštění volného prostoru nad dveřmi pozice 6/T+17/T, a opláštění původní nosné konstrukce krovu SDK deskou ze tří stran		
DOTČENÉ MÍSTO: Pohybové prostory – vstupní dveře ve 2.NP na pozici 6/T+17/T, 3.NP – stávající nosná ocel. konstrukce krovu		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorysy 2.NP a 3.NP, výpis truhlářských prvků, fotodokumentace		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/08.1 ZL 09.1 Doplnění SDK opláštění dveří a krovu-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Pozice 6/T a 17/T – rozdíl ve výkazu výměr a projektovou dokumentací v rozměrech prvků. V PD je okótován otvor na výšku 3 m ale ve výpisu prvků a VV řešena výška 2,5 m. Vzniká tedy otvor 0,5 m (překlad je až ve výšce 3 m). Na základě jednání dne 27.07.2015 bylo domluveno, že zůstane výška prvku 2,5m a volná plocha bude doplněna SDK deskou na oboustrannou konstrukci. Ve 3.NP jsou prostorách chodby viditelné ocelové nosníky – původní krokve stávajícího krovu. Naceny VCP na opláštění těchto krokví SDK deskou standart tl. 12,5mm vč. kotvení ze tří stran.		
POKYN VYDAL: Ing. Radim Horký <i>[Signature]</i> DATUM: 10.08.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan <i>[Signature]</i>	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB <i>[Signature]</i> <i>21.10.2015</i>	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 09
ÚSEK: Sádrokartonové konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 09
Doplnění SDK opláštění dveří a krovu		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 21. 10. 2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Opláštění volného prostoru nad dveřmi pozice 6/T+17/T, a opláštění původní nosné konstrukce krovu SDK deskou za čtyř stran		
DOTČENÉ MÍSTO: Pohybové prostory – vstupní dveře ve 2.NP na pozici 6/T+17/T, 3.NP – stávající nosná ocel. konstrukce krovu		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení – půdorysy 2.NP a 3.NP, výpis truhlářských prvků, fotodokumentace		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/08.1 ZL 09.1		
Doplnění SDK opláštění dveří a krovu-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	9.946,86 Kč	2.088,84 Kč
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	9.946,86 Kč	2.088,84 Kč
		cena vč. DPH
		12.035,70 Kč
		0,00 Kč
		12.035,70 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radim Horký DATUM: 10.08.2015		
VYJÁDŘENÍ: <i>ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - půdorysy 2.NP a 3.NP, výpis truhlářských prvků, fotodokumentace</i>		
OD: <i>GP. MMB PROJEKT</i> PODPIS: <i>[Signature]</i> DATUM: 22. 10. 2015		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB		
<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> 21. 10. 2015		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8.1	ZL 09.1 Doplnění SDK opláštění dveří a krovu-VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	9 946,86	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	9 946,86	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	9 946,86	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	9 946,86	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
		 PSK GROUP Vidaňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		9 946,86
DPH	21,00 %		2 088,84
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			12 035,70

Poznámka :

viz bod 11 - zápis ze dne 31.07.2015

 27. 10. 2015

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 8.1
 ZL 09.1 Doplnění SDK opláštění dveří a krovu-VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	9 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	0,00	9 946,86	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	9 946,86	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	9 946,86	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	9 946,86	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	9 946,86	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	9 946,86	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	9 946,86	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	9 946,86	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 8.1
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 09.1 Doplnění SDK opláštění dveří a krovu-VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	347051222R05	Stěna dveří tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RF 12,5 mm bez tepelné izolace	m2	1,25	781,00	976,25
		nad dveřmi - doplnění otvoru:				
		6/T a 17/T:0,5*2,5*1		1,25		
2	342267113RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	9,00	994,00	8 946,00
		zakrytí ocel. konstrukce krovu:				
		1270, dl. 3,0 m - 3 ks:3,0*3		9,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 922,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,24	101,00	24,61
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24,61



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 10
ÚSEK: Zámečnické konstrukce		OZNÁMENÍ Č.: 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY		
Nosná ocelová konstrukce pro uchycení prvků 11/H až 15/H		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 21.10.2015
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
	FAX:	OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění nosného rámu z ocel. uzavřených profilů Jakl vč. nátěru pro uchycení prvků 11/H až 15/H vč. ukotvení do atiky v dl. Cca 38 bm		
DOTČENÉ MÍSTO: Pohybové prostory – nová konstrukce zábradlí atiky na střeše		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorysy střechy, výpis hliníkových prvků, návrh konstrukce, Návrh ocelové konstrukce ze strany GP ze dne 27.07.2015		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/09.1 ZL 10.1 Nosná ocelová konstrukce pro 11/H-15/H-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V projektové dokumentaci nebylo podrobné řešení kotvení a uchycení prvků 11/H až 15/H do atiky. Během řešení výrobní dokumentace těchto prvků bylo upřesněno kotvení těchto prvků a nosný ocel. rám (jaklová konstrukce) pro uchycení prvků o celkové tonáži cca 1.050 kg ve spolupráci s GP, statikem a výrobcem hliníkových stěn.		
POKYN VYDAL: Ing. Radim Horký		DATUM: 10.08.2015
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 10
ÚSEK: Zámečnické konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 10
Nosná ocelová konstrukce pro uchycení prvků 11/H až 15/H		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 21.10.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění nosného rámu z ocel. uzavřených profilů Jakl vč. nátěru pro uchycení prvků 11/H až 15/H vč. ukotvení do atiky v dl. Cca 38 bm		
DOTČENÉ MÍSTO: Pohybové prostory – nová konstrukce zábradlí atiky na střeše		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorysy střechy, výpis hliníkových prvků, návrh konstrukce, Návrh ocelové konstrukce ze strany GP ze dne 27.07.2015		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/09.1 ZL 10.1		
Nosná ocelová konstrukce pro 11/H-15/H-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	80.035,97 Kč	16.807,55 Kč
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	80.035,97 Kč	16.807,55 Kč
		cena vč. DPH 96.843,52 Kč 0,00 Kč 96.843,52 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radim Horký DATUM: 10.08.2015		
VYJÁDRĚNÍ: <u>PODPAISKA DOKUMENTACE VČ. VŠECH PŘEDMĚTŮ</u> <u>SMLOUVY – DEN ČTYŘOU PD</u>		
OD: <u>OP: VYHODNOCENÍ</u> PODPIS: <u>Slon</u> DATUM: <u>22.10.2015</u>		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB 21.10.2015	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9.1.B	ZL 10.1 Nosná ocelová konstrukce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	80 035,97	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	80 035,97	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	80 035,97	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	80 035,97	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 PSK GROUP -5- Vidaňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		80 035,97
DPH	21,00 %		16 807,55
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			96 843,52

Poznámka :

viz bod 12 - zápis ze dne 31.07.2015

 21. 10. 2015

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 9.1.B
 ZL 10.1 Nosná ocelová konstrukce pro 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PŠV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0,00	80 035,97	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	80 035,97	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	80 035,97	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	80 035,97	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	80 035,97	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	80 035,97	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	80 035,97	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	80 035,97	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	80 035,97	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	80 035,97	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
Objekt : 01 Pohybové prostory


Rozpočet: 9.1.B

ZL 10.1 Nosná ocelová konstrukce pro 11/H-15/H

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	767-27	D+M, atypické ocelové konstrukce 10-50kg/kus viz kotvení atikových sloupů ze dne 30.07.2015	kg	1 047,25	75,00	78 543,64
		Sloupek Jakl 140x80x6, dl. 2000mm - 18,335 kg/m:18,335*2,0*22		806,74		
		37,71 bm po 2,0m - 22 ks:				
		Propojení Jakl 80x40x4mm - 3,257 kg/bm/1 ks:3,257*35,95*2		234,18		
		celková dl. 37,71-22*0,08=35,95:				
		Pásovina - vodorvná 80/40/4 - 3 ks/pole:1,256*0,08*63		6,33		
		40/4 - 1,256 kg/bm, 3*21=63 ks:				
		Mezisoučet		1 047,25		
2	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	785,44	1,90	1 492,33
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				80 035,97



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 11
ÚSEK: Podlahové konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 11
Změna konstrukce podlahy		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 21. 10. 2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna hrubé konstrukce (skladby) podlahy		
DOTČENÉ MÍSTO: Pohybové prostory – podlahová konstrukce v 1.NP až 3.NP		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorysy 1.NP až 3.NP, Výpis skla		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/10 ZL 11 Změna konstrukce podlahy-SOUHRN, číslo 14-054/01/10.1 ZL 11.1 Změna konstrukce podlahy-VCP, číslo 14-054/01/10.2 ZL 11.2 Změna konstrukce podlahy-MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Ve výkazu výměr je řešena hrubá podlaha ve skladbě betonová mazanina armovaná tl. 50 mm a anhydritový potěr tl. 15 mm. Anhydritový potěr je možné provést od tl. 45 mm. Na základě jednání dne 27.07.2015 byla přeceněna skladba podlahy na betonovou mazaninu, armovanou v tl. 60 mm a samonivelační stěrku v tl. 5 mm.		
POKYN VYDAL: Ing. Roman Horký DATUM: 10.08.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB  21. 10. 2015	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 11
ÚSEK: Podlahové konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 11
Změna konstrukce podlahy		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 21.10.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna hrubé konstrukce (skladby) podlahy		
DOTČENÉ MÍSTO: Pohybové prostory – podlahová konstrukce v 1.NP až 3.NP		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorysy střechy, výpis hliníkových prvků, návrh konstrukce, Návrh ocelové konstrukce ze strany GP ze dne 27.07.2015		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/09.1 ZL 10.1 Nosná ocelová konstrukce pro 11/H-15/H-VCP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	84.268,61 Kč	17.696,41 Kč
Méněpráce:	-85.331,39 Kč	-17.919,59 Kč
Rozdíl:	-1.062,78 Kč	-223,18 Kč
		cena vč. DPH
		101.965,02 Kč
		-103.250,98 Kč
		-1.285,96 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Milan Křemenák		DATUM: 10.08.2015
VYJÁDŘENÍ: GP faktura		
OD: GP - NGM PRACOVNA PODPIS: [podpis] DATUM: 22.10.2015		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

10	ZL 11 Změna konstrukce podlahy-S	JKSO	
Název objektu		SKP	
Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZS Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.	Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-1 062,78	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-1 062,78	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-1 062,78	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-1 062,78	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			
Základ pro DPH		-1 062,78	
DPH		-223,18	
Základ pro DPH		0,00	
DPH		0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-1 285,96

Poznámka :

viz bod 13 - zápis ze dne 31.07.2015

[Handwritten signature] 21.10.2015

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 10
 ZL 11 Změna konstrukce podlahy-SOUH

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-1 122,52	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-1 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-1 062,78	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-1 062,78	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-1 062,78	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-1 062,78	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-1 062,78	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-1 062,78	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-1 062,78	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-1 062,78	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 10
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 11 Změna konstrukce podlahy-SOUHRN

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	3,92	2 620,00	10 265,16
		Odpočet dle SoD:				
		skladba P1, P2,.....1.NP., m.č.101až 108, 112a, b, c:- ((5,95+21,42+49,16+14,0+4,71+4,71+5,64+14,0+9,68+2,18+5,66+14,34)*0,05)		-7,57		
		dtto, otvory:-((2,70*2+1,0*5+1,20+0,85+1,45+1,20*2)*0,30 +(0,90+0,70*5)*0,10)*0,05)		-0,27		
		dtto, otvory-stávající zdívo :-(1,20*3+1,45)*0,60*0,05)		-0,15		
		skladba P4, P5,..... 2.NP., m.č.203, 202:-((14,34+2,20*0,30 + 8,12 +3,0*0,30+1,0*0,30)*0,05)		-1,22		
		skladba P6,..... 2.NP., m.č.201:-((186,48*0,05)		-9,32		
		skladba P9,3.NP., m.č.301:-((7,29*0,05)		-0,36		
		úpravy ve stávající budově, 114, 115, 117:-((3,70 +8,50*1,20) *0,05)		-0,70		
		Mezisoučet		-19,59		
		Změna na tl. 60mm:391,8*0,06		23,51		
2	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,92	207,00	811,03
3	632411115RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 15 mm samonivelační anhydritový potěr	m2	-435,67	193,00	-84 083,92
		Začátek provozního součtu				
		skladba P1, P2,..... 1.NP., m.č.101až 108, 112a, b, c:- 5,95+21,42+49,16+14,0+4,71+4,71+5,64+14,0+9,68+2,18+5,66+14,34		151,45		
		dtto, otvory:(2,70*2+1,0*5+1,20+0,85+1,45+1,20*2)*0,30 +(0,90+0,70*5)*0,10		5,33		
		dtto, otvory-stávající zdívo :-(1,20*3+1,45)*0,60		3,03		
		skladba P3, podesty, schodiště +0,00 až +3,22:1,60*(1,64+1,55+0,30) +(0,166+0,27)*1,60*(3+11+6)		19,54		
		dtto, podesta, schodiště +3,22 až +4,25:1,20*1,20 +(0,15+0,28)*1,20*6 +1,20* (0,30+0,60)		5,62		
		skladba P7, vstup :3,75*2,0 +(0,166+0,27)*3*2,0		10,12		
		skladba P4, P5,..... 2.NP., m.č.203, 202:14,34+2,20*0,30 + 8,12 +3,0*0,30+1,0*0,30		24,32		
		skladba P6,.....2.NP., m.č.201:186,48		186,48		
		skladba P9,3.NP., m.č.301:7,29		7,29		
		úpravy ve stávající budově, 114, 115, 116, 117:3,70+8,82+4,53+2,45 +3,0		22,50		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		435,67		
		-435,668		-435,67		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
4	632411104RT1	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.5 mm samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa	m2	435,67	165,00	71 885,22
		skladba P1, P2,..... 1.NP., m.č.101až 108, 112a, b, c:- 5,95+21,42+49,16+14,0+4,71+4,71+5,64+14,0+9,68+2,18+5,66+14,34		151,45		
		dtto, otvory:(2,70*2+1,0*5+1,20+0,85+1,45+1,20*2)*0,30 +(0,90+0,70*5)*0,10		5,33		
		dtto, otvory-stávající zdívo :-(1,20*3+1,45)*0,60		3,03		
		skladba P3, podesty, schodiště +0,00 až +3,22:1,60*(1,64+1,55+0,30) +(0,166+0,27)*1,60*(3+11+6)		19,54		
		dtto, podesta, schodiště +3,22 až +4,25:1,20*1,20 +(0,15+0,28)*1,20*6 +1,20* (0,30+0,60)		5,62		

Položkový rozpočet

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Rozpočet: 10
Objekt : 01 Pohybové prostory		ZL 11 Změna konstrukce podlahy-SOUHRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		skladba P7 , vstup :3,75*2,0 +(0,166+0,27)*3*2,0		10,12		
		skladba P4, P5,.... 2.NP., m.č.203, 202:14,34+2,20*0,30 + 8,12				
		+3,0*0,30+1,0*0,30		24,32		
		skladba P6,.....2.NP., m.č.201:186,48		186,48		
		skladba P9 ,3.NP., m.č.301:7,29		7,29		
		úpravy ve stávající budově, 114, 115, 116 , 117:3,70+8,82+4,53+2,45				
		+3,0		22,50		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-1 122,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,59	101,00	59,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				59,74

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10.1	ZL 11.1 Změna konstrukce podlahy-VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZS Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	84 268,61	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	84 268,61	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	84 268,61	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	84 268,61	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		84 268,61
DPH	21,00 %		17 696,41
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			101 965,02

Poznámka :

viz bod 13 - zápis ze dne 31.07.2015




Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 10.1
ZL 11.1 Změna konstrukce podlahy-VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	82 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	84 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	84 268,61	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	84 268,61	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	84 268,61	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	84 268,61	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	84 268,61	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	84 268,61	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	84 268,61	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	84 268,61	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Rozpočet: 10.1				
Objekt : 01 Pohybové prostory		ZL 11.1 Změna konstrukce podlahy-VCP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	3,92	2 620,00	10 265,16
		Navýšení oproti PD:				
		změna tl. z 50 mm na 60mm:391,80*(0,06-0,05)		3,92		
2	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,92	207,00	811,03
3	632411104RT1	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.5 mm samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa	m2	435,67	165,00	71 885,22
		skladba P1, P2,.....1.NP., m.č.101až 108, 112a, b, c:5,95+21,42+49,16+14,0+4,71+4,71+5,64+14,0+9,68+2,18+5,66+14,34		151,45		
		dtto, otvory:(2,70*2+1,0*5+1,20+0,85+1,45+1,20*2)*0,30 + (0,90+0,70*5)*0,10		5,33		
		dtto, otvory-stávající zdivo : (1,20*3+1,45)*0,60		3,03		
		skladba P3, podesty, schodiště +0,00 až +3,22:1,60*(1,64+1,55+0,30) + (0,166+0,27)*1,60*(3+11+6)		19,54		
		dtto, podesta, schodiště +3,22 až +4,25:1,20*1,20 + (0,15+0,28)*1,20*6 +1,20*(0,30+0,60)		5,62		
		skladba P7, vstup :3,75*2,0 + (0,166+0,27)*3*2,0		10,12		
		skladba P4, P5,..... 2.NP., m.č.203, 202:14,34+2,20*0,30 + 8,12 +3,0*0,30+1,0*0,30		24,32		
		skladba P6,..... 2.NP., m.č.201:186,48		186,48		
		skladba P9, 3.NP., m.č.301:7,29		7,29		
		úpravy ve stávající budově, 114, 115, 116, 117:3,70+8,82+4,53+2,45 +3,0		22,50		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				82 961,41
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	12,94	101,00	1 307,21
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 307,21

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10.2	ZL 11.2 Změna konstrukce podlahy-MNP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-85 331,39	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-85 331,39	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		-85 331,39	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		-85 331,39	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
			 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
			Za objednatele	
			Jméno :	
			Datum :	
			Podpis:	
Základ pro DPH			21,00 %	-85 331,39
DPH			21,00 %	-17 919,59
Základ pro DPH			0,00 %	0,00
DPH			0,00 %	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-103 250,98

Poznámka :

viz bod 13 - zápis ze dne 31.07.2015



Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 10.2
 ZL 11.2 Změna konstrukce podlahy-MNP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-84 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-1 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-85 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-85 331,39	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-85 331,39	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-85 331,39	0,00
Mimostaveništní oprava	0,00	0,00	-85 331,39	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-85 331,39	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-85 331,39	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-85 331,39	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-85 331,39	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba : 14-054 ZS Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Rozpočet: 10.2				
Objekt : 01 Pohybové prostory		ZL 11.2 Změna konstrukce podlahy-MNP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
1	632411115RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 15 mm samonivelační anhydritový potěr	m2	-435,67	193,00	-84 083,92
		Začátek provozního součtu				
		skladba P1, P2.....1.NP., m.č.101až 108, 112a, b, c:5,95+21,42+49,16+14,0+4,71+4,71+5,64+14,0+9,68+2,18+5,66+14,34		151,45		
		dtto, otvory:(2,70*2+1,0*5+1,20+0,85+1,45+1,20*2)*0,30				
		+(0,90+0,70*5)*0,10		5,33		
		dtto, otvory-stávající zdívo :(1,20*3+1,45)*0,60		3,03		
		skladba P3, podesty, schodiště +0,00 až +3,22:1,60*(1,64+1,55+0,30) +(0,166+0,27)*1,60*(3+11+6)		19,54		
		dtto, podesta, schodiště +3,22 až +4,25:1,20*1,20				
		+(0,15+0,28)*1,20*6 +1,20*(0,30+0,60)		5,62		
		skladba P7, vstup :3,75*2,0 +(0,166+0,27)*3*2,0		10,12		
		skladba P4, P5,.... 2.NP., m.č.203, 202:14,34+2,20*0,30 + 8,12				
		+3,0*0,30+1,0*0,30		24,32		
		skladba P6,.....2.NP., m.č.201:186,48		186,48		
		skladba P9,3.NP., m.č.301:7,29		7,29		
		úpravy ve stávající budově, 114, 115, 116, 117:3,70+8,82+4,53+2,45 +3,0		22,50		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		435,67		
		-435,668		-435,67		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-84 083,92
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-12,35	101,00	-1 247,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-1 247,47



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory	Změnový list č. 12
ÚSEK: Dešťová kanalizace ZŠ	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 12	
Napojení stávajícího svodu dešťové kanalizace	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 21.10.2015	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení stávajícího svodu dešťové kanalizace ZŠ	
DOTČENÉ MÍSTO: Styk nové a staré části u nového vchodu	
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení – půdorysy 1.NP	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/11 ZL 12 Napojení stávajícího svodu dešťové kanalizace	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Rozpor mezi PD a VV. Napojení stávajícího svodu dešťové kanalizace ZŠ – dešťový svod u styku nové a staré části u nového vchodu – nad rámec SOD, neřešeno v PD. POKYN VYDAL: Ing. Radim Horký DATUM: 8.10.2015 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB 21.10.2015



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 12
ÚSEK: Dešťová kanalizace ZŠ		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 12
Napojení stávajícího svodu dešťové kanalizace		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: <u>21.10.2015</u>		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení stávajícího svodu dešťové kanalizace ZŠ		
DOTČENÉ MÍSTO: Styk nové a staré části u nového vchodu		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení – půdorysy 1.NP		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/11 ZL 12 Napojení stávajícího svodu dešťové kanalizace		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	1.000,00 Kč	210,00 Kč
Méněpráce	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	1.000,00 Kč	210,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radim Horký		DATUM: 8.10.2015
VYJÁDRĚNÍ: <u>OP SCHVÁLIL</u>		
OD: <u>OP: MGR. PROCHÁZKA</u> PODPIS: <u>[Signature]</u> DATUM: <u>22.10.2015</u>		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB	
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u> <u>21.10.2015</u>	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	ZL 12 Napojení stávajícího svodu de	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZS Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 000,00		Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00		Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00		Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00		Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	1 000,00		Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	1 000,00		Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	1 000,00		Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis :	Podpis :
				
Základ pro DPH	21,00	%		1 000,00
DPH	21,00	%		210,00
Základ pro DPH	0,00	%		0,00
DPH	0,00	%		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 210,00

Poznámka :

CHYBA PD - NUTNÉ PRO KOLAUDACI

[Handwritten signature] 21. 10. 2015

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 11
 ZL 12 Napojení stávajícího svodu dešťov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	1 000,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet


Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 11
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 12 Napojení stávajícího svodu dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	95-07	D+M, napojení stávajícího svodu dešťové kanalizace u styku nové a staré části - vchod Nebylo řešeno v PD napojení do jímky	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 000,00

Handwritten signature



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 13
ÚSEK: Zámečnické konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 13
Doplnění výtahových dveří vč. zprovoznění nástupu		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 21.10.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava ocelové konstrukce + provedení stěny výtahové šachty změny		
DOTČENÉ MÍSTO: Výstup z výtahu ve 2.NP.		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 – Pohybové prostory – D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – výpis zámečnických výrobků		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/12 ZL 13 Doplnění výtahových dveří vč. zprovoznění nástupu-SOUHRN, číslo 14-054/01/12.1 ZL 13.1 Doplnění výtahových dveří vč. zprovoznění nástupu-VCP, číslo 14-054/01/12.3 ZL 13.2 Doplnění výtahových dveří vč. zprovoznění nástupu-MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Nutné pro kolaudaci + rozpor mezi PD a VV Výtah – problém výstupu z výtahu ve 2. NP. PD neřeší úpravu ocelové konstrukce výtahové šachty, dále neřeší provedení SW změny řídicí jednotky elektro ani úpravu ovládání. V projektové dokumentaci je pouze osazení dveří na nový vzniklý výstup ve 2.NP za použitý stávajících výtahových dveří umístěných v 1.NP. V případě provedení dle PD nebude splněna funkčnost výtahu.		
POKYN VYDAL: Ing. Radim Horký  DATUM: 8.10.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB  21.10.2015	





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 13
ÚSEK: Zámečnické konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 13
Doplnění výtahových dveří vč. zprovoznění nástupu		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s r.o.	DATUM: 21. 10. 2015
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
FAX:	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava ocelové konstrukce + provedení stěny výtahové šachty změny		
DOTČENÉ MÍSTO: Výstup z výtahu ve 2.NP.		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – výpis zámečnických výrobků		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/12 ZL 13 Doplnění výtahových dveří vč. zprovoznění nástupu-SOUHRN, číslo 14-054/01/12.1 ZL 13.1 Doplnění výtahových dveří vč. zprovoznění nástupu-VCP, číslo 14-054/01/12.3 ZL 13.2 Doplnění výtahových dveří vč. zprovoznění nástupu-MNP		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
	cena vč. DPH	
Vícepráce	147.755,00 Kč	31.028,55 Kč
Méněpráce	-19.972,40 Kč	-4.194,20 Kč
Rozdíl:	127.782,60 Kč	26.834,35 Kč
	178.783,55 Kč	-24.166,60 Kč
	154.616,95 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radim Horký		DATUM: 8.10.2015
VYJÁDŘENÍ: <i>Stavba je v souladu s projektem a smlouvou o dílo. Tímto potvrzuji, že všechny práce byly provedeny v souladu s projektem a smlouvou o dílo. Viz ústřední P. 10. 2015</i>		
OD: <i>SP. VÝSTAVBA</i>	PODPIS: <i>Škarková</i>	DATUM: 22.10.2015
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	ZL 13 Doplnění výtahov dveří vč. zp	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Pohybové prostory	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bošonožské nám.44 - pohybové prostory	Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.	Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	127 782,60	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	127 782,60	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	127 782,60	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	127 782,60	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		PSK GROUP Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		
DPH	21,00 %		127 782,60
Základ pro DPH	0,00 %		26 834,35
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0,00
			154 616,95

Poznámka :

CHYBA PD - NUTNÉ PRO KOLAUDACI
viz zápis ze dne 07.10.2015, bod 2

[Handwritten signature]

21.10.2015

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 12
ZL 13 Doplnění výtahov dveří vč. zprovo

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0,00	127 782,60	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	127 782,60	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	127 782,60	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	127 782,60	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	127 782,60	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	127 782,60	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	127 782,60	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	127 782,60	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	127 782,60	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	127 782,60	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Rozpočet: 12
Objekt : 01 Pohybové prostory		ZL 13 Doplnění výtahov dveří vč. zprovozn. nástupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
1	767-09	Z9, Ocelovo-hliník.stěna výtah.šachty 1400/2100mm demontáž 1.NP., úprava a znova montáž 2.NP. 2.NP., popis dtto zámečn.výrobky ozn. 9Z :1	ks	-1,00	19 600,00	-19 600,00
2	767-09.A	Z9, Ocelovo-hliník.stěna výtah.šachty 1400/2100mm vč. vč. řízení plošiny, přidání stanice Demontáž a nový otvor ve výtahové šachtě, montáž portálu vč. dveří, zapravení, pomocná ocel. konstrukce, nové řešení řízení plošiny, přeprogramování stávajícího systému 2.NP., popis dtto zámečn.výrobky ozn. 9Z :1	ks	1,00	145 000,00	145 000,00
3	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 254,00	1,90	2 382,60
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						127 782,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12.1	ZL 13.1 Doplnění výtahov dveří vč. x JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Pohybové prostory	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.	Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	147 755,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	147 755,00	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	147 755,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	147 755,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 Vidaňské 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		147 755,00
DPH	21,00 %		31 028,55
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			178 783,55

Poznámka :

CHYBA PD - NUTNÉ PRO KOLAUDACI
viz zápis ze dne 07.10.2015, bod 2

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 12.1
 ZL 13.1 Doplnění výtahov dveří vč. zprov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0,00	147 755,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	147 755,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	147 755,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	147 755,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	147 755,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	147 755,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	147 755,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	147 755,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	147 755,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	147 755,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 12.1
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 13.1 Doplnění výtahov dveří vč. zprovozn-VCp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767-09.A	Z9, Ocelovo-hliník.stěna výtah.šachty 1400/2100mm vč. vč. řízení plošiny, přidání stanice Demontáž a nový otvor ve výtahové šachtě, montáž portálu vč. dveří, zapravení, pomocná ocel. konstrukce, nové řešení řízení plošiny, přeprogramování stávajícího systému 2.NP., popis dtto zámečn.výrobky ozn. 9Z :1	ks	1,00	145 000,00	145 000,00
2	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 450,00	1,90	2 755,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				147 755,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12.2	ZL 13.2 Doplnění výtahov dveří vč. z JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Pohybové prostory	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.	Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	-19 972,40	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-19 972,40	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	-19 972,40	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-19 972,40	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH		Za objednatele	
DPH		Jméno :	
Základ pro DPH		Datum :	
DPH		Podpis:	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

viz zápis ze dne 07.10.2015, bod 2




Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
 Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 12.2
 ZL 13.2 Doplnění výtahov dveří vč. zprov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-19 972,40	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	-19 972,40	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-19 972,40	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	-19 972,40	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-19 972,40	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-19 972,40	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-19 972,40	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	-19 972,40	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-19 972,40	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-19 972,40	0,00
CELKEM VRN				0,00


Položkový rozpočet

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 12.2
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 13.2 Doplnění výtahov dveří vč. zprovozn.-MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767-09	Z9, Ocelovo-hliník.stěna výtah.šachty 1400/2100mm demonťáž 1.NP., úprava a znova montáž 2.NP. 2.NP., popis dtto zámečn.výrobky ozn. 9Z :-1	ks	-1,00 -1,00	19 600,00	-19 600,00
2	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-196,00	1,90	-372,40
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-19 972,40



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 17
ÚSEK: Sdělovací kabely – veřejné sítě		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 17
Změna umístění O2 skříně		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 21. 10. 2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přemístění O2 skříně do obvodové stěny nového objektu		
DOTČENÉ MÍSTO: Obvodová stěna nového objektu		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - Elektroinstalace		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/16 ZL 17 Přeložka O2-SOUHRN		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: ROZPOR MEZI PD A VV, NUTNÉ PRO KOLAUDACI: Kabeláž O2 – stávající skříň O2 má být přemístěna z původní obvodové stěny přístavku, který byl zbourán, a má být umístěna do obvodové stěny nového objektu. PD toto řeší, ale chybí ve VV. Stavba provedla osazení chrániček pro toto přemístění v délce 15 m v rámci vlastních režii. Přeložku provádí pouze poskytovatel datové sítě.		
POKYN VYDAL: Ing. Radim Horký  DATUM: 08.10.2015		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB  21. 10. 2015	





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 17
ÚSEK: Sdělovací kabely – veřejné sítě		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 17
Změna umístění O2 skříně		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 08.10.2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>21.10.2015</i>		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přemístění O2 skříně do obvodové stěny nového objektu		
DOTČENÉ MÍSTO: Obvodová stěna nového objektu		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - Elektroinstalace		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/16 ZL 17 Přeložka O2-SOUHRN.		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	24.713,25 Kč	5.189,78 Kč
Méněpráce	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	24.713,25 Kč	5.189,78 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radim Horký <i>[Signature]</i>		DATUM: 08.10.2015
VYJÁDŘENÍ: <i>V ZADÁVACÍM SMLUVNÍM PODPISUJE SE PŘEMÍSTĚNÍM STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇE, KTERÁ JE POUŽITA PRO</i>		
OD: <i>OP: 14-054/01/16</i> PODPIS: <i>[Signature]</i> DATUM: <i>22.10.2015</i>		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan <i>[Signature]</i>	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB <i>[Signature]</i> <i>21.10.2015</i>	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16	ZL 17 Přelozka 02	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Pohybové prostory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory		Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.			
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna			
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.		Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	24 713,25	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	24 713,25	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	24 713,25	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	24 713,25	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		 Vidaňské 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		24 713,25
DPH	21,00 %		5 189,78
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			29 903,03

Poznámka :
CHYBA PD, CHYBÍ VE VV

 21.10.2015



Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 16
ZL 17 Přeložka O2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	2 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00
F1036 Připojka internetu	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	24 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	24 713,25	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	24 713,25	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	24 713,25	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	24 713,25	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	24 713,25	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	24 713,25	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	24 713,25	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	24 713,25	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 16
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 17 Přeložka O2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	123100010RAC	Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	2,25	427,00	960,75
		15,0*0,3*0,5		2,25		
2	898011911RA0	Kabelová chránička z PVC DN do 110 mm vč. obsypu	m	15,00	93,50	1 402,50
	Celkem za	8 Trubní vedení				2 363,25
Díl: F1036		Přípojka internetu				
3	F1036.ZL17	Přeložka křížky O2	kpl	1,00	22 350,00	22 350,00
	Celkem za	F1036 Přípojka internetu				22 350,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 18
ÚSEK: Zámečnické konstrukce		OZNÁMENÍ Č.: 18
OZNÁMENÍ ZMĚNY		
Doplnění zámečnických kcí Z/1 a Z/11		
KOMU: OI MMB	OD: PSK Group, spol. s.r.o.	DATUM: 21.10.2015
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zábradlí schodiště – doplnění konstrukce, přístřešek popelnice		
DOTČENÉ MÍSTO: Schodiště do kuchyně		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorys 1.NP, řez, výpis zámečnických konstrukcí		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/17 ZL 18 Doplnění zámečnických kcí Z/1 a Z/11-SOUHRN		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
ROZPOR MEZI PD A VV, NUTNÉ KE KOLAUDACI		
Zábradlí schodiště do kuchyně – v PD chybí zábradlí podle normy podél schodiště, doplnění prvku 1/Z o 2,58m.		
Prvek Z/10+Z/11 – přístřešek popelnice – projektová dokumentace neřeší provedení zadní stěny přístřešku popelnice, respektive žádnou stěnu nemá. Navrhujeme dodělat stěnu z materiálů dle prvku Z/10.		
POKYN VYDAL: Ing. Radim Horký		DATUM: 08.10.2015
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory		Změnový list č. 18
ÚSEK: Zámečnické konstrukce		
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 18
Doplnění zámečnických kcí Z/1 a Z/11		
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 21. 10. 2015		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zábradlí schodiště – doplnění konstrukce, přístřešek popelnice		
DOTČENÉ MÍSTO: Schodiště do kuchyně		
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorys 1.NP, řez, výpis zámečnických konstrukcí		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/17 ZL 18 Doplnění zámečnických kcí Z/1 a Z/11-SOUHRN		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH 21%
Vícepráce:	18.525,42 Kč	3.890,34 Kč
Méněpráce	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	18.525,42 Kč	3.890,34 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radim Horký		cena vč. DPH 22.415,76 Kč 0 Kč 22.415,76 Kč DATUM: 08.10.2015
VYJÁDŘENÍ: <i>RESAHLAS S INTERPRETACÍ A CENOU CELA DE GP MAX 10 500,- VR VYJÁDŘENÍ 2 9.10.2015</i>		
OD: <i>OP: Ing. Radim Horký</i> PODPIS: <i>[Signature]</i> DATUM: 22.10.2015		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan <i>[Signature]</i>		SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB <i>[Signature]</i> 21. 10. 2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	17	ZL 18 Doplnění zámečnických kcí Z	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Pohybové prostory	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.	Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	18 525,42	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	18 525,42	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	18 525,42	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	18 525,42	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 Videňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		18 525,42
DPH	21,00 %		3 890,34
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			22 415,76

Poznámka :

CHYBA PD, NUTNÉ KE KOLAUDACI
zápis ze dne 07.10.2015, bod 9 a 12

viz

Stavba : 14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory
Objekt : 01 Pohybové prostory

Rozpočet : 17
ZL 18 Doplnění zámečnických kcl Z/1 a

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0,00	18 525,42	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	18 525,42	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	18 525,42	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	18 525,42	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	18 525,42	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	18 525,42	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	18 525,42	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	18 525,42	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	18 525,42	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	18 525,42	0,00
CELKEM VRN				0,00


Položkový rozpočet

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 17
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 18 Doplnění zámečnických kcí Z/1 a Z/11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767-11	Z11, D+M, Ocel.dílec čelní pro odpad 1110/2000mm rám Jakl 30/30/2,9,sítě 50/50/3 vč.kotv.,žár.pozin CHYBA PD zadní stěna přístřešku pro popelnice:3	ks	3,00	3 400,00	10 200,00
2	767-ZL18.01	Z1 , D+M, ocel.zábradlí schodiště v.1120mm dl. 2850mm vč.kotvení,žár.pozink CHYBA PD, NUTNÉ KE KOLAUDACI popis dtto zámečn.výrobky ozn. 1Z , vstup 113:1	ks	1,00	7 980,00	7 980,00
3	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	181,80	1,90	345,42
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				18 525,42



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory	Změnový list č. 19
ÚSEK: ZTI+ÚT	
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 19	
Doplnění rozvodů a vybavení ZTI a ÚT	
KOMU: OI MMB OD: PSK Group, spol. s.r.o. DATUM: 21.10.2015	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení rozvodu vody, ZTI-dodávka soc. zařízení, D+M podlahové vpusti sprch. koutu	
DOTČENÉ MÍSTO: Pohybové prostory – koupelna pro invalidy, 1.NP, m.č. 106a	
ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení – půdorysy 1.NP až 3.NP, Zdravotechnika a ústřední vytápění	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/18 ZL 19 Doplnění rozvodů a vybavení ZTI a ÚT –SOUHRN.	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY:	
ROZPOR MEZI PD A VV, NUTNÉ KE KOLAUDACI	
Voda – dle PD ZTI nebylo možné napojení nového rozvodu vody v místě předpokládaného nápojného bodu - stupačka č. 5. Byly provedeny sondy v sociálním zařízení ZŠ v 1. NP a nebyla nalezena dostatečná dimenze. Navrhované místo napojení na stávající řád je vzdálené cca 20 m v kotelně. Jedná se o propojení TUV, SUV a cirkulace, celkem tedy cca 60 m.	
ZTI - sociální zařízení pro tělesně postižené vč. doplňků – není řešeno v PD, chybí rozvody pro napojení vč. dodávky koncových prvků.	
D+M podlahové vpusti sprchového koutu v m.č. 106a – není součástí zadávacího výkazu výměr.	
Odvodnění kondenzátu kotle pomocí hadice o délce cca 5m vč. napojení se zaústěním volně do podlahové vpusti.	
Doplnění potrubí od nového kotle do místnosti VZT.	
POKYN VYDAL: Ing. Radim Horký DATUM: 08.10.2015	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: Dana Škarková- OI MMB  21.10.2015





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory

Změnový list č.

19

ÚSEK: ZTI+ÚT

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ Č.: 19

Doplnění rozvodů a vybavení ZTI a ÚT

KOMU: OI MMB

OD: PSK Group, spol. s r.o.

DATUM: 21. 10. 2015

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení rozvodu vody, ZTI-dodávka soc. zařízení, D+M podlahové vpusti sprch. koutu

DOTČENÉ MÍSTO: Pohybové prostory – koupelna pro invalidy, 1.NP, m.č. 106a

ODKAZ NA VÝKRESY: ZŠ Bosonožské nám. 44 - Pohybové prostory - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení – půdorysy 1.NP až 3.NP, Zdravotechnika a ústřední vytápění

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet stavby číslo 14-054/01/18 ZL 19
Doplnění rozvodů a vybavení ZTI a ÚT – SOUHRN.

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Vícepráce:	66.892,89 Kč	14.047,51 Kč	80.940,40 Kč
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	66.892,89 Kč	14.047,51 Kč	80.940,40 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Radim Horký

DATUM: 08.10.2015

VYJÁDŘENÍ: PP SOUHLASÍ POUZE S DOPLNĚNÍM PR.
OSTATNÍ NE SOUHLASÍ – viz VYJÁDŘENÍ Z 9.10.2015

OD: PP: Ing. ARCH. TRCHÁZKA

PODPIS:

DATUM: 22. 10. 2015

SCHVÁLIL: _____

PODPIS: _____

DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR:
BKOM – p. Crha Dušan

SPRÁVCE STAVBY:
Dana Škarková- OI MMB

21. 10. 2015

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	18	ZL 19 Doplnění rozvodů a vybavení	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Pohybové prostory	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0,00
14-054	ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Náklady na m.j.	0,00
Projektant	ATELIER A/D, spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER A/D, spol. s r.o.		
Objednatel	Statutární město Brno - Magistrát města Brna		
Dodavatel	PSK Group spol. s r.o.	Zakázkové číslo	14-054
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	66 892,89	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	66 892,89	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	66 892,89	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	66 892,89	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 PSK GROUP Vidaňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	
Základ pro DPH	21,00 %		66 892,89
DPH	21,00 %		14 047,51
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			80 940,40

Poznámka :

CHYBA PD, NUTNÉ KE KOLAUDACI

[Handwritten signature] 21.10.2015

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet : 18
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 19 Doplnění rozvodů a vybavení ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0,00	36 993,82	0,00	0,00	0,00
730 Ústřední vytápění	0,00	29 899,07	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	66 892,89	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	66 892,89	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	66 892,89	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	66 892,89	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	66 892,89	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	66 892,89	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	66 892,89	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	66 892,89	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	66 892,89	0,00
CELKEM VRN	0,00	0,00	66 892,89	0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14-054 ZŠ Bosonožské nám.44 - pohybové prostory	Rozpočet: 18
Objekt :	01 Pohybové prostory	ZL 19 Doplnění rozvodů a vybavení ZTI a ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
1	720-ZL19.01	Přívod vody z kotelny pro nové sociální zařízení v 112a -viz podrobný rozpočet, příloha 1	kpl	1,00	18 070,11	18 070,11
2	720-ZL19.02	Doplnění kanalizace pro odvod kondenzátu z kotle viz podrobný rozpočet, příloha 1	kpl	1,00	814,84	814,84
3	720-ZL19.03	ZTI - sociální zařízení pro tělesně postižené viz podrobný rozpočet, příloha 1	kpl	1,00	15 577,49	15 577,49
4	720-ZL19.04	D+M podlahové vpusti ve srochovém koutu viz podrobný rozpočet, příloha 1	kpl	1,00	2 531,38	2 531,38
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				36 993,82
Díl: 730		Ústřední vytápění				
5	730-ZL19.01	Doplnění potrubí ÚT ve 3.NP do rekuperační jednotk viz podrobný rozpočet, příloha 2	kpl	1,00	29 899,07	29 899,07
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				29 899,07