




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ***PODĚBRADY – ULICE DRUŽSTEVNÍ***

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 2013/00424

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 2013/1014/0944

SMLOVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

725 – 191/0100

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

PhDr. Ladislavem Langrem, starostou

zastoupený ve věcech technických:

Mgr. Karel Kárník, vedoucí odboru vnitřních věcí

Ing. Valentina Lisková, referentka odboru vnitřních věcí –
oddělení investice

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem:

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

bankovní spojení:

UniCredit

číslo účtu:

2106299978/2700

IČ:

252 53 361

DIČ:

CZ 25253361

zastoupený ve věcech smluvních:

ing. Petr Pejcha, předseda představenstva

zastoupený ve věcech technických:

Richard Čapek, náměstek ředitele divize silniční stavby

vedený u krajského soudu:

v Hradci Králové oddíl B, vložka 1441

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2013/00424 uzavřené dne 15.11.2013.

(dále jen „dodatek č.1“)

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 15.11.2013 uzavřely smlouvu o dílo č.2013/00424 (dále jen „Smlouva“).



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách „Smlouvy“:

1) na zúžení předmětu smlouvy, tak že zhotovitel neprovede práce – méněpráce (SO 452 – přeložka O2), které jsou přesně specifikovány v Příloze č.1 toho to „Dodatku č.1“, který obsahuje předmětné změnové listy včetně položkových rozpočtů. V důsledku toho se ve „Smlouvě“, v čl. **I. PŘEDMĚT SMLOUVY**, mění odst. 2, který nově zní:

2. Dílem není zhotovení takto definovaných částí díla:

- i. Stavby ul. Družstevní – propojení s ul. Jiráskovou, ul. Hakenovou a úprava ul. Družstevní Poděbrady II, Stavební objekt SO 452 – Přeložka vedení O2
- ii. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
- iii. geodetického zaměření stavby,
- iv. geometrického plánu.

Dále se v důsledku výše uvedeného mění čl. **II STAVBA**, nově zní:

1. Stavbou jsou stavební úpravy stávající městské komunikace v ulici Družstevní s propojením do ulice Hakenova a do ulice Jiráskova. Celková délka rekonstruované komunikace je 659 m, délka propojení s ulicí Hakenova je 79 m. Součástí stavby je vybudování nových autobusových zastávek, dalších parkovacích stání a chodníků, vegetační úpravy, dodávka mobiliáře, vybudování oplocení, nového vedení metalické a optické sítě, odstranění části vlečky a vybudování nového veřejného osvětlení. Součástí stavby nebude stavební objekt SO 452 Přeložka metalické a optické sítě Telefónica O2 dle projektové dokumentace zpracované společností PONTEX s.r.o., sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, z 02/2014 spolu se soupisem prací.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:


- i. projektová dokumentace „Poděbrady – ulice Družstevní“ zpracovaná společností PONTEX s.r.o., sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, z 07/2013 spolu se soupisem prací
- ii. akty státní správy: stavební povolení na stavbu ul. Družstevní – propojení s ul. Jiráskovou, ul. Hakenovou a úprava ul. Družstevní Poděbrady II, Poděbrady
- iii. písemné pokyny objednatele;
- iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

3) na změně ceny za dílo sjednané v důsledku zúžení předmětu smlouvy. V důsledku této změny se cena díla navyšuje o 324.731,68 Kč bez DPH a dle Článku **VI. CENA DÍLA** odst.5 a 6 je upravena cena díla, nově zní:



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

1. Cena díla:

Cena bez DPH	26.899.268,32 Kč
DPH	5.648.846,35 Kč
Cena včetně DPH	32.548.114,67 Kč

:

III.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení „Smlouvy“ beze změny.
- 2) Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohou č.1 tohoto dodatku č.1 tvoří položkový rozpočet

Doložka dle § 41 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění :

Rada města Poděbrady schválila uzavření této smlouvy usnesením č. 590/2014 ze dne 14.7.2014

V Poděbradech dne 15.7.2014

V Pardubicích dne 15.7.2014

Objednatel :
Město Poděbrady

Zhotovitel :
Chládek a Tiňtěra, Pardubice, a.s.

PhDr. Ladislav Langr
starosta města



Ing. Petr Pejcha
předseda představenstva

 **Chládek
& Tiňtěra**
PARDUBICE
tel.: 466 791 110-112
fax: 466 310 361-362
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Chládek a Tiňtěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Stavba: Poděbrady - rekonstrukce ulice Družstevní, uzletelné náklady - ROP

Objednatel: Město Poděbrady
Zhotovitel: Chládek a Tmšera, Pardubice a s
Datum: 8.7.2014

SO 491 PŘELOŽKA metalické a optické sítě Telefonica O2

P Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	odpočet	přípočet	nové množství	rozdílné množství	Cena jednotková	rozdílné ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			HSV	Práce a dodávky HSV				12 865,90						-12 865,90
			1	Zemní práce				531,00						-531,00
1	K		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	l	10,620	50,00	531,00	-10,620		0,000	-10,620	50,00	-531,00
			5	Komunikace				12 334,90						-12 334,90
2	K		564851111	Podklad ze šěrčodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,600	97,00	737,20	-7,600		0,000	-7,600	97,00	-737,20
3	K		567142114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl 240 mm	m2	7,600	400,00	3 040,00	-7,600		0,000	-7,600	400,00	-3 040,00
4	K		573211111	Posílek živčiny spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	22,800	12,00	273,60	-22,800		0,000	-22,800	12,00	-273,60
5	K		577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,600	420,00	3 192,00	-7,600		0,000	-7,600	420,00	-3 192,00
6	K		577176111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,600	670,00	5 092,00	-7,600		0,000	-7,600	670,00	-5 092,00
			PSV	Práce a dodávky PSV				52 906,00						-52 906,00
			744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				52 906,00						-52 906,00
7	K		744731466	Montáž kabel Cu sdělovací sk 4 - TCEPKPFE čtyřkový 150x4x0,6 mm volně	m	147,000	18,00	2 646,00	-147,000		0,000	-147,000	18,00	-2 646,00
8	M		341261520	kabel sdělovací Cu TCEPKPFE 150x4x0,6 č.výrobku 1326150	m	147,000	330,00	48 510,00	-147,000		0,000	-147,000	330,00	-48 510,00
9	K		744731866-D	Demontáž kabel Cu sdělovací sk 8 čtyřkový 150-200x4x0,6 mm volně	m	175,000	10,00	1 750,00	-175,000		0,000	-175,000	10,00	-1 750,00
			M	Práce a dodávky M				274 656,38						-274 656,38
			22-M	Montáže oznam.a zabezp. zařízení				210 615,38						-210 615,38
10	K		220060214	Odpisování celoplastového kabelu dvouplášťového do 600 párů	m	8,000	110,00	880,00	-8,000		0,000	-8,000	110,00	-880,00
11	K		220080933	Montáž spojky na 2plášť celoplast kabel bez pancíře do 600 žil s konektory	kus	8,000	3 400,00	27 200,00	-8,000		0,000	-8,000	3 400,00	-27 200,00
12	M		354360331	spojka pro metalické sdělovací kabely, typ 93/25-530	kus	8,000	1 753,00	14 024,00	-8,000		0,000	-8,000	1 753,00	-14 024,00
13	K		220111431	Jednosměrné měření na misním kabelu	pár	2 400,000	25,00	60 000,00	-2400,000		0,000	-2400,000	25,00	-60 000,00
14	K		220182001	Zatažení 1 až 3 trubky HDPE do otvoru kabelovodu	m	19,000	15,00	285,00	-19,000		0,000	-19,000	15,00	-285,00
15	K		220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	57,680	15,00	865,20	-57,680		0,000	-57,680	15,00	-865,20
16	M		345713696	optotruba HDPE 40/33	m	76,680	26,00	1 993,68	-76,680		0,000	-76,680	26,00	-1 993,68
17	K		220182022-D	Demontáž - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	76,680	10,00	760,00	-76,680		0,000	-76,680	10,00	-760,00
18	K		220182023	Kontrola tlakůsnosti HDPE trubky za 1m	kus	2,000	2,50	5,00	-2,000		0,000	-2,000	2,50	-5,00
19	K		220182024	Označení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu	kus	4,000	60,00	240,00	-4,000		0,000	-4,000	60,00	-240,00
20	M		354360340	elektronický minimarker	kus	4,000	300,00	1 200,00	-4,000		0,000	-4,000	300,00	-1 200,00
21	K		220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	1,000	2,50	2,50	-1,000		0,000	-1,000	2,50	-2,50
22	K		220182026	Montáž spojky na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	4,000	40,00	160,00	-4,000		0,000	-4,000	40,00	-160,00
23	K		220182031-D	Demontáž - Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	1 000,000	17,00	17 000,00	-1000,000		0,000	-1000,000	17,00	-17 000,00
24	K		220182036	Zafukování optického kabelu do HDPE trubek	m	1 000,000	17,00	17 000,00	-1000,000		0,000	-1000,000	17,00	-17 000,00
25	K		220182305	Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 48 vláken	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	-1,000		0,000	-1,000	25 000,00	-25 000,00
26	K		220182305-D	Demontáž - Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 48 vláken	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	-1,000		0,000	-1,000	20 000,00	-20 000,00
27	K		220182525	Měření útumu optického kabelu na třech vřnových délkách se 48 vlákny při montáži (po položení)	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	-1,000		0,000	-1,000	24 000,00	-24 000,00

		46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích							63 444,50							
28	K	460010024	Vytváření trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100	1 000,00	100,00				0,100	0,000	1 000,00				-48 344,50
29	K	460010025	Vytváření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	1 000,00	100,00	-0,100			0,000	-0,100	1 000,00				0,00
30	K	460010026	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	-1,000			0,000	0,000	12 000,00				-100,00
31	K	460010027	Realizační projektová dokumentace	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00				1,000	0,000	15 000,00				-12 000,00
32	K	460010029	oprava knihy plánů u správce sítě	kč	1,000	100,00	100,00	-1,000			0,000	-1,000	100,00				0,00
33	K	460010030	odborný dozor správce zařízení	h	8,000	520,00	4 160,00	-8,000			0,000	-8,000	520,00				-100,00
34	K	460030037	Rozebrání dlažeb ručně z kosek mozaikových do pisku spáry nezalité	m2	10,000	20,00	200,00	-10,000			0,000	-10,000	20,00				-4 160,00
35	K	460030142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého loustky do 20 cm	m2	7,600	15,00	114,00	-7,600			0,000	-7,600	15,00				-200,00
36	K	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu živičného loustky do 10 cm	m2	7,600	120,00	912,00	-7,600			0,000	-7,600	120,00				-114,00
37	K	460030192	Rezáží podkladu nebo krytu živičného loustky do 10 cm	m	24,000	80,00	1 920,00	-24,000			0,000	-24,000	80,00				-912,00
38	K	460200253	Hloubení kabelových nezapařených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	28,000	140,00	3 920,00	-28,000			0,000	-28,000	140,00				-1 920,00
39	K	460200883	Hloubení kabelových nezapařených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	9,500	384,00	3 648,00	-9,500			0,000	-9,500	384,00				-3 920,00
40	K	460421013	Lože kabelů z pisku nebo štěrkopisků tl 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm	m	28,000	20,00	560,00	-28,000			0,000	-28,000	20,00				-3 648,00
41	M	596100090	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P+15	třís kus	0,095	9 000,00	855,00	-0,095			0,000	-0,10	9 000,00				-560,00
42	M	593373080	štěrkopisek frakce 0-2 třída B	t	4,200	150,00	630,00	-4,200			0,000	-4,20	150,00				-855,00
43	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	28,000	23,00	644,00	-28,000			0,000	-28,000	23,00				-630,00
44	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s poliskem	m	28,000	2,40	67,20	-28,000			0,000	-28,00	2,40				-644,00
45	K	460510074	Kabelové proslupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	57,000	46,00	2 622,00	-57,000			0,000	-57,000	46,00				-67,20
46	M	345713650	trubka elektroislační ohebná, HDPE 110/94	m	57,000	27,00	1 539,00	-57,000			0,000	-57,00	27,00				-2 622,00
47	M	599319630	směs pro beton třídy C8/10 kamenivo do 8 mm	m3	0,380	2 000,00	760,00	-0,380			0,000	-0,38	2 000,00				-1 539,00
48	M	599329310	směs pro beton třídy C25-30 XO frakce do 8 mm	m3	2,660	2 000,00	5 320,00	-2,660			0,000	-2,66	2 000,00				-760,00
49	K	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prelabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	15,000	60,00	900,00	-15,000			0,000	-15,000	60,00				-5 320,00
50	M	592133900	žlab kabelový TK 1, 100X17x14 cm	kus	15,000	157,00	2 355,00	-15,000			0,000	-15,00	157,00				-900,00
51	M	592133440	poklop kabelového žlabu TK 1, 50x16x3,5 cm	kus	30,000	17,00	510,00	-30,000			0,000	-30,00	17,00				-2 355,00
52	K	460560233	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	28,000	12,50	350,00	-28,000			0,000	-28,000	12,50				-510,00
53	K	460560843	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	9,500	32,00	304,00	-9,500			0,000	-9,500	32,00				-350,00
54	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	5,900	87,00	513,30	-5,900			0,000	-5,900	87,00				-304,00
55	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	53,100	10,00	531,00	-53,100			0,000	-53,100	10,00				-513,30
56	K	460650052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhuňněním loustky do 10 cm	m2	10,000	25,00	250,00	-10,000			0,000	-10,000	25,00				-531,00
57	M	583441550	štěrkodrt' frakce 0-22	t	2,000	200,00	400,00	-2,000			0,000	-2,000	200,00				-250,00
58	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého	m2	10,000	200,00	2 000,00	-10,000			0,000	-10,000	200,00				-400,00
59	M	583373100	štěrkopisek frakce 0-4 třída B	t	1,000	160,00	160,00	-1,000			0,000	-1,000	160,00				-2 000,00
			Celkem				339 831,68										-160,00
																	-324 731,68

Tabulka změnových listů pro projekt "Poděbrady - rekonstrukce ulice Družstevní" k dodatku č.1 SoD

Změnový list	Stavební objekt	Cena dle SoD bez DPH	Vícepráce - cena bez DPH	Méněpráce - cena bez DPH	Rozdíl vícepráce a méněpráce bez DPH	Cena po změně - bez DPH	Žádost o změnu vypracoval	Datum žádosti o změnu	Odsouhlasení zpracování ZL vypracoval	Datum odsouhlasení zpracování ZL	Datum podpisu ZL
Poděbrady - rekonstrukce ulice Družstevní, užitné náklady - ROP											
ZL č.1	SO 452	339 831,68 Kč	0,00 Kč	-324 731,68 Kč	-324 731,68 Kč	15 100,00 Kč	Objednatel	09.01.2014	TDI		
---	---	---	0,00 Kč	-324 731,68 Kč	-324 731,68 Kč	---	---	---	---	---	---
Poděbrady - rekonstrukce ulice Družstevní, neuznatelné náklady - město											
---	---	---	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	---	---	---	---	---	---
Celkem	---	---	0,00 Kč	-324 731,68 Kč	-324 731,68 Kč	---	---	---	---	---	---

Celková cena díla z nabídky dle SOD bez DPH

27 224 000,00 Kč

Celkový rozdíl víceprací a méněprací bez DPH

-324 731,68 Kč

Celková cena díla k dodatku č.1 bez DPH

26 899 268,32 Kč

Celkové DPH k dodatku č.1 bez DPH

5 648 846,35 Kč

Celková cena díla k dodatku č.1 s DPH

32 548 114,67 Kč